Reconstruction of the monument - construction technology project by Uzel, Filip
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO 
OBJEKTU POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ - STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
RECONSTRUCTION OF THE MONUMENT - CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. FILIP UZEL  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2013 
Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
2 
Obsah 
 
A DOKLADOVÁ ČÁST 
 
A1 – TEXTOVÁ ČÁST 
Obsah  ........................................................................................................................................ 2 
Zadání VŠKP .............................................................................................................................. 3 
Abstrakt ...................................................................................................................................... 5 
Bibliografická citace VŠKP ....................................................................................................... 6 
Prohlášení autora ........................................................................................................................ 7 
Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP ........................................................... 8 
Udělení souhlasu s použitím projektové dokumentace .............................................................. 9 
Poděkování ............................................................................................................................... 10 
Úvod  ...................................................................................................................................... 11 
 
B STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
B1 - TEXTOVÁ ČÁST 
B1.1 Technická zpráva .......................................................................................................... 12 
B1.2 Technická zpráva zařízení staveniště ........................................................................... 21 
B1.3 Technologický předpis sanace zdiva pomocí elektroosmotického systému ................ 42 
B1.4 Technologický předpis sanace zdiva pomocí helikálního ztužení ............................... 55 
B1.5 Návrh strojní sestavy .................................................................................................... 69 
B1.6 Plán kontrol a zkoušek .................................................................................................. 94 
B1.7 Plán BOZP .................................................................................................................. 100 
B1.8 Finanční náklady zařízení staveniště .......................................................................... 165 
 
Závěr  .................................................................................................................................... 170 
Seznam použitých zdrojů ....................................................................................................... 171 
Seznam příloh ......................................................................................................................... 174 
 
 
W
Wtr
Studijní program
Typ studijnÍho přogramu
studijní obor
Pracoviště
VYsoKÉ UČENíTECHNlcKÉ v gnNlĚ
FAKULTA STAVEBNí
N3607 stavební inženf ství
Navazující magisterský studijní plogram s plezenční fomou
studia
3607T043 Realizace staveb
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Bc. Filip Uzel
Rekonstrukce památkově chráněného objektu
pozemního stavitelství - stavebně
technoIogický projekt
Iíg. Svatava HeĎková, Csc.
3r. 3. 2012
1 1. 1. 2013
ZADANI DIPLOMOVE PRACE
Diplomant
Název
vedoucí diplomové práce
Datum zadání
diplomové práce
Datum odevzdání
diplomové práce
v Bmě dne 31. 3. 2012
ítlTE[:N'a* 
'';Ř)
ÚslA'ý ÍECtliloLoGlE' <
l',lEcl ť|zqclA ň]zE,lÍ _oEqct A fuZ ''líg
ýÁvEB -s<lž'//
ír,;rlA
Děkan Fakulty
Podklady a literatura
LÍZAL'P''MUsIL'F',MARŠÁL,P.,}TENKovÁ.s.,KANToVÁ'R''vLČKovÁ'J':Technologie
stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, Hrubá spodní stavba' CERM
Bmo 2004- ISBN 80-214-2536-9
MoTYČKÁ'V'DoČKAL'K.,L|LAL,P.,HRAzDlL,v',I\trARŠÁI,P: Tecbnologie staveb I.
Technologie stavebních pIocesů část 2' řlrubá vlchni stavba, CERM Bmo 2005, ISBN 80-
214-28',73-2
MARŠÁL, P': Stavební stoje, CERM Bmo 2004, ISBN 80-2l4-2774-4
BIEIY,B.j Realizace staveb Gtudijní opola), vUT v Brně, Fakulta stavební' 2007
GASPARIK'J., KovARoVA'B.: systémy řízeníjakosti (studijní opola). vUT v Bmě,
Fakulta stavební. 2009
MoTYČKA'V'' HoRÁK,v', ŠLEZINGR,M., s\'KoRA'K., KUDRNA,J': Vyblané stati z
technologie stavebních plocesů GI (studijní opora)' vUT v Brně' Fakulta stavební, 2009
HRAZDIL,V.: Ekologie a bezpečnost práce (sfudijní opora), vUT v Bmě, Fakulta stavební,
2009
RÁDA'V.: Iogistika (studijní opora), vUT v Bmě' Fakulta stavební' 2009
BIELY,B.: fuzení stavebni v]fuoby (studijní opora)' VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007
Zásady pro q.pracováni (zadání, cíle práce' požadované rlýstupy)
Vyplacování lybÉných črísti stavebně technologického projeLtu prc zadanou stavbu.
Kon}Íétní obsah a rczsah diplomové práce je upřesněn v samostatné Piíloze zaďíní DP
(sfudentovi předá vedoucí Fáce).
Pokud student jako podklad pro svou práci v}užívá zapůjčenou piojektovou dokumentaci
stavebního díla, musí DP obsahovat soúlas oprá\'něné osoby se Žápůjčením projektu pro
studijní účely.
struktura bakalářské/diplomové práce
VŠKP \'ypncuÍe a rozčleňte pod]e dá]e uvedené sttuktury:
]. Textová čá5t VŠKP zpacovaná podle slněIíljce rektora ''Úprava' odelzdávání. zveiejliovíini a uchovávání
\ysokoškolských kva]ifikačních přací" a sÚěmice dékana "UpÍava' ode!zdá!án], zýelejňování a
ucholáváni qsoko{kolsk)ch kválifikáÓních praci ná l As'l \4JT. (po!inqá souČa*I VšKP).
2' Piilohy leltove ea5li všKP zpracorale podIe Smémice rekora ''I prava. odevdn\áni. Z!eiejÓovatrl a
Ucholávanl !]sokoilol.l)ch kvalilůaanich praci" a 5měmice dékana ''Uprá\a. ode\/&tdni' /teiejňolanl
a uchováváni }ysokoškolshých kvalifikač ch pracl na FAsT VUT'' (nepovinná součást VŠKP v případě,
že přilohy nejsou součásti textové části vŠKP, al€ textovou část doplňují)'
Vedoucí diplomové práce

Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
 
5 
Abstrakt 
Diplomová práce řeší technologické postupy sanací zdiva při rekonstrukci památkově 
chráněného objektu. Popisuje sanaci zdiva pomocí elektroosmotického systému a zpevňování 
zdiva pomocí helikální výztuže, dále je také v diplomové práci časový a finanční plán, 
zařízení staveniště a doplňkové prvky.  
  
Klíčová slova 
Rekonstrukce památkově chráněného objektu, elektroosmotický systém, helikální ztužení 
zdiva, pracovní postup, stavební mechanizace.  
  
  
  
Abstract 
Master`s thesis solves technological processes rehabilitation of masonry reconstruction 
historically protected building. Describes the restoration of masonry using the electroosmotic 
system and by using helical reinforcement masonry of reinforcement, then it is also in this 
master`s thesis time and financial plan, site facilities and complementary features.  
  
Keywords 
Reconstruction of the listed building, electroosmotic system, helical reinforcement of 
masonry, workflow construction equipment.  
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Úvod 
Moje diplomová práce se zabývá technologickou etapou sanací a dostavbou historického 
objektu Hlídka 4. Řeší zařízení staveniště, technologický předpis sanace vlhkého zdiva a 
helikalní ztužení stěn, ocenění stavby. 
Jedná se o stávající historický objekt v areálu brněnského hradu Špilberku, který leží na 
p. č. 627, 628 k. ú. města Brna. Tento objekt se nachází v dezolátním stavu a bez využití. 
Budova je neudržovaná a opěrné zdi vyrovnávající terénní zlomy jsou rovněž zchátralé. Pouze 
v roce 2006 byla po požáru zrekonstruována střecha vč. krovu a stropu nad 2.NP. 
V historickém objektu bude prováděna sanace vlhkého zdiva, ztužení stěn pomocí 
helikalní výztuže a dispoziční úpravy objektu. Ke stávající budově bude dostavěna podzemní 
novostavba, která společně i s terénními úpravami bude řešena s ohledem na charakter širšího 
území i na historické souvislosti. 
Budova po rekonstrukci a dostavbě bude sloužit k výuce v rámci Střediska ekologické 
výchovy, částečně také širší veřejnosti. 
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I. Obecné informace 
 
Název stavby:   Rekonstrukce památkově chráněného objektu Hlídka 4 
     – Středisko ekologické výchovy  Hlídka v parku  
    Špilberku 
Místo stavby:   Brno – park Špilberk 
Parcelní číslo:   p.č. 626, 627, 628 
Katastrální území:  Brno – město  
Charakter stavby:  rekonstrukce a dostavba 
Projektant:   Ing. arch. Radko Květ 
    číslo autorizace vedené ČKA: 01 397 
    kontaktní adresa: Česká 6, 602 00 Brno 
Stavebník:   Statutární město Brno 
    Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
Zhotovitel:   Unistav a.s. 
    IBC Příkop 6, 604 33 Brno 
Termín zahájení výstavby: 2013 
Termín dokončení stavby: 2014 
 
1.1. Rozdělení stavby na stavební objekty 
 
 SO 01 Rekonstrukce a dostavba budovy 
 SO 02 Hrubé terénní úpravy 
 SO 03 Terénní, sadové úpravy a zpevněné plochy 
 SO 04 Sítě elektronických komunikací 
 SO 05 Napojení části dešťových vod na stávající systém trativodů 
 SO 06 Přeložka VO 
 SO 07 Přípojka plynu 
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II. Staveniště 
 
Staveniště se nachází v areálu hradu Špilberk města Brna na p. č. 626 – vedená jako 
ostatní plocha (zeleň), 627 – vedená jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a 628 – 
zastavěná plocha a nádvoří. 
 
III. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Rekonstrukce stávajícího objektu, jeho dostavba a terénní úpravy jsou řešeny s ohledem 
na charakter širšího území, i na historické souvislosti. Objekt původní barokní prachárny byl 
obehnán ochrannou zdí, jejíž historickou stopu se snažíme uvnitř i vně připomenout. 
V případě nálezu zbytků obranné zdi v podzemí bude možné tyto fragmenty zakomponovat 
do interiéru. Pozdější terénní úpravu severní oblou opěrnou zdí ponecháváme, ta je dnes ale 
zchátralá do té míry, že bude nutné realizovat zeď novou, při respektování původního tvaru a 
materiálu. 
Vzhledem k zadání a nedostatku ploch ve stávajícím objektu, je navrhnuto rozšíření o 
podzemní novostavbu se zelenou střechou tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do celkového 
vzhledu okolní terasy hlídky. 
Podzemní novostavba je umístěna při severovýchodní fasádě stávajícího objektu Hlídky. 
Obvodové zdi novostavby jsou zakomponované do systému terénních úprav, které respektují 
zmiňované historické souvislosti. Samotný hlavní vstup do areálu je navrhnut úzkým 
průchodem severní opěrnou stěnou, v místě křížení parkových komunikací, kdy se dostaneme 
přes vnitřní atrium ke vstupu do samotného objektu. 
Součástí návrhu v rámci areálu je také zpřístupnění a využití dostupné části podzemní 
chodby. V této souvislosti je nutné provést průzkum jak zasypané části vedoucí směrem ke 
hradu, tak i zazděného vstupu, který se nachází ve zbytku severozápadní opěrné stěny. Dalo 
by se tedy uvažovat o odkrytí, propojení a zpřístupnění dalších podzemních prostor Špilberku, 
které by případně mohly dovést návštěvníky až do samotného hradu. 
 
 
 
 
 
Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
16 
IV. Technické řešení 
 
4.1. Přípravné práce 
U veškerých výkopových prací, prováděných pod úrovní původního terénu nebo podlahy 
suterénu a sklepů musí být proveden archeologický výzkum. 
 
4.2. Bourací práce 
Před zahájením bouracích prací budou uzavřena a odpojena všechna média. Při případné 
demontáži stávajících elektrorozvaděčů bude vypnut vždy celý okruh. Potom bude následovat 
vyklizení a vyčištění objektu, demontáž předem vytipovaných hodnotných stavebních prvků 
(pro repase apod.) a vybourání ostatních stavebních prvků. Následně budou vybourány 
označené stavební konstrukce a postupně likvidovány. 
 
4.3. Základy 
U stávajícího objektu není známa přesná poloha stávající základové spáry, z tohoto 
důvodu bude nutné provést v místech navazující přístavby částečné podchycení stávajícího 
založení pomocí betonových pasů. 
Podzemní přístavba je navržena na železobetonové desce o tl. 300 mm, v místech 
nosných stěn bude rozšířena na 600 mm. Základové konstrukce budou provázány se stěnami. 
 
4.4. Nosný systém a svislé konstrukce 
Jelikož se jedná o rekonstrukci NKP, bude se do nosného systému budovy zasahovat 
pouze minimálně, v rámci nutné rekonstrukce. 
Přístavba bude mít obvodové zdivo železobetonové do ztraceného bednění. Vnitřní zdivo 
bude z cihel plných a sloupy budou ocelové se železobetonovou výplní. 
 
4.5. Stropy 
Ve stávající budově budou veškeré stávající i nové trámy a ostatní dřevěné prvky řádně 
ošetřeny insekticidními a fungicidními prostředky. 
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Přístavba má navrženo zastropení železobetonovou deskou, s obrácenými průvlaky. Ve 
styku přístavby s objektem hlídky bude osazeno čiré pochůzí bezpečnostní sklo.  
 
4.6. Krov a střechy 
U stávajícího objektu došlo k rekonstrukci střechy i krovu po požáru v roce 2006. 
Z tohoto důvodu budou konstrukce jen ošetřeny a jinak ponechány bez větších úprav. Dojde 
pouze k výměně klempířských výrobků dle potřeby. 
Přístavba bude mít řešenu střechu jako jednoplášťovou zelenou s osazeným trávníkem. 
 
V. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Dopravní obsluha bude z ul. Gorazdovy, povolenými parkovými komunikacemi, dle 
konzultace se správou Veřejné zeleně města Brna. 
Vzhledem k charakteru rekonstrukce v památkové zóně, umístění stavby v parku a 
samotné funkční náplni objektu se nepředpokládá parkování vozidel zaměstnanců ani 
návštěvníků, ale pouze dopravní obsluhy. Z tohoto důvodu jsou navrhnuta jen 2 odstavná 
parkovací stání, z toho jedno dimenzované pro imobilní občany. 
Parkování autobusů mimobrněnských škol není řešeno, předpokládá se stanoviště na ul. 
Údolní, přeparkování během výuky pak na některém záchytném parkovišti ve městě. 
 
VI. Vliv stavby na životní prostředí 
 
Rekonstrukcí ani provozem nedojde ke zhoršení vlivu stavby na životní prostředí. Budou 
používány takové technologie, které zamezují znečišťování životního prostředí.  
Po celou dobu rekonstrukce a dostavby musí dodavatel minimalizovat prašnost, hlučnost 
a dbát na ochranu stávající zeleně a kontaminace podzemní vody. 
Nejedná se o výrobní objekt. 
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VII. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupních ploch a komunikací 
 
Navržené venkovní pochůzí plochy budou řešeny tak, aby vyhovovaly požadavkům 
vyhlášky č. 369/2011 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Navazující veřejné 
komunikace jsou mimo řešeného areálu tak, aby výsledek vyhovoval vyhlášce č. 369/2001 
Sb. 
 
VIII. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví a seznámeni 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na parkovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Dále budou seznámeni s technologickým postupem a sledem 
činností. Specializované práce budou vykonávat pouze osoby k tomu odborně a zdravotně 
způsobilé. 
 
 
IX. Jednotlivé části diplomové práce 
 
9.1. Technologický předpis 
V technologických předpisech jsou zpracovány předpisy pro provádění sanací zdiva 
pomocí elektroosmotického systému a helikálního ztužení stěn. Technologické předpisy řeší 
postup prací při montáži síťových a tyčových elektrod, dále vkládání helikální výztuže do 
zdiva. V předpisech se také věnuji obecným informacím o stavbě, připravenosti stavby, 
materiálu, pracovním podmínkám, počtu a kvalifikaci pracovníků, strojům a nářadím 
potřebných pro provedení činností. 
 
Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
19 
9.2. Zařízení staveniště 
V části zařízení staveniště jsou řešeny skladové plochy (skladové kontejnery, zpevněné 
plochy), stavební buňky, staveništní komunikace a směr provozu, oplocení staveniště. V této 
části je počítána spotřeba elektrické energie a vody. 
 
9.3. Návrh strojní sestavy a materiálů 
Tato část diplomové práce obsahuje navržené stavební stroje i s technickými informacemi 
jednotlivých strojů a potřebné materiály k sanacím. 
 
9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V této části jsou obsaženy identifikační údaje stavby, účastníci výstavby, základní 
charakteristika stavby z hlediska BOZP, dále obsahuje očekávané nebezpečí při staveništním 
provozu, seznam dokladů a činností, které je potřeba prověřit před zahájením prací, souhrn 
nejdůležitějších opatření k zajištění bezpečné práce. Také je zde obsažena analýza rizik 
vyhodnocení, systém kontroly BOZP a seznam rizik – bourací práce. 
 
9.5. Zařízení staveniště 
V části zařízení staveniště jsou řešeny zpevněné plochy, staveništní buňky a jejich 
napojení na inženýrské sítě, sklady a skládky staveniště, příjezdová komunikace parkem ke 
staveništi. Dále je počítána spotřeba vody a elektrické energie pro danou technologickou 
etapu. 
 
9.6. Výkaz výměr s oceněním 
Výkaz výměr s oceněním stávajícího objektu a podzemní přístavby je vytvořen pomocí 
programu BUILDpower. Jsou zde použity položky pro provádění rekonstrukce a dostavbu 
historického objektu. Použitá cenová úroveň v rozpočtu je aktuální pro první pololetí roku 
2012. 
 
9.7. Časový plán 
Časový plán je vytvořen pomocí programu MSproject jako řádkový harmonogram 
sanačních prací historického objektu a jeho přístavby. Je dodržen postup prací dle 
technologického předpisu. 
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9.8. Kontrolní a zkušební plán 
V kontrolním a zkušebním plánu je rozepsáno co, kdy a jak se bude kontrolovat 
v průběhu přístavby k historickému objektu. Dále je v tomto plánu určeno, kdo bude kontroly 
provádět a kdo se zúčastní těchto zkoušek. Poté budou porovnány naměřené hodnoty 
s hodnotami normovými. 
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I. Identifikační údaje a základní charakteristika stavby 
 
1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Rekonstrukce objektu Hlídka 4 
Místo stavby:   Park Špilberk v Brně – Hlídka 4 
Charakter stavby:  Rekonstrukce a dostavba 
Způsob financování:  Veřejný 
 
1.2. Popis staveniště 
Staveniště se nachází v parku Brno-střed pod historickým hradem Špilberkem na 
parcelách č. 627 a 628 v k. ú. Brno – město. Rekonstruovaný objekt se nachází v zářezu ve 
svahu. 
 
1.3 Základní koncepce zařízení staveniště 
V rámci zařízení staveniště budou stavební práce probíhat ve 3. etapách: 
1. etapa 
Bude provedeno zajištění staveniště oplocením, pokládka silničních panelů z 
důvodu ochrany stávajícího chodníku v parku a bude rozmístněno schválené 
dopravní značení (viz výkres). 
2. etapa 
Na staveniště budou dovezeny stavební buňky. Jako skládky materiálu budou 
sloužit dočasně zpevněné plochy na staveništi a skladové kontejnery. Bude 
realizována rekonstrukce stávající budovy a přistavěna podzemní část budovy. Při 
realizaci dostavby bude u vstupu do parku při ulici Údolní zabráno parkoviště pro 
umístění betonového čerpadla a možnost zaparkování domíchávače. 
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3. etapa 
Budou odvezeny stavební buňky a skladové kontejnery, zrušeny dočasné skládky a 
oplocení staveniště. Dále budou provedeny terénní úpravy. Nakonec budou 
odstraněny silniční panely z příjezdové cesty na staveniště a dopravní značení. 
 
II. Objekty zařízení staveniště 
 
2.1. Kancelář pro stavbyvedoucí 
Jako kancelář pro stavbyvedoucí budou sloužit stavební buňky – kontejnerová sestava 
KS-DUO 01 (1ks) a pro hlavního stavbyvedoucího a stavební dozor investora bude 
k dispozici stavební buňka – obytný kontejner 
OK01 (2ks). Kontejnery budou uloženy na 
vyrovnaném, zhutněném a zpevněném podloží.  
Technické informace stavební buňky 
 Technické údaje: 
o délka: 6055 mm 
o šířka: 2435 mm 
o výška: 2800 mm 
o hmotnost: 2300 kg 
 
 Nosná konstrukce: 
o ocelový rám je svařený z profilů 
tloušťky 3 a 4 mm s 8 
svařovanými rohovými prvky 
s otvory podle ISO – normy. 
 
 Podlaha: 
o pozinkovaný plech 0,55 mm 
vsazený do ocelového rámu 
o PVC podlahová krytina, tloušťka 
1,5 mm 
o nosnost 2,5 kN/m2 
 
 Stěny: 
o lakovaný trapézový plech, tloušťka 0,55 mm 
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o laminátová dřevotřísková deska, tloušťka 10 mm 
 Střecha: 
o pozinkovaný trapézový plech tloušťky 0,8 mm 
o pohled laminátová dřevotřísková deska tloušťky 10 mm 
o nosnost 1,5 kN/m2 
 
 Dveře: 
o oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 810 x 1970 
mm 
 
 Okna: 
o plastová okna s izotermickým sklem 900/1200, otvíravá sklopná 
 
 Elektroinstalace: 
o systém 3x400/240V, 50 Hz, TN-S 
o CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 
o CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 
o plastový 8-72 modulový rozvaděč 
o proudový chránič 40/4/0,03A, dl =30 mA 
o jističe světelného okruhu 10A 
o jističe zásuvkových okruhů a topení 16A 
o zásuvky a vypínače 
o osvětlovací tělesa 
[1] 
 
2.2. Sanitární zázemí 
2.2.1. Sanitární kontejner 
Pro stavbyvedoucí a dozor investora bude k dispozici jeden sanitární kontejner 
s uzamykatelnými kabinkami. Od jedné kabinky budou mít klíč stavbyvedoucí a od druhé 
kabinky bude mít klíč dozor investora. Pisoár a umyvadla budou zároveň sloužit i pro ostatní 
účastníky výstavby. Jedná se sanitární kontejner od firmy Contimade – standard typ 16, který 
bude napojen na vodovodní přípojku. 
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Technické informace sanitární buňky 
 Technické údaje: 
o délka: 2990 mm 
o šířka: 2435 mm 
o výška: 2820 mm 
o hmotnost: 1900 kg 
 
 Dveře: 
o venkovní jednokřídlé 
ocelové, 811 x 1968 mm 
 Okna: 
o plastové okno 575/400 mm – 
2ks 
 Elektroinstalace: 
o vedena ve stěnách a stropě 
(dle platných ČSN, DIN) 
o rozvaděč s proudovým 
chráničem FI a jističi – 1ks 
o venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32A 
o uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
o zářivka 1 x 36W – 1ks, vypínač – 1ks, zásuvka – 1ks, zásuvka pro topení – 1ks 
 Ostatní: 
o porcelánové WC – 2ks, pisoár – 1ks, umývadlo se směšovací baterií – 2ks 
o přívod vody ¾“ trubkou, odpad plastovou trubkou Ø110mm 
o větrací mřížky v obvodových stěnách 
[2] 
 
2.2.2. Mobilní WC 
Pro dělníky bude k dispozici jedna mobilní toaleta 
TOI TOI FRESH s dvojitým odvětráním fekálního 
tanku. Mobilní toaleta bude mít zajištěný pravidelný 
servis od firmy TOI TOI.  
 
Technický informace mobilního WC 
 Technická data: 
o šířka: 120 cm 
o hloubka: 120 cm 
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o výška: 230 cm 
o hmotnost: 82 kg 
 
 Vybavení TOITOI: 
o fekální nádrž (250 litrů) 
o dvojité odvětrání 
o pisoár 
o držák toaletního papíru 
o oboustranný uzamykací mechanizmus 
o jeřábová oka 
[3] 
 
2.3. Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště tvoří stávající přípojka vodovodu, přípojka kanalizace, 
přípojka elektřiny, sklady a skládky. Telefonní zabezpečení bude zajištěno pomocí mobilních 
telefonů. 
2.3.1. Skládky 
Na staveništi budou zřízeny skládky pro potřebný materiál, který může být vystaven 
povětrnostním vlivům. Podloží skládek bude vyrovnáno, zpevněno a odvodněno. Se 
skladovým materiálem na skládce se musí zacházet opatrně, aby nedošlo k jeho poškození a 
k znehodnocení. 
 
2.3.2. Sklady 
Sklady budou sloužit pro uskladnění nářadí a stavebních materiálů, které nemůžou být 
vystaveny povětrnostním vlivům. Pro sklady budou použity skladové kontejnery – SK 10. 
Tyto kontejnery budou zapůjčeny pro subdodavatelské firmy. Na staveništi budou umístěny 
čtyři tyto kontejnery. 
 
Technické informace skladového kontejneru 
 Technická data: 
o délka: 3000 mm 
o šířka: 2435 mm 
o výška: 2600 mm 
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o hmotnost: 1350 kg 
 Konstrukce:  
o celoocelová konstrukce svařená 
z ocelových profilů 
 
 Stěny: 
o lakovaný trapézový plech pevně 
svařený do rámu 
 
 Strop: 
o lakovaný hladký plech tloušťky 
2 mm pevně přivařený na 
vyspádované střešní nosníky 
 
 Podlaha: 
o rýhovaný plech lakovaný 
 
 Dveře: 
o Dvoukřídlá ocelová vrata 2300 x 
2350 mm s tyčovým zavíráním a 
gumovým těsněním 
[1] 
 
2.4. Oplocení staveniště 
Oplocení staveniště bude řešeno pomocí mobilního oplocení s plným plotovým dílcem od 
firmy Tempoline. Toto oplocení se 
skládá z plného plotového dílce, 
betonové patky a mobilní zajišťovací 
spony, která jednotlivé dílce spojuje. 
Pro oplocení celého staveniště 
délky 280 m bude potřeba 112 
plotových dílců a 224 betonových 
patek. 
Plný plotový dílec byl vybrán 
z důvodu zabránění pronikání prašnosti a nečistot do okolí parku a znesnadnění pohledu na 
staveniště a vytipování věcí ke krádeži zlodějům. 
Výhodou tohoto systému je rychlá montáž a demontáž, nízká hmotnost a díky rozměrům 
se s plotovými dílci lehce manipuluje. Dále má výhodu nižších prostorových nároků při 
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skladování a přepravě kvůli oválnému profilu plotového dílce a vyšší stabilitu oplocení kvůli 
rozložení do dvou os.  
2.4.1. Plotový dílec mobilního oplocení – technické informace 
Rozměry 
 délka: 2,5 m 
 výška: 2,0 m 
 hmotnost: 30 kg 
 
Oválný profil rámu mobilního oplocení 
Díky použitému oválnému profilu 
umožňuje pevný a dokonalý svar po celém 
obvodu spoje, čímž získává celá konstrukce 
vyšší tuhost než mobilní oplocení 
z trubkových profilů. 
Kruhové zakončení profilu rámu 
Konce sloupků rámu pozvolna 
přecházejí z oválného do kruhového profilu 
Ø 42 pro snadné vsazení plotových dílců do 
betonové patky. Toto konstrukční řešení 
umožňuje otáčení rámu v nosné patce a 
sponě. Díky tomuto řešení bude vytvořena 
vstupní brána na staveniště.  
Povrchová úprava 
Jednotlivé plotové dílce jsou zvenku i zevnitř ošetřeny ponorným zinkováním, které 
zlepšuje vzhled a životnost oplocení. 
 
2.4.2. Nosná patka mobilního oplocení – technické informace 
Rozměry 
 délka: 60 cm 
 šířka: 20 cm 
 výška: 14 cm 
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 hmotnost: 27 kg 
Konstrukční a materiál 
Patka je vybrolisovaný betonový monolit 
se dvěma podélně vloženými armaturami, 
zvyšující jejich pevnost a životnost. Vložené 
armatury mají vyosené zakončení, které 
zabraňuje vysunutí armatury z betonové patky 
při jejím poškození. Díku tomu je patka 
funkční i při značném mechanickém poškození. 
Zkosení patky 
Díky zešikmení stěny patky se zabraňuje 
jejímu otěru při přepravě, a tím se prodlužuje 
její životnost. 
Podélné vybrání 
V základně patky je vytvořeno podélné vybrání, které umožňuje lepší založení 
v nerovném terénu a zároveň plní funkci manipulačních úchytů. 
Otvory pro osazení rámů 
V podélné ose patky jsou umístěny dva průběžné otvory ve tvaru kónusu, do kterých se 
při montáži zasazují konce rámů plotových dílců. Kónusový průřez otvorů je velmi výhodný, 
neboť v horní části patky vzniká montážní vůle umožňující snadné zasazení rámů a zároveň 
umožňující naprosto těsné spojení rámu plotového dílce a patky v její spodní části. Toto 
konstrukční řešení zásadně ovlivňuje stabilitu mobilního oplocení. 
 
2.4.3. Zajišťovací spona oplocení – technické informace 
Konstrukce a materiál 
Zajišťovací spona je konstruována, aby snesla maximální dotažení vratovým šroubem a 
zároveň zůstala tvarově stálá. Toho je dosaženo podélným a příčným prolisem spony. Síla 
použitého materiálu je 2,5 mm. 
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Složení spony 
Spona se skládá ze dvou identických 
půlspon, vratového šroubu a matice. 
Rozteč uchycovacích částí 
Rozteč uchycovacích částí spony není 
shodná s roztečí otvorů v nosné patce. 
Dotažením spony tak dochází k rozepření 
konců plotových dílců do betonového 
masívu nosné patky. 
[4] 
 
2.5. Staveništní komunikace 
Pro dopravu na staveniště bude sloužit parková cesta, která bude zpevněna silničními 
betonovými panely pro navýšení únosnosti cesty z 6,5 t na 7,5 t a zároveň jako ochrana 
stávající parkové cesty proti poškození. Na této komunikaci bude z důvodu bezpečnosti 
povolena max. rychlost 25 km/h. 
Na tuto komunikaci bude po dobu výstavby zakázáno vstup nepovolaným osobám. 
Kolem komunikace bude natažena výstražná páska a u křížení parkových cest s touto 
komunikací bude ještě navíc výstražná tabulka zakazující vstup. 
Na staveništi u vjezdu bude cesta pro dopravní obsluhu vybudována ze silničních panelů. 
Zbylá staveništní cesta bude jen udusána a vysypána štěrkem z důvodu snadnější terénních 
úprav po dokončení stavby. 
 
2.6. Parkoviště 
Z důvodu omezené plochy pro manipulaci dopravních prostředků bude povoleno na 
staveništi parkovat jen osobní auta stavbyvedoucích dodavatelské firmy a stavebního dozoru 
investora. Ostatní automobily budou mít zákaz parkování na staveništi, bude jim pouze 
povoleno zastavení pro nutné vyložení a naložení.  
Na ulici Gorazdově bude pro nákladní automobily vymezeno řádně označené místo pro 
čekání, aby se mohly vzájemně vyhnout bez potíží a nedošlo k situaci, kdy by se potkaly 2 
nákladní automobily na staveništní komunikaci v parku a jeden z nich by byl nucen couvat. 
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III. Zdroje pro stavbu 
 
3.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz: 
P1 – PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
DRUH STAVEBNÍHO STROJE 
Štítkový 
příkon [kW] [ks] [kW] 
Bosh GSH 16-28 1,75 3 5,25 
Kladivo sekací a vrtací SDS 1,7 3 5,1 
Vysokofrekveční měnič Perles CAF 140 1,9 1 1,9 
Vysokofrekveční ponorný vibrátor Perles 
AV 525T 0,755 2 1,51 
Sanační řídící jednotka WiTRO 0,022 1 0,02 
Drážkovací fréza KRESS 1400MSF 1,4 1 1,4 
Vysavač KRESS 1400 RS EA 1,4 1 1,4 
P1 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 16,58 
 
P2 – OSVĚTLENÍ 
PROSTOR [kW] 
Stavební buňka stavbyvedoucích 0,144 
Stavební buňka hlavního stavbyvedoucího 0,072 
Stavební buňka pro stavební dozor 0,072 
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Sanitární buňka 0,036 
Skladové kontejnery 0,0 
Osvětlení staveniště 2,5 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 2,824 
 
Nutný příkon elektrické energie 
ܲ ൌ 1,1 כ ሼሾሺ0,5 כ ܲ1 ൅ 0,8 כ ܲ2ሻଶሿ ൅ ሾሺ0,7 כ ܲ1ሻଶሿሽ଴,ହ 
ܲ ൌ 1,1 כ ሼሾሺ0,5 כ 16,58  ൅ 0,8 כ 2,824ሻଶሿ ൅ ሾሺ0,7 כ 16,58ሻଶሿሽ଴,ହ ൌ  17,25 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
3.1.1. Zajištění staveniště elektrickou energií 
Na staveništi bude nainstalován hlavní staveništní rozvaděč s hlavním vypínačem. 
Elektrická energie staveniště bude napojena na stávající elektrickou přípojku. Napojovací bod 
najdeme na jihozápadní fasádě rekonstruované budovy. Tento bod je zakreslen ve výkresu 
„Zařízení staveniště“. Staveništní rozvod bude veden pomocí kabelů nad zemí, a to pomocí 
dočasných dřevěných sloupků. 
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3.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
Potřeba vody pro staveništní účely: 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
Potřeba vody Měrná 
jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek
Střední 
norma 
[l/m.j.] 
Potřebné 
množství 
vody[l] 
Ošetřování betonu m3 102,06 200 20412 
Příčky m3 20,34 25 508,5 
Omítky m3 69,8 25 1745 
MEZISOUČET A 22665,5 
 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
Potřeba vody Měrná jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek
Střední 
norma 
[l/m.j.] 
Potřebné 
množství 
vody[l] 
Hygienické účely 1 osoba 20 40 800 
MEZISOUČET B 800 
 
C – VODA PRO ÚDRŽBU 
Potřeba vody 
Potřebné 
množství 
vody[l] 
Umývání pracovních pomůcek 200 
Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
36 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet spotřeby vody: 
ܳ௡ ൌ   ሺܣ כ 1,6 ൅ ܤ כ 2,7 ൅ ܥ כ 2,0ሻሺݐ כ 3600ሻ  
ܳ௡ ൌ   ሺ22665,5 כ 1,6 ൅ 800 כ 2,7 ൅ 200 כ 2,0ሻሺ8 כ 3600ሻ ൌ 1,35݈/ݏ 
ܳ௡ – spotřeba vody v l/s 
௡ܲ – potřeba vody v l/den (směna 8,5h) 
ܭ௡ – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 2,0) 
 
3.2.1. Zajištění vody pro staveniště: 
Na staveniště bude přivedena voda ze stávajícího napojného bodu, který je zakreslen ve 
výkrese „Zařízení staveniště“. Tento napojný bod se nachází na jihovýchodní straně objektu. 
Vypočítaná hodnota spotřeby vody odpovídá DN32 dle ČSN 75 5455. 
Pro požární účely bude voda odebírána z podzemního hydrantu, který se nachází u 
hranice staveniště. Kapacita tohoto hydrantu je dostačující. 
 
IV. Likvidace zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude odstraněno v plném rozsahu hlavním dodavatelem stavby. 
Celkové odstranění zařízení staveniště musí firma provést dostatečně dlouhou dobu před 
kolaudací objektu, aby byly provedeny všechny terénní a sadové úpravy dle projektové 
dokumentace před kolaudací. Po úspěšné kolaudaci bude objekt předán do správy Magistrátu 
města Brna. 
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V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Řídí se dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Dle č. 362/2005 Sb. 
a) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
b) Používání žebříků 
c) Zajištění pádu předmětů a materiálů 
d) Shazování předmětů a materiálu 
e) Školení zaměstnanců 
Dle č. 591/2006 Sb. 
a) Požadavky na zařízení staveniště 
b) Zařízení pro rozvod energie 
c) Požadavky na venkovní pracoviště 
d) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
e) Stroje pro zemní práce 
f) Přepravníky a stabilní zařízení pro přepravu hmot 
g) Přeprava strojů 
h) Skladování a manipulace s materiálem 
i) Příprava před zahájením zemních prací 
j) Zajištění výkopových prací 
k) Provádění výkopových prací 
l) Zajištění stability stěn výkopů 
m) Ruční přeprava zemin 
[5] 
 
VI. Životní prostředí a požární bezpečnost 
 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláška 
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
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Dle č. 185/2001 Sb. 
a) Základní ustanovení 
b) Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
c) Povinnosti při nakládání s odpady 
d) Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými 
zařízeními 
e) Zpětný odběr některých výrobků 
f) Evidence a ohlašování odpadů a zařízení 
g) Plány odpadového hospodářství 
h) Ekonomické nástroje 
i) Vývoz, dovoz a tranzit odpadů 
j) Sankce 
k) Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství 
l) Ustanovení společná a přechodná 
m) Změna zákona o místních poplatcích 
Dle č. 381/2001 Sb. 
a) Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 
b) Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
c) Postup zařazování odpadů podle kategorií 
d) Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu 
podle Katalogu odpadů 
[5] 
 
VII. Požární bezpečnost 
 
Požární bezpečnost je v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb. Vyhláška o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. O 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zejména 
dle §41, odst. 2) zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a v souladu s platnými normami. 
Dle MV č. 23/2008 Sb. 
a) Stanovení technických podmínek 
b) Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle §3 až 5, §10 až 14 a 
přílohy č. 2 
c) Stanovení požárního rizika podle §4 
d) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí podle §5, §4 a §14 
Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
39 
e) Třídy reakce na oheň podle §6 
f) Klasifikační normy – požární odolnost střešních plášťů podle §7 
g) Stanovení požadavků na komíny podle §8 
h) Stanovení požadavků na tepelná zařízení podle §9 a přílohy č.8 
i) Stanovení požadavků pro vzduchotechnická zařízení podle §9 
j) Stanovení požadavků z hlediska hořlavosti a zápalnosti podle §17, §18 a §19 
k) Hodnocení stavebních hmot podle §19, §22 a §24 
l) Navrhování stabilních hasicích zařízení podle §21 
m) Stanovení požadavků na stavby s hořlavými kapalinami – §22 a příloha č. 7 
n) Stanovení technických podmínek pro změny staveb podle §26 a §31 
o) Určení počtu hasicích přístrojů – příloha č. 4 
p) Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí a výbuchu – §25 
Dle MV č. 246/2001 Sb. 
a) Úvodní ustanovení  
b) Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob 
c) Způsob výkonu státního požárního dozoru 
d) Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
[5] 
 
7.1. Požární bezpečnost a rozdělení objektu do požárních úseků 
Podle rozsahu a závažnosti z hlediska požární bezpečnosti lze navrhovanou rekonstrukci 
objektu Hlídka 4 – Středisko ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk zatřídit jako změnu 
stavby skupiny III s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti dle ČSN 730802 a 
norem souvisejících. 
Zatřídění je provedeno v souladu s čl. 3.5.b. ČSN 730834, neboť stávající objekt se mění 
přístavbou, jejíž celková půdorysná plocha je větší než 50 % zastavěné plochy stávajícího 
objektu a současně větší než 50 m2 (stávající objekt Hlídka 4 bude rozšířen přístavbou 
v úrovni podzemního podlaží). 
Stávající objekt Hlídka 4 včetně navrhované přístavby v úrovni podzemního podlaží bude 
tvořit 1 požární úsek. 
V žádné části požárního úseku není vyšší požární zatížení dle čl. 6.2.3. ČSN 730802, 
plochy příručních skladů a šaten jsou menší než 25 m2. 
Místnost s plynovým kotlem výkonu do 70 kW nemusí dle čl. 5.3.2. ČSN 730802 tvořit 
samostatný požární úsek (místnost ÚT není posuzována jako plynová kotelna ve smyslu ČSN 
070703). 
 Ověření velikosti požárního úseku 
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Mezní velikost požárních úseků je stanovena dle čl. 7.3.2. ČSN 730802 největším počtem 
užitných podlaží a mezní plochou.  
Posuzovaný objekt se smíšeným konstrukčním systémem tvoří 1 požární úsek se třemi 
užitnými podlažími, součinitel a = 1,0. 
 Rozměry požárního úseku 
Mezní rozměry požárního úseku dle tab. 10 ČSN 730802 – 50 x 35 m = 1750 m2. 
 Počet užitných podlaží v požárním úseku 
ݖଶ ൌ 140 kg/m2: 45 kg/m2 = max. 3 podlaží 
 
7.2. Závěr 
Objekt Hlídka 4 tvoří jeden požární úsek zatříděný do III. stupně požární bezpečnosti. 
Navrhované stavební konstrukce rekonstruovaného objektu nevyžadují zvýšení požární 
odolnosti ani snížení nehořlavosti stavebních hmot. Navržené nechráněné únikové cesty 
vyhovují normovým požadavkům. Odstupové vzdálenosti jsou v souladu s požadavky §11 
vyhl. č. 23/2008 Sb. 
Zařízení pro protipožární zásah bude řešen požárními vozidly. Požární vozidla se 
k objektu dostanou příjezdovou komunikací parkem Špilberku z ulice Gorazdovy. Pro 
zásobování požárních vozidel vodou pro hašení požáru bude zajištěn z podzemního hydrantu 
na stávajícím vodovodu DN 200 mm. V objektu budou k dispozici hasicí hadicové systémy 
napojeny na vodovod. Dále objekt bude vybaven přenosnými hasicími přístroji, jejichž počet 
bude v souladu s čl. 12.8. ČSN 730802. 
Podrobněji samostatně požární bezpečnost je rozvedena v technické zprávě Požární 
bezpečnostní řešení. 
 
VIII. Důležitá telefonní čísla 
 
Důležitá telefonní čísla jsou uvedena v kanceláři stavbyvedoucích na nástěnce. 
150 Hasiči 
155 Záchranná služba 
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158 Policie ČR 
156 Městská policie 
112 Tísňové volání 
 
IX. Výkresy 
 
Viz příloha – výkres Zařízení staveniště 
 
X. Použité zdroje 
 
[1] http://www.stgtrade.cz 
[2] http://www.contimade.cz 
[3] http://www.toitoi.cz 
[4] http://www.tempoline.cz 
[5] http://www.salvia.gurkol.net 
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I. Úvod 
 
1.1. Objektu 
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu památkově chráněného objektu, který se nachází 
v Brně v parku hradu Špilberku, ležící na p. č. 627, 628 k. ú. Brno – město. Tento objekt se 
nachází v dezolátním stavu a bez využití. Budova je neudržovaná a opěrné zdi vyrovnávající 
terénní zlomy jsou rovněž zchátralé. Pouze v roce 2006 byla, po následcích požáru, 
zrekonstruována střecha vč. krovu a stropu nad 2NP.  
V historickém objektu bude prováděna sanace vlhkého zdiva, ztužení stěn pomocí 
helikální výztuže a dispoziční úpravy objektu. Ke stávající budově bude dostavěna podzemní 
novostavba, která společně i s terénními úpravami bude řešena s ohledem na charakter širšího 
území i na historické souvislosti. 
 
1.2. Vlastního procesu 
Vlhké stěny budou ošetřeny pomocí elektroosmotického systému. Tato metoda zajišťuje 
trvalé vysušení vlhkého zdiva. Toto sušení je velice šetrné ke zdivu, neboť nejsou žádné 
zemní práce a radikální zásahy do konstrukcí objektu. Z tohoto důvodu se velice hodí na 
památkově chráněné objekty. Touto metodou lze vysoušet zdiva o tloušťce až šest metrů. 
U systému WiTRO se využívá účinnosti speciální formy proudu. Voda, která má být 
odvedena resp. držena mimo kapilární systém zdiva, se vlivem elektrického napětí pohybuje 
určitým směrem. Je přitom využívána skutečnost, že se voda při průtoku proudu pohybuje 
vždy od kladného pólu (+) k zápornému (-). 
II. Připravenost 
 
2.1. Stavby 
Před započetím prací bude proveden stavebně technologický průzkum, dále budou 
vyklizeny a vyčištěny prostory v 1.PP. K budoucímu místu, kde bude umístěna řídicí 
jednotka, bude zřízena nová elektrická zásuvka s novým elektrickým vedením z rozvaděče.  
2.2. Staveniště 
Staveniště se nachází v areálu hradu Špilberku města Brna na p. č. 626 – vedená jako 
ostatní plocha (zeleň), 627 – vedená jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a 628 – 
zastavěná plocha a nádvoří. Přístup na staveniště je parkovou zpevněnou cestou. Budou 
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využity stávající přípojky včetně inženýrských objektů – sítí. Zařízení staveniště připraveno 
v rozsahu staveniště viz Technická zpráva zařízení staveniště. 
 
III. Materiál, doprava, skladování 
 
3.1. Materiál 
3.1.1. Řídící jednotka WiRTO 
Elektroosmotický systém WiTRO, bližší informace a specifikace viz Návrh strojní 
sestavy. 
 
3.1.2. Síťová elektroda (anoda + ) 
Charakteristika: 
 síťová elektroda se umísťuje 
přímo na zdivo 
 tkaninová síť je ze skleněných 
vláken, na které je vrstva 
elektricky vodivého laku 
 výška síťové elektrody je 
v pásu 25 cm 
 její délku lze přizpůsobit 
jakékoli zdi 
 zvlášť umístěný kontaktní 
vodič dopravuje proud 
k elektrické síti. Ta je tvořena vodičovým materiálem, což vylučuje přímý kontakt žil 
z vysoce hodnotného dvoužilového vedení z titanu se zdivem 
[8] 
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3.1.3. Tyčová elektroda (katoda - ) 
Charakteristika: 
 tvořena elektricky vodivým 
materiálem z grafitu 
 cca 55 cm dlouhá o 
průměru 25 mm 
[8] 
Obě elektrody jsou vzájemně upraveny, aby nevznikaly nežádoucí elektrické potenciály. 
Kromě toho je zaručena dlouhodobá odolnost. Podle znaleckého posudku tyto elektrody 
nepodléhají korozi – při provozu systému vysušení zdiva s max. 6V. 
 
3.1.4. Vodivý lák 
Pro zálivku tyčových elektrod bude použit vodivý lák dodávaný výrobcem. 
 
3.2. Doprava 
Řídicí přístroj, síťové elektrody a tyčové elektrody a vodivý lák budou dovezeny na 
korbě valníku (Sprinter – standard) a budou ke korbě připevněny popruhy, aby nedošlo 
k jejich poškození. Počet jízd: 1. 
Systém WiTRO bude z korby vyložen ručně 2 pomocníky. 
Po staveništi bude tento systém dopraven ručně případně kolečkem. 
3.2. Skladování 
Systém WiTRO bude uskladněn v jedné uzamykatelné skladové buňce na staveništi. 
 
IV. Obecné podmínky 
 
 při zjištění ohrožení bezpečnosti pracujících nebo samotného díla (zjištěna vada 
použitého materiálu či konstrukce) musí být práce okamžitě přerušeny. 
 práce při teplotách < +5 °C musí být provedena opatření (přímotop) 
 práce při teplotách > +30 °C musí být provedena opatření 
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V. Složení pracovní čety 
 
Na montáž elektroosmotického systému bude osobně dohlížet hlavní stavbyvedoucí nebo 
jím pověřený stavbyvedoucí. Bude kontrolovat kvalitu dodaných tyčových elektrod a 
síťových elektrod, kontrolovat postup prací a dodržování technologického postupu. Bude 
pravidelně provádět zápis do stavebního deníku. 
Sestava pracovní čety: 
Otlučení stávající omítky 4 pracovníci 
Provedení kontaktní omítky 2 pracovníci (jeden s oprávněním) 
Osazení elektroosmotického systému 
(sítě a tyče) 4 pracovníci (dva s oprávněním) 
Propojení elektroosmotického systému 
a připojení do elektrické sítě 1 pracovník (jeden s oprávněním) 
 
VI. Stroje 
 
Viz Návrh strojní sestavy 
 
VII. Nářadí, pomůcky BOZP 
 
Pro montáž elektroosmotického systému se bude používat vhodné nářadí a náčiní, které je 
určeno k tomuto systému.  
Vodováha, zednické kladivo, sekací a vrtací kladivo (viz Návrh strojní sestavy), majzlík, 
kladivo, kolečka, lopaty. 
Pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, brýle, přilby. 
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VIII. Pracovní postup 
[1] 
 
Předpoklad pro možnost zahájení sanací zdiva jsou vyklizené a vyčištěné prostory 
v celém 1.PP a také vyvedena nová zásuvka pro řídicí jednotku. 
 
 
V celém 1.PP se po vyznačenou čáru odstraní poškozená omítka až na zdivo, aby se na 
zdivo mohla umístit síťová elektroda. 
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Síťová elektroda a pásový vodič se uloží podél dotčené části zdiva. Kontaktní vodič se 
umístí na síť a upevní se kontaktní omítkou. 
 
 
Tyčové elektrody se upraví na vodivost země a po 0,5m vzdálenostech se zapustí do 
země. Vyvrtané otvory s tyčovými elektrodami se následně zalijí vodivým lákem. 
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Síťové a tyčové elektrody se spojí s řídicím přístrojem. Síťová elektroda se kontaktními 
vodiči spojí s kladným výstupem řídicího přístroje a tyčová elektroda se záporným výstupem. 
 
 
Elektrody lze takzvaným okružním vedením napájet proudem ze dvou stran. Okružní 
obvody zahrnují všechny odbočky a odběrná místa a díky dvěma trasám vedení je zajištěno 
neustálé napájení. Lze tak zaručit, že zařízení bude fungovat i při přerušení přívodu proudu 
vnějším vlivem. 
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Po provedení montáže systému může začít 1. fáze schnutí, která pak přechází plynule do 
2. fáze údržbové. Na výše uvedeném grafu je možné orientačně vidět, jak dlouho trvají 
jednotlivé fáze a jaká je spotřeba elektrické energie. Tento systém má min. životnost 10 let, 
která je garantována zárukou výrobce.  
Tento systém zůstane na svém místě do konce svoji funkčnosti, poté bude vyměněn za 
nový minimálně stejné kvality, případně kvalitnější, pokud bude na trhu jiná varianta. 
 
IX. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola staveniště. Na instalaci elektroosmotického systému, která bude 
sloužit pro sanaci zdiva (vysoušení) bude osobně dohlížet hlavní stavbyvedoucí nebo jim 
pověřený stavbyvedoucí. Bude osobně kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, technologický 
postup, dodržování správného rozmístění tyčových elektrod a síťových elektrod dle schválené 
dokumentace a propojení celého systému s řídicí jednotkou.  
Mezioperační kontrola 
Hlavní stavbyvedoucí nebo jím pověřený stavbyvedoucí bude kontrolovat odstranění 
omítky, technologický postup montáže systému dle dokumentace. 
Výstupní kontrola 
Při ukončení prací bude přizván technický dozor investora, který prověří technologický 
postup, kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního 
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deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy certifikáty o shodě od 
dodavatele ke kolaudačnímu řízení. 
 
X. Životní prostředí 
 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. odpady. 
Požární bezpečnost zákon č. 237/2000 Sb. 
Dle č. 185/2001 Sb. 
a) Základní ustanovení 
b) Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
c) Povinnosti při nakládání s odpady 
d) Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými 
zařízení 
e) Zpětný odběr některých výrobků 
f) Evidence a ohlašování odpadů a zařízení 
g) Plány odpadového hospodářství 
h) Ekonomické nástroje 
i) Vývoz, dovoz a tranzit odpadů 
j) Sankce 
k) Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství 
l) Ustanovení společná a přechodná 
m) Změna zákona o místních poplatcích 
Dle č. 381/2001 Sb. 
a) Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 
b) Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
c) Postup zařazování odpadů podle kategorií 
d) Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařízení odpadu 
podle Katalogu odpadů 
Dle č. 237/2000 Sb. 
a) Druhy dokumentace požární ochrany krajů, okresních úřadů a obcí, jejich obsah a 
vedení 
b) Minimální podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím osobám 
c) Systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště členů jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce 
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d) Způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce 
e) Podmínky akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí 
f) Přechodná a závěrečná ustanovení 
[2] 
 
XI. BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Řídí se dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Dle č. 362/2005 Sb. – práce ve výškách 
a) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
b) Používání žebříků 
c) Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
d) Shazováním předmětů a materiálu 
e) Školení zaměstnanců 
 
 
Dle č. 591/2006 Sb. 
a) Požadavky na zařízení staveniště 
b) Zařízení pro rozvod energie 
c) Požadavky na venkovní pracoviště 
d) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
e) Stroje pro zemní práce 
f) Přepravníky a stabilní zařízení pro přepravu hmot 
g) Přeprava strojů 
h) Skladování a manipulace s materiálem 
i) Příprava před zahájením zemních prací 
j) Zajištění výkopových prací 
k) Provádění výkopových prací 
l) Zajištění stability stěn výkopů 
m) Ruční přeprava zemin 
[2] 
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XII. Použité zdroje 
 
[1] http://www.witro.cz 
[2] http://www.salvia.gurkol.net 
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I. Úvod 
 
1.1. Objektu 
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu památkově chráněného objektu, který se nachází 
v Brně v parku hradu Špilberku, ležící na p. č. 627, 628 k. ú. Brno – město. Tento objekt se 
nachází v dezolátním stavu a bez využití. Budova je neudržovaná a opěrné zdi vyrovnávající 
terénní zlomy jsou rovněž zchátralé. Pouze v roce 2006 byla, po následcích požáru, 
zrekonstruována střecha vč. krovu a stropu nad 2NP.  
V historickém objektu bude prováděna sanace vlhkého zdiva, ztužení stěn pomocí 
helikální výztuže a dispoziční úpravy objektu. Ke stávající budově bude dostavěna podzemní 
novostavba, která společně i s terénními úpravami bude řešena s ohledem na charakter širšího 
území i na historické souvislosti. 
 
1.2. Vlastního procesu 
Popraskané stěny budou svázány pomocí helikálního ztužení. Pro ztužení se používají 
nerezové pruty, které jsou vkládány do předem vyfrézovaných drážek.  
Výhodou zesilování zdiva pomocí helikální výztuže je, že použitá nerezová výztuž nemá 
nároky na krytí, je vysokopevnostní a pro daný účel je vyvinuta ve velmi subtilních 
průměrech. I při vysoké účinnosti, eliminuje zásah do konstrukce na minimum, drážky i 
případně vrty jsou velmi malé. Díky velmi dobré přilnavosti kotevní malty k běžně 
používaným stavebním materiálům umožňuje kvalitní aplikovatelnost do zděných i 
betonových konstrukcí. Tento systém disponuje rychlým nárůstem pevnosti, již po 7 dnech 
má 50 % výsledné pevnosti. 
 
II. Připravenost 
 
2.1. Objektu 
Před započetím prací bude proveden stavebně technologický průzkum, dále budou 
vyklizeny a vyčištěny prostory v 1.PP a 1.NP. Budou vyznačeny trasy elektrické sítě. 
2.2. Staveniště 
Staveniště se nachází v areálu hradu Špilberku města Brna na p. č. 626 – vedená jako 
ostatní plocha (zeleň), 627 – vedená jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a 628 – 
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zastavěná plocha a nádvoří. Přístup na staveniště je parkovou zpevněnou cestou. Budou 
využity stávající přípojky včetně inženýrských objektů – sítí. Zařízení staveniště připraveno 
v rozsahu staveniště viz Technická zpráva zařízení staveniště. 
 
III. Materiál, doprava, skladování 
 
3.1. Materiál 
3.1.1. Helikální výztuž 
Sanační výztuž z nerezové oceli, speciálního šroubovicového – helikálního tvaru, 
k dodatečnému lepení do zděných a betonových konstrukcí pro zvýšení jejich únosnosti. Jsou 
vyráběna válcováním a tažením za studena. 
 
Vlastnosti: 
 jednoduchá manipulace 
 krácení pákovými nůžkami 
 vysoké pevnostní charakteristiky 
 výztužné pruty dodávany v délce 10m 
Průřezové a pevnostní charakteristiky 
Označení / 
průměr mm 
Plocha 
mm2 
Pevnost 
v tahu MPa
Mezní síla 
v tahu kN 
Normová 
mez v kluzu 
MPa 
Hmotnost 
kg/10m 
Kompakt 
VAH 8 
10 880 8,8 745 0,786 
 
Pro ztužení stávajícího historického objektu bude potřeba výztuž Kompakt VAH8 o 
celkové délce 420 m. Touto výztuží bude zpevněna budova v 1.NP a 2.NP – 210 m na patro. 
Celková hmotnost výztuže bude 420,79 kg. 
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3.1.2. Malta systému KOMPAKT MPC 50 
Malta polymercementová, mikroarmovaná 
vodotěsná hmota pro dodatečné lepení 
helikálních výztuží do zděných a betonových 
konstrukcí. Malta je dvousložková hmota. 
Suchá složka A je z jemného křemičitého 
písku, portlandského cementu, antikorozních 
aditiv, mikroarmovacích vláken a dalších 
speciálních dodatků. Složka B je polymerová 
disperze. 
Vlastnosti 
 vysoká přilnavost k podkladu 
 výborná aplikovatelnost 
 tixotropní vlastnosti umožňující nanášení na svislé plochy v tloušťce 2 cm bez 
ztékání 
 vysoké pevnostní charakteristiky 
 při tuhnutí a tvrdnutí nedochází k objemovým změnám 
Technické údaje 
Pracovní teplota +5 – 30 °C 
Orientační spotřeba  
0,72 – 0,8 kg/m drážky 40/10mm  
18 – 20 kg/m2 na každý centimetr 
tloušťky 
Tloušťka vrstvy max. 20 mm v jednom nánosu 
Doba zpracování rozmíchané hmoty cca 45 min. 
Min. pevnost v tlaku po 28 dnech 42,0 MPa 
Min. pevnost v ohybu po 28 dnech 8,0 MPa 
Objemová hmotnost čerstvé směsi 2003,9 kg/m3 
Balení 
v kbelíku je 9 kg suché složky a 1,3 l 
emulze – po smíchání vznikne 5,08 l 
malty o hmotnosti 10,2 kg 
Do drážek bude potřeba 335 kg, což odpovídá 33 ks balení této malty. 
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3.2. Doprava 
Helikální výztuže spolu s maltou MPC 50 a aplikačními pistolemi budou na stavbu 
dovezeny na korbě valníku (Sprinter). Výztuže a kbelíky s maltou budou připevněny popruhy 
na valníku, z důvodu bezpečnosti a nepoškození.  
Počet jízd: 1. 
Dovezený materiál bude složen z valníku ručně 4 pomocníky. 
Po stavbě bude dopravován ručně. 
3.3. Skladování 
Malta a aplikační pistole budou skladovány v uzamykatelné buňce na materiál na 
staveništi. Helikální výztuž bude skladována na dřevěných podkladcích na otevřené skládce. 
 
IV. Obecné podmínky 
 
 práce při teplotách <+5 °C musí být provedena opatření (přímotop) 
 práce při teplotách >+30 °C musí být provedena opatření  
 
V. Složení pracovní čety 
 
Na provádění ztužení objektu pomocí helikálních výztuží bude osobně dohlížet hlavní 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený stavbyvedoucí. Bude kontrolovat kvalitu dodaných 
helikálních výztuží a malty, dále bude kontrolovat postup prací a dodržování technologického 
postupu. Bude pravidelně provádět zápis do stavebního deníku. 
Sestava pracovní čety: 
Provádění drážek do zdiva 1 pracovník 
Chystání potřebné helikální výztuže 2 pracovníci (jeden s oprávněním) 
Ošetření drážek vč. vtlačení výztuže 2 pracovníci (jeden s oprávněním) 
Finální úprava povrchu  2 pracovníci (jeden s oprávněním) 
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VI. Stroje 
 
Viz Návrh strojní sestavy 
 
VII. Nářadí, pomůcky BOZP 
 
Pro provádění ztužení stěn pomocí helikální výztuže se bude používat vhodné nářadí a 
náčiní, které je určeno k tomuto systému.  
Pákové nůžky na železo, vodováha, drážkovací fréza a vysavač (viz Návrh strojní sestavy 
a materiálů), majzlík, kladivo, špachtle, rozprašovač na vodu. 
Pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, brýle, přilby. 
 
VIII. Pracovní postup 
[1] 
 
Drážka pro helikální výztuž bude provedena pomocí drážkovací frézy se dvěma 
diamantovými kotouči (viz Návrh strojní sestavy). Frézování drážky se bude provádět přímo 
na neodstraněné omítce. Rozměry drážky budou přizpůsobeny dle typu výztuže, kterou určí 
statik. 
 
Po vyfrézování potřebných drážek se drážky vysají vysavačem (viz Návrh strojní 
sestavy), aby byly zbaveny hrubších nečistot a prachových částí. 
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[2] 
Před vlepením výztuže se drážka navlhčí, vypláchne čistou vodou.  
[2] 
Poté rozmícháme kotevní maltu přímo v originálním kbelíku míchacím nástavcem na 
vrtačku. Smíchá se suchá a tekutá složka, které jsou dodávány v balení, dle návodu výrobce. 
Po pěti minutách znovu promícháme maltu a plníme jí vodou navlhčenou aplikační pistoli. 
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[2] 
Na aplikační pistoli (viz Návrh strojní sestavy) nasadíme nástavec pro aplikaci do drážek 
a naneseme na zadní stěnu drážky spojitou min. 8 – 10 mm silnou vrstvu malty. 
[2] 
Poté co jsme si takto připravili drážku, do malty vtlačíme v celé délce předem připravený 
(natvarovaný, na potřebnou délku upravený) výztužný prut tak, aby jí byl dokonale obalen ze 
zadní strany. 
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[2] 
Následně se na výztužný prut nanese druhá spojitá vrstva malty, v případě instalace 
pouze jednoho profilu helikální výztuže až po vrch drážky. 
[2] 
Pomocí spárovací špachtle se zatlačí tmel do drážky a srovná se povrch kotevní malty 
v drážce.  
V případě vlepování více výztuží do hlubší drážky za sebe, bude se pracovní postup 
opakovat dle předchozích tří bodů. 
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[2] 
Pokud bude drážka vyplněna do roviny stávající konstrukce, není nutná žádná další 
úprava či krycí vrstva. V jiném případě by bylo možné na kotevní maltu, která je na bázi 
polymer cementu, provést jakoukoli povrchovou úpravu (omítku), jež je vhodná pro okolní 
materiál. 
 
IX. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola staveniště. Na provádění sanací zdiva pomocí helikální výztuže 
bude osobně dohlížet hlavní stavbyvedoucí nebo jím pověřený stavbyvedoucí. Bude 
kontrolovat technologický postup a dodržování rozměrů drážek a počet vkládané výztuže dle 
schválené dokumentace statika. 
Mezioperační kontrola 
Hlavní stavbyvedoucí nebo jím pověřený stavbyvedoucí bude osobně kontrolovat 
provádění drážek do zdiva, technologický postup, počet vkládané výztuže dle schválené 
dokumentace statika. 
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Výstupní kontrola 
Při ukončení jednotlivých etapových prací bude přizván technický dozor investora, který 
prověří technologický postup, kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být 
podloženy certifikáty o shodě od dodavatele ke kolaudačnímu řízení. 
 
X. Životní prostředí 
 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. odpady. 
Požární bezpečnost zákon č. 237/2000 Sb. 
Dle č. 185/2001 Sb. 
a) Základní ustanovení 
b) Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
c) Povinnosti při nakládání s odpady 
d) Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými 
zařízení 
e) Zpětný odběr některých výrobků 
f) Evidence a ohlašování odpadů a zařízení 
g) Plány odpadového hospodářství 
h) Ekonomické nástroje 
i) Vývoz, dovoz a tranzit odpadů 
j) Sankce 
k) Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství 
l) Ustanovení společná a přechodná 
m) Změna zákona o místních poplatcích 
Dle č. 381/2001 Sb. 
a) Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 
b) Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
c) Postup zařazování odpadů podle kategorií 
d) Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařízení odpadu 
podle Katalogu odpadů 
Dle č. 237/2000 Sb. 
a) Druhy dokumentace požární ochrany krajů, okresních úřadů a obcí, jejich obsah a 
vedení 
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b) Minimální podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím osobám 
c) Systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště členů jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce 
d) Způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce 
e) Podmínky akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí 
f) Přechodná a závěrečná ustanovení 
[3] 
 
XI. BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Řídí se dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Dle č. 362/2005 Sb. – práce ve výškách 
a) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
b) Používání žebříků 
c) Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
d) Shazováním předmětů a materiálu 
e) Školení zaměstnanců 
 
 
Dle č. 591/2006 Sb. 
a) Požadavky na zařízení staveniště 
b) Zařízení pro rozvod energie 
c) Požadavky na venkovní pracoviště 
d) Obecné požadavky na obsluhu strojů 
e) Stroje pro zemní práce 
f) Přepravníky a stabilní zařízení pro přepravu hmot 
g) Přeprava strojů 
h) Skladování a manipulace s materiálem 
i) Příprava před zahájením zemních prací 
j) Zajištění výkopových prací 
k) Provádění výkopových prací 
l) Zajištění stability stěn výkopů 
m) Ruční přeprava zemin 
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XII. Výkres 
 
Viz Schéma postupu 
 
XIII. Použité zdroje 
 
[1] http://www.helikalni.cz 
[2] http://saron.cz 
[3] http://www.salvia.gurkol.net 
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I. Stroje pro demoliční práce 
 
Pro bourání jednotlivých konstrukcí a prvků budou sloužit níže popsaná bourací kladiva. 
Tato kladiva jsem vybral pro usnadnění větších bouracích prací ve stávajícím objektu. 
1.1. BOSH GSH 16-28 1750W 
Popis bouracího kladiva: 
 váha bouracího kladiva je 16 kg 
 největší úběrový výkon díky síle jednotlivých úderů 
45 J a výkonu motoru 1 750 W úběr 13 tun denně 
 nejdelší životnost díky robustní konstrukci a použití 
velmi kvalitních materiálů 
 kontrola vibrací pro snížení zdraví škodlivých vibrací 
umožňuje delší dobu používání a vysoce komfortní 
ovládání 
 ve vozíku, který je součástí dodávky, lze GSH 
16 Professional jednoduše a pohodlně přepravovat na 
kolečkách 
 vynikající manipulace i oběma rukama díky velké 
rukojeti. Transportní rukojeť umožňuje další 
uchopení. 
 spínač ZAP/VYP je optimálně umístěný a brání tak 
neúmyslnému vypnutí 
Technické údaje: 
 Jmenovitý příkon: 1 750 W 
Energie příklepu 45 J 
Počet příklepu při jmenovitých 
otáčkách 1 300 min-1 
Hmotnost 17,9 kg 
Délka 760 mm 
Šířka 255 mm 
Upínání nástrojů Vnitřní šestihran 28 mm 
Úběrový výkon v betonu střední 
tvrdosti 
1 700 kg/h 
Špičák 400 mm 
Elektrické napětí 230 V 
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[1] 
1.2. Kladivo sekací a vrtací SDS 
Popis sekacího a vrtacího kladiva: 
 sekací a vrtací kladivo je 
univerzálně použitelné k vrtání 
příklepem a sekání do kamene a 
betonu 
 je vybaveno plynulou regulací 
počtu otáček, počtu příklepů a 
jeho intenzity 
 antivibrační systém s nízkou 
úrovní vibrací pro práci, která 
neunaví 
 velký sekací a vrtací výkon – 27J 
 max průměr vrtání do betonu 50 mm 
 hmotnost 11kg 
Technické údaje: 
Jmenovitý příkon: 1 700 W 
Energie příklepu 27 J 
Počet příklepu při jmenovitých 
otáčkách 950 min-1 
Hmotnost 11 kg 
Otáčky (bez zatížení) 160 – 320 ot/min 
Elektrické napětí 230 V 
[1] 
 
II. Pásové minirypadlo 
 
Pro výkopové a zemní práce bude použito minirypadlo z důvodu jeho nízké hmotnosti 
pro dopravení na staveniště. Další výhodou jsou jeho malé rozměry, které usnadňují 
jednodušší pohyb po stísněném staveništi. Dosah lžíce minirypadla je dostačující pro výkop 
základů podzemní přístavby. Nevýhodou tohoto minirypadla je delší doba práce oproti větším 
rypadlům. 
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2.1. NEW HOLLAND – E 27.2SR 
 
 
Technické údaje: 
HLAVNÍ PARAMETRY 
Provozní hmotnost 2760 kg 
Zadní poloměr otáčení 750 mm 
Objem lopaty 0,088 m3 
Přepravní délka 4130 mm 
Přepravní šířka 1500 mm 
Přepravní výška 2500 mm 
 
MOTOR 
Maximální výkon (ISO 14396/ECE 
R120) 
17 kW - 23 hp 
Jmenovité otáčky motoru 2200 ot/min 
Výrobce YANMAR 
Označení 3TNV82A-SYB 
Typ 4dobý naftový, přímé vstřikování 
Obsah 1 330 cm3 
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Počet válců 3 
[2] 
S.H.S. (Smart Hydraulic System) se dvěma axiálními pístovými čerpadly s variabilním 
objemem a s jedním zubovým čerpadlem pro naprosto plynulé pohyby, včetně pohybů lopaty 
a otáčení. 
Tato tři čerpadla zabezpečují plné využití veškerého dostupného hydraulického výkonu 
pro jednotlivé i kombinované pohyby. 
 
HYDRAULICKÝ SYSTÉM 
Hydraulická čerpadla s variabilním 
objemem 
Axiální pístová 
Celkový průtok oleje 2 x 26 l/min 
Průtok zubového čerpadla 14 l/min 
Maximální pracovní tlak 230 bar 
 
NÁPLNĚ 
Palivová nádrž 28 l 
Hydraulický systém 25 l 
Chladicí systém motoru 3,8 l 
Motorový olej 5,5 l 
 
TRHACÍ SÍLA 
Lopata kN 22 
Násada  kN 15 
 
RADLICE 
Šířka x výška 1500 x 300 mm 
Zdvih radlice 445 mm 
Hloubka řezu radlice 335 mm 
[2] 
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Rozměry minirypadla (mm): 
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SPECIFIKACE NÁSADY 
A mm 2080 / 1880 
B mm 4770 
C mm 4890 
D mm 3170 / 3380 
E mm 2560 
F mm 4470 / 4690 
G mm 2790 
X mm 445 
Y mm 335 
[2] 
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III. Nákladní automobily 
 
Pro dopravu potřebného materiálu na staveniště budou sloužit nákladní automobily 
Mercedes-Benz Sprinter. Tato vozidla splňují maximální povolenou hmotnost na příjezdové 
parkové komunikaci ke staveništi. 
Část zázemí pro zařízení staveniště (buňky KS-DUO 01 a OK01) bude dovezeno na 
nákladním automobilu Mercedes-Benz Atego. Pro toto vozidlo bude třeba mít výjimku, 
jelikož jeho celková hmotnost s buňkami dosahuje 8,5 t a tudíž překračuje o 1 t povolenou 
hmotnost na parkové komunikaci. 
3.1. Mercedes-Benz Sprinter 
Potřebný materiál na 
staveniště bude zajištěn 
valníkovými vozidly Mercedes-
Benz Sprinter. Tato vozidla byla 
vybrána pro svoji celkovou 
hmotnost do 5 t, a tudíž vyhovují 
maximální povolené zátěži na 
parkové komunikaci. Na tato 
vozidla lze naložit náklad o 
hmotnosti 2740 kg. Budou 
k dispozici ve dvou provedeních (standardní a dlouhý).  
Technické údaje: 
Provedení Standardní Dlouhý 
Nákladový prostor m2 6,9/7,6 8,7/9,1 
Max. délka ložné plochy mm 3600 4300 
Celková povolená hmotnost kg 5000 5000 
Užitná hmotnost kg 2740 2650 
Stopový/obrysový průměr 
otáčení m 12,6/13,6 14,6/15,6 
[3] 
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Valník STANDARD      Valník DLOUHÝ   
[3] 
 
3.2. Mercedes-Benz Atego 
Tento automobil je zástupcem „nejmenších“ valníků, který je o celkové hmotnosti 7,5 t. 
Tento automobil byl vybrán 
pro dopravu stavebních 
buněk, protože jejich délka 
přesáhne délku úložné 
plochy valníkového 
automobilu Sprinter. Jelikož 
tento automobil přesahuje 
povolené maximální 
zatížení parkových 
komunikací, bude potřeba 
vyřídit výjimku na dovezení   
a po ukončení stavby na 
odvezení stavebních buněk. 
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IV. Stroje pro betonování 
 
4.1. Čerpadlo betonové směsi PULSAR P2.800 
Pro dopravu betonové směsi na 
staveniště pomocí hadic bude sloužit 
stacionární betonové čerpadlo 
PULSAR P2.800. Toto čerpadlo bude 
zaparkováno na ulici Údolní 
v oplocené části zařízení staveniště č. 
2. 
Čerpadlo má dostačující výkon na 
dopravu betonové směsi na staveniště. 
Popis čerpadla: 
Pracovní část čerpadla je tvořena 
čerpací jednotkou Pulsar2. Násypka je vybavena sítem s oky o Ø 30 mm, míchadlem a 
vibrátorem. Výstup z násypky je o Ø 100 mm. Vysokotlaký hydraulický okruh Rexroth 
Hydromatik tvoří hydraulický akumulátor poháněný hlavním čerpadlem, nádrž na 
hydraulický olej, chladič hydraulického oleje. Pohon čerpadla je řešen dieselmotorem. Rám 
čerpadla je kolový. Nastavitelné podpěry zajišťují stabilitu čerpadla při provozu. Ovládání je 
místní. 
Technické údaje: 
Čerpací jednotka  PULSAR 2 
Výkon m3/h 15 
Tlak betonu bar 50/70 
Pohon D kW 22 
Zdvih/průměr válce mm 800/120 
Max. zrnitost  8 
Počet cyklů za min  26 
Objem násypky l 250 
Rozměr výstupu mm 100 
Délka mm 3200 
Šířka mm 1080 
Výška mm 1600 
Hmotnost kg 1300 
[4] 
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4.2. Autodomíchávač Basic Line 
Pro dopravu betonové směsi na stavbu bude sloužit autodomíchávač. Betonová směs 
bude dovážena z nejbližší betonárky STAPPA mix, která se nachází na ulici Heršpická 11, 
Brno. Tato betonárka je vzdálena od staveniště cca 4,1km. 
 
Charakteristika: 
 velký objem plnění 
díky vysokému 
vodorysu 
 optimální jízdní 
vlastnosti dané nízkým 
těžištěm domíchávače 
 ochrana proti 
opotřebení "Stetter-T-
Protect (30 x 8 mm)" 
umístěná na míchacích 
spirálách v zónách 
zvýšeného výskytu otěru 
 dva odkapávací prstence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly 
 hladké plochy umožňují jednoduché a rychlé čištění 
Technické údaje: 
Typ domíchávače m.j. AM 6 C+ 
Jmenovitý objem (m3) 6 
Geometr. objem (l) 11700 
Vodorys (l) 7400 
Stupeň plnění (%) 51,3 
Sklon bubnu (°) 12,2 
Separátní pohon SH (typ/kW) F4L914/59 
Otáčky bubnu (U/min.) 0–12/14 
Přípojka vody (-) u všech typů C (2"), 
adaptér B (2,5") volitelně
Vodní nádrž - TV (l) 190/300/500/650 
Vodní nádrž - Č (l) 190/450/650/800 
Hm. nástavby (FH)* (kg) 3440 
A - Délka (FH) (mm) 5723 
B - Šířka (FH) (mm) 2400 
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C - Průměr bubnu (mm) 2300 
D - Výška násypky (mm) 2427 
E - Průjezd. výška (mm) 2436 
F - Pomocný rám (mm) U-profil 160/70/8 
G - Převis (mm) 1136 
H - Výsypná výška (mm) 1022 
[5] 
Č  = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
TV = tlakový vzduch  
 
4.3. Stroje na hutnění betonu 
Pro hutnění betonové směsi budou použity vysokofrekvenční vibrátory betonu Perles. 
Tyto vibrátory byly vybrány z důvodu velkého dosahu hřídele až 5 m a možnosti připojení 
dvou ponorných vibrátorů na jeden vysokofrekvenční měnič. K hutnění rovných ploch bude 
sloužit benzinová stahovací vibrační lišta Enar. Tato vibrační lišta bude stačit pro užití na 
stavbě. 
4.3.1. Vysokofrekvenční měnič Perles CAF 140 
 
Technické údaje: 
výrobce  Hervisa Perles 
napětí V 230 
hmotnost kg 28 
elektrický příkon kW 1,9 
výkon  1,5 kVA (42 V) 
[6] 
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4.3.2. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 525T 
 
Technické údaje: 
výrobce  Hervisa Perles 
napětí V 42 
hmotnost kg 13 
elektrický příkon W 755 
hutnící výkon m3/h 30 
otáčky ot./min 12 000 
průměr mm 50 
délka hřídele m 5 
[6] 
4.3.3. Stahovací vibrační lišta Enar QSR 4T 
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Technické údaje: 
délka lišty m 3 
výkon kW 0,81 
hmotnost kg 19,5 
motor  EH 025 – 4-dobý 
palivo  bezolovnatý benzín 
objem palivové nádrže l 0,5 
zdvihový objem cm3 24,5 
odstředivá síla kp 150 
[7] 
 
V. Stroje na úpravu terénu 
 
Pro hutnění terénu malých ploch a hůře přístupných míst budou použity vibrační pěchy a 
pro velké plochy budou použity obousměrné vibrační desky AMMAN.  
5.1. Vibrační pěch AMMAN ACR 60 
Tento vibrační pěch nabízí maximální možný 
výkon, pohodlnou obsluhu, ergonomicky řešené 
doplňky. S těmito pěchy lze pracovat i v těch 
nejtvrdších podmínkách, jako jsou hutnicí práce 
ve výkopech, v základkách i ve velmi omezených 
prostorech. Vibrační pěch je poháněn 4taktním 
benzínovým motorem s automatickým varovným 
systémem oleje. Výškově nastavitelné držadlo 
tlumící vibrace a palivová nádrž o objemu 3 l 
umožňují delší obsluhu bez známek únavy. 
 
 
 
Technické údaje: 
Provozní hmotnost kg 61,1 
Pracovní šíře mm 280 
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Odstředivá síla kN 13 
Frekvence úderů /min 680 
Motor  Honda GX 100 
Výkon kW 2,2 
[8] 
 
5.2. Obousměrná vibrační deska AMMANN AVP 2220 
Tato obousměrná vibrační deska patří do 
řady lehkých a středních vibračních desek 
nabízejících hospodárné řešení pro všechny 
druhy prací při hutnění zeminy. Model vyniká 
skvělými parametry, zejména snadným a 
ergonomickým ovládáním a maximální 
univerzálností. Ta je zabezpečena pomocí 
citlivého řízení pohybu vpřed a vzad spolu 
s možností vibrace na místě. Moderní 
konstrukce ochranného rámu s integrovaným 
centrálním závěsem pro přepravu usnadňuje 
bezpečnou manipulaci s deskou. 
AVP 2220 reprezentuje nejlehčí desku 
v této řadě. S pracovní šířkou 40 cm a 
rychlostí pohybu 25 m/min, zejména použitelnou pro hutnicí práce ve výkopech a stísněných 
prostorech. Maximálně kompaktní konstrukce, snadná ovladatelnost s pracovní hmotností 
méně než 100 kg (benzínový motor Honda) umožňují snadnou práci v nejobtížnějších 
prostředích. 
 
Technické údaje: 
Provozní hmotnost kg 110 
Pracovní šíře mm 400 
Odstředivá síla kN 22 
Frekvence Hz 98 
Motor  Honda GX 120 
Výkon kW 2,9 
[8] 
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VI. Sanace 
 
Pro provádění sanace objektu pomocí elektroosmózy budou použity síťové elektrody 
(kladná), tyčové katody (negativní) a atestovaný ovladač. Tyto přístroje byly vybrány 
z důvodu šetrnosti ke zdivu, a tudíž jsou pro památkově chráněný objekt ideální. Tento 
systém nevyužívá žádných chemikálií, a je tedy i zároveň ekologický. 
Pro statické zajištění objektu bude použita drážkovací fréza a helikální výztuhy. Tato 
drážkovací fréza byla vybrána pro svoji možnost nastavení hloubky drážky a obsahuje i 
adapter pro vysavač. Díky tomu lze frézu připojit k vysavači, který je také součástí a 
umožňuje snížení prašnosti na pracovišti. 
 
6.1. Sanace vlhkosti zdiva 
6.1.1. Řídící jednotka – WiTRO 
Přístroj zajišťuje trvalou aktivitu kladné a záporné elektrody. Je dimenzován na délku 
zdiva do 200 m. Optimální stanoviště řídicího přístroje je přímo u zařízení, aby mohl být 
kontrolován proces vysoušení. 
 
 
Charakteristika: 
 digitální zobrazování v mA 
umožňuje kontrolu celého zařízení, 
ukazuje průtok proudu. Čím menší 
tato hodnota je, o to sušší je zdivo. 
 počítadlo provozních hodin 
informuje o skutečném počtu 
provozních hodin. Lze tak dokázat 
doby výpadku v případě 
eventuálních poruch. 
 bezpečnostní transformátor odděluje 
síť 230V a slaboproudý obvod 
v přístroji 
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Technické údaje: 
Vstup 230V/50Hz 
Výstup: max. U ef 2,8V/800mA 
Třída krytí IP 20 
[9] 
 
6.2. Sanace zdiva pomocí helikální výztuže 
6.2.1. Drážkovací fréza do zdiva KRESS 1400MSF 
Tato fréza má elektroniku s potenciometrem pro nastavení otáček, jemný start, ochranu 
proti přetížení a kontrolu teploty. Fréza je skladována v plastovém kufříku s nezbytným 
vybavením pro práci s frézou: 
 2x diamantové řezné kotouče 
Ø140 mm  
 rychloupínací matici 
 3x podložky pro nastavení 
šířky drážky 
 2x upínací příruby 
 štěrbinový nástavec 
 adaptér pro vysavač 
 
 
Technické údaje: 
Příkon W 1400 
Otáčky ot./min. 7500 
Šířka drážky mm 15-30 
Nastavitelná hloubka drážky mm 0-35 
Rozměr kotouče mm 140 
Vibrace m/sec2 4,8 
Hlučnost dB 105 
Hmotnost kg 3,7 
[10] 
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Vysavač KRESS 1400 RS EA 
Tento vysavač je používán k připojení na adapter 
frézy. Díky tomuto propojení se výrazně sníží prašnost 
na pracovišti během tvorby drážek pro helikální 
vyztužení stěn. Tento vysavač obsahuje sací hadici o 
délce 5 m, což je dostatečná délka pro pohodlnou práci, 
dále obsahuje vodní filtr i papírový sáček a různé 
nástavce. 
 
Technické údaje: 
Příkon W 1400 
Hlučnost dB 73 
Objem nádoby ml 32000 
Proud vzduchu l/min. 0-3660 
Podtlak Pa 24800 
Hmotnost kg 10 
[10] 
 
6.2.2. Aplikační pistole 
Speciální aplikační pistole je navržena pro jednoduchou a přesnou aplikaci malty, 
zálivkové malty nebo cementové kaše. Tato pistole je dodávána společně s helikálním 
systémem. 
Vlastnosti: 
 Jednoduchá manipulace 
 Efektivní a rychlý průběh 
aplikace 
 Nenáročné na údržbu 
Použití: 
 Pro zesilování zděných a 
betonových konstrukcí 
 Pro aplikaci malty nebo 
cementové kaše 
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Balení obsahuje: 
 Pumpu 
 Kovový rám 
 Tubu 
 Černý trychtýř pro maltu 
 Šedý trychtýř pro zálivku 
 Kovový trubkový nástavec 
 Kovový spárovací nástavec 
 Upínací systém 
 Nástavec pro strojní míchání 
[11] 
 
VII. Souprava pro geodetické práce 
 
Pro geodetické práce bude použit digitální teodolit a nivelační přístroj. Tyto přístroje 
budou sloužit především pro vytyčení nové přístavby k objektu, ke kontrolám provedených 
prací atd. 
7.1. Digitální teodolit DT-200 
Tento digitální teodolit je snadno ovladatelný a vysoce funkční přístroj. Díky své 
vodotěsné a prachotěsné konstrukci se tento teodolit hodí i na nepříznivé staveništní 
podmínky. Bude hlavně použit při vytyčení přístavby objektu. 
Technické údaje: 
Dalekohled 
délka 149/152 mm 
průměr objektivu 45 mm 
zvětšení 30x 
obraz vzpřímený 
zorné pole 1°30´ 
rozlišovací schopnost 2,5¨ 
min. délka zaostření 0,9/1 m 
Úhlové měření 
metoda inkrement. čtení 
syst. detekce – horizontální 2 strany 
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                      – vertikální 1 strana 
min. čtení 0,2mgon/1mgon 
přesnost 2¨(0,6mgon) 
citlivost libely 
kruhová libela 40¨/2 mm 
alhidádová libela 10´/2 mm 
Další 
napájení 4xAA baterie 
olovnice optická centrace 
vodotěsnost IP 66 
provozní doba 140 hodin 
provozní teplota -20 °C až +50 °C 
[12] 
 
7.2. Automatický nivelační přístroj pro technickou nivelaci AT-G6 GL 
Tento nivelací přístroj bude sloužit pro rychlé kontroly během 
stavění (např. kontrola dodržení výšek) 
Technické údaje: 
km. chyba dvojité nivelace ± 2,0 mm 
Dalekohled 
obraz vzpřímený 
zvětšení 26x 
rozlišovací schopnost 3,5¨ 
min. délka zaostření 0,5 m 
násobná konstanta 100 
součtová konstanta 0 
Kompenzátor 
rozsah kompenzace ± 15´ 
přesnost nastavení 0,3¨ 
Ostatní 
citlivost krabicové libely 8´/2 mm 
min. čtení horizontálního 
kruhu 
1°(1g) 
vodotěsnost IPχ7 
Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
91 
[12] 
 
VIII. Havarijní souprava 
 
Jako preventivní opatření pro případný únik kapalin nebezpečných pro člověka nebo jeho 
životní prostředí bude na stavbě k dispozici havarijní souprava. Výhodou této soupravy je, že 
zabírá minimální prostor a je lehce přenosná. 
 
7.1. HST 70 – O – Havarijní souprava – olejová – EUSORB 
Havarijní souprava HST 70 je užitečnou součástí na stavbě. Díky praktické a pevné tašce, 
odolné vůči agresivním látkám, je snadno přenosná a skladná. Souprava obsahuje všechny 
základní druhy sorbentu, ochranných pomůcek a těsnicích prostředků a zároveň disponuje 
značnou sorpční kapacitou.  
V této olejové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofobní. Použití je vhodné 
všude tam, kde je nutné oddělit oleje, tuky nebo ropné látky od vody.  
 
Složení havarijní soupravy: 
 50x sorpční rohož 
 4x sorpční had 
 4x sorpční polštář 
 1x havarijní tmel 5 PMPA 
 1x havarijní tmel 10 P - suché 
granule 
 1x kanalizační deska 65 x 45 cm 
 1x ochranné brýle 
 1x ochranné rukavice (CE 
89/686/EEC) 
 1x ochranný chemický respirátor 
 1x chemické výstražné světlo – 
červené 
 1x chemické výstražné světlo – 
žluté 
 2x výstražná nálepka „NEBEZPEČENÝ ODPAD“ 
 2x pytel na použité sorbenty 
 1x výstražná páska 300 m 
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 1x pevná plastová taška se zipem 
 
Užití: 
Kapalina HS olejová 
Oleje a paliva ANO 
Benziny ANO 
Hydraulický olej ANO 
Hydrazin bezvodý ANO 
Chladicí olej ANO 
Lakový benzin ANO 
Minerální olej ANO 
Motorový olej ANO 
Nafta ANO 
Oktan ANO 
Olej na vodě ANO 
Palivový olej ANO 
PCB ANO 
Petrolej ANO 
Převodovkový olej ANO 
Ropa ANO 
Rostlinný olej ANO 
Transformátorový olej ANO 
Běžné kapaliny HS olejová 
Brzdová kapalina ANO 
Chladicí kapalina NE 
[13] 
 
IX. Výkres 
 
Viz příloha – Zařízení staveniště 
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Plán kontrol a zkoušek 
 
Stavba:  Rekonstrukce památkově chráněného objektu Hlídka 4 – Středisko 
   ekologické výchovy 
Místo stavby:  Brno – park Špilberk 
Charakter stavby: Rekonstrukce a dostavba 
Investor:  Statutární město Brno 
   Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
Projektant:  Ing. arch. Radko Květ 
   číslo autorizace vedené ČKA: 01 397 
   kontaktní adresa: Česká 6, 602 00 Brno 
 
 
Název procesu: 
Provádění nosných svislých a vodorovných konstrukcí podzemní přístavby. 
 č Orientace  Kontrola Kontrolované předměty, body Průběh kontroly Norma, předpis, projektová dokumentace 
Provede-
ní 
Odpovědný 
pracovník 
Shody 
Neshody Podpis 
1 ZEMNÍ PRÁCE 
 
V
s
t
u
p
n
í
 
Kontrola předešlých 
činností 
a) rozměry základů dle PD a kontrola 
jakosti základů 
b) tvar základu 
c) položená hydroizolace 
d) kontrola přesného vyměření stěn 
e) čistota 
Každý základový pás 
Vizuální kontrola 
Každý doklad  
Každá dodávka  
Každá paleta 
a) rozměr základu zkontrolujeme 
přeměřením metrem, základ bu-
de celistvý, nebude mít odlome-
né rohy a velké praskliny 
rozměrová tolerance dle ČSN 73 
0210 - 1 ve vodorovné rovině 
±10 mm a v předepsané výškové 
úrovni ±10 mm 
b) tvarová shoda s PD 
c) bude zkontrolováno zda HI 
přesahuje na obě strany základů 
a má minimální šířku 500mm dle 
PD, zda má dostatečné překrytí 
při napojení jednotlivých pasů 
min 150mm, zda není poškozená 
(potrhaná, rozřezaná) 
d) bude provedena kontrola 
správného vyměření stěn na HI, 
kontrola proběhne pásmem 
e) základ s HI bude čistý bez 
prachu a jakéhokoliv znečištění 
Protokol Stavbyvedoucí   
2 ZAKLÁDÁNÍ 
V
s
t
u
p
n
í
 
Kontrola kvality ma-
teriálu 
a) druh materiálu dle PD a množství 
b) kvalita 
c) skladování 
d) rozdělení materiálu 
Každý základový pás 
Vizuální kontrola 
Každý doklad  
Každá dodávka 
Každá paleta 
a) kontrola správného dodání 
materiálu, přeměření metrem a 
překontrolování dodacího listu a 
správné množství dodávky 
b) materiál je bez poškození 
c) materiál bude skladovaný na 
čisté a odvodněné ploše, materiál 
musí být chráněn proti povětr-
nostním podmínkám 
d) prvky budou rozdělený dle PD
Protokol Stavbyvedoucí   
 3 ZAKLÁDÁNÍ 
 
M
e
z
i
o
p
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r
a
č
n
í
 
Zdění a) kontrola započetí prací v nejvyšším 
rohu 
b) správné založení 1. šáru 
c) kontrola založených tvarovek 
d) kontrola přesnosti sestavení 
e) kontrola čistoty 
f) kontrola převázání tvarovek 
g) kontrola svislosti kce 
h) kontrola otvorů 
i) kontrola rovinnosti pod překladem 
j) kontrola kvality překladu 
k) správnost uložení 
l) správnost osazení 
m) svislost celé kce 
n) kontrola konzistence bet. směsí a 
pevnost betonu v tlaku 
Vizuální kontrola mě-
řením 
Měření nivelačním pří-
strojem 
Vodováhou 
Měření metrem 
a) pomocí nivelačního přístroje 
zkontrolujeme, zda založení prv-
ního rohového kamene proběhne 
v nejvyšším bodě 
b) dle návodu výrobce bude 
zkontrolováno správné založení 
rohového kamene s přesností ± 1 
mm pomocí nivelačního přístro-
je, kontrola každého kamene 
pomocí vodováhy, ve všech smě-
rech 
c) pomocí nivelačního přístroje 
se zkontrolují všechny založené 
tvárnice ztraceného bednění 
d) zkontrolujeme, zda tvárnice 
dosedají přesně k sobě, kontrolu-
jeme vizuálně 
e) kontrola čistoty každé polože-
né nové vrstvy, každá nová vrst-
va bude bez prachu a nečistot dle 
1) 
f) dodržíme správnou vazbu 
tvárnic, svislý přesah tvárnic 
musí být min. 200 mm dle 1), 
přeměříme metrem 
g) kontrolujeme svislost kon-
strukce pomocí vodováhy, od-
chylka od svislosti ± 15 mm dle 
ČSN 73 0210 – 1 
h) zkontrolujeme pomocí pásma, 
zda jsou otvory pro okna a dveře 
na správných místech dle PD 
a metru 
i) zkontrolujeme, zda je místo 
pro překlad rovné, rovinnost ± 3 
mm, kontrola pomocí vodováhy 
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 4 ZAKLÁDÁNÍ 
M
e
z
i
o
p
e
r
a
č
n
í
 
Zdění a) kontrola započetí prací v nejvyšším 
rohu 
b) správné založení 1. šáru 
c) kontrola založených tvarovek 
d) kontrola přesnosti sestavení 
e) kontrola čistoty 
f) kontrola převázání tvarovek 
g) kontrola svislosti kce 
h) kontrola otvorů 
i) kontrola rovinnosti pod překladem 
j) kontrola kvality překladu 
k) správnost uložení 
l) správnost osazení 
m) svislost celé kce 
n) kontrola konzistence bet. směsí a 
pevnost betonu v tlaku 
Vizuální kontrola  
Kontrola měřením 
Měření nivelačním pří-
strojem 
Vodováhou 
Měření metrem 
Zkouška zkušebnou 
j) zkontrolujeme, zda překlad 
není nikde poškozený 
k) zkontrolujeme, zda je překlad 
osazený správně a zda je dosta-
tečný přesah u uložení, min 200 
mm, kontrola metrem 
l) bude provedena kontrola osa-
zení překladu 
m) kontrolujeme svislost kon-
strukce pomocí vodováhy, od-
chylka od svislosti ± 15 mm dle 
ČSN 73 0210 – 1 
n) doprava, betonáž, ošetření,  
vzorky pro zkušebnu dle ČSN 
EN 13670, ČSN EN 206 – 1, 
ČSN EN 12390-3, ČSN 73 2480 
Protokol Stavbyvedoucí   
5 VODOROVNÉ 
KCE 
M
e
z
i
o
p
e
r
a
č
n
í
 
Provedení stropních 
konstrukcí 
a) podpěrné bednění 
b) kontrola vyztužení – strop 
c) kontrola vyztužení věnec 
d) kontrola čistoty 
e) kontrola konzistence bet. směsí a 
pevnost betonu v tlaku 
Vizuální kontrola 
Kontrola měřením 
Měření nivelačním pří-
strojem 
Vodováhou 
a) Vnitřní rozměry, rovnost, 
otvory, prostupy, tuhost, očištění 
navlhčení, dodržení lhůt a pod-
mínek pro odbednění dle ČSN 
73 3150 a ČSN 73 2810 
b) bude zkontrolováno správné 
vložení správných ocelových 
prutů správného průměru na 
správné místo dle PD, přeměření 
metrem a šuplerou dle ČSN EN 
13670 
c) bude zkontrolováno správné 
vložení správných ocelových 
prutů správných průměrů na 
správné místo dle PD, správné 
průměry dle PD, správné krytí - 
min 15 mm dle PD, přeměření 
metrem a šuplerou dle ČSN EN 
13670 
d) konstrukce bude čistá 
e) doprava, betonáž, ošetření,  
vzorky pro zkušebnu dle ČSN 
EN 13670, ČSN EN 206 – 1, 
ČSN EN 12390-3, ČSN 73 2480 
Protokol Stavbyvedoucí 
Hlavní stavby-
vedoucí 
Specialista 
TDI 
  
 6 CELÝ OBJEKT 
V
ý
s
t
u
p
n
í
 
Geometrie stavby a)celková geometrie stavby 
b)shoda s PD 
c)jakost stavby 
d)čistota kce 
Vizuální kontrola 
Přeměření 
 
a) zkontrolují se rozměry – pře-
měření pásmem 
b) kontrola provedených kon-
strukcí, zda jsou bez porušení a 
bez známek prasklin 
c) kontrola osazení oken a dveří 
dle PD, kontrola pásmem 
d) stavba bude bez nečistot 
Protokol    
 
 
Vysvětlivky k tabulkové části: 
Použité zkratky:  PD – projektová dokumentace, 
   TDI – technický dozor investora 
 
Pozn.:  1)pracovní postup firmy BEST 
 
 
Norma jakosti – Přehled souvisejících ČSN 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
ČSN EN 13670 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Bet. vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
ČSN EN 12390-3 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 
ČSN 73 2480  Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce – provádění 
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I. Úvodem 
 
Plán BOZP je dokument, který určuje pravidla, jež budou přiměřeně zajišťovat 
bezpečnost práce a koordinaci zhotovitelů potřebnou pro bezpečné provádění prací a 
pracovních činností. Zajištění zpracování plánu požaduje zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v §15 odst. 2. 
Plán BOZP má být vypracován ve fázi přípravy stavby – projektování (tedy před 
zahájením prací) a ve fázi realizace stavby se má upravovat v závislosti na postupu prací a 
nastalých změn. 
Cílem plánu BOZP je zkoordinovat a zajistit dobré pracovní prostředí pro všechny, kteří 
na staveništi nebo v prostoru pozemních prací pracují nebo se zdržují. 
Plán BOZP nemůže v plném znění citovat obsah všech platných právních předpisů pro 
oblast BOZP, a není to ani jeho úkolem. Plán BOZP upozorňuje zejména na rizikovější 
činnosti na staveništi, na rizikové práce a koordinuje práce zhotovitelů na jednom pracovišti. 
Zadavatel stavby (investor) se stará o to, aby koordinátor průběžně plán aktualizoval. 
V aktualizacích se prověřují plánované práce v nejbližším období a upozorňuje se na rizikové 
práce, navrhuje nebo se upřesňuje opatření k jejich prevenci. Přitom se vychází ze zkušeností 
zpracovatele, projektanta, specialistů a vedoucích zaměstnanců zhotovitelů. V aktualizacích 
plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 
Musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Plán BOZP zpracovává odborně způsobilý koordinátor BOZP na staveništi ve spolupráci 
s projektantem a investorem stavby. 
Plán BOZP musí být přístupný všem zaměstnancům, a to zejména vedoucím po celou 
dobu stavby. To znamená, že plán BOZP by se měl uchovávat na centrálním místě, které je 
v pracovní době přístupné všem pracovníkům na staveništi. 
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II. Identifikační údaje a základní charakteristika stavby 
 
1. Identifikační údaje stavby 
Název:  Rekonstrukce objektu Hlídka 4 – středisko ekologické výchovy  
Hlídka v parku Špilberk 
Místo:  Park Špilberk v Brně, 
  budova Hlídky 4 a okolí 
  parcely (627, 628) 
Charakter stavby: Rekonstrukce a dostavba  
Struční charakter stavby: 
Objekt je současné době v značně zchátralém stavu a bez řádného využití. V roce 2006 
po následcích požáru proběhla rekonstrukce střechy, včetně krovu a stropu nad 2.NP. Celkově 
možno říct, že areál je neudržovaný a opěrné zdi vyrovnávající terénní zlomy jsou rovněž 
zchátralé. 
Budova by měla do budoucna sloužit k výuce v rámci Střediska ekologické výchovy, a 
také širší veřejnosti jako městské informační centrum a expozice. Celý areál bude oplocený a 
uzamykatelný. 
 
SO 01 – rekonstrukce dostavby budovy 
Objekt Hlídka 4 bude tedy kompletně rekonstruován, kromě nové střechy a krovu. Budou 
probourány otvory pro okna, některé otvory budou naopak zazděny. Dojde k rekonstrukci 
části rovného zastropení mezi 1.NP a 2.NP (tedy mimo barokní klenbu). Zateplení budovy 
bude provedeno nad stropem 2.NP. U fasád dojde k rekonstrukci nebo doplnění stávajících 
říms a venkovních omítek. 
 
Balkon bude doplněn o pochozí skladbu a zábradlí. Obvodové zdivo bude v nezbytně 
nutném rozsahu odvlhčeno. V podzemní chodbě bude provedena konzervace zachovalých 
barokních omítek a jejich zpevnění organokřemičitany. Při vyústění chodby u původní studny 
bude osazena mříž. Pro zajištění odvětrávání tohoto podzemního prostoru bude obnoven jeden 
ze dvou stávajících průduchů, které jsou v současnosti zaslepeny. Průduch bude vyústěn nad 
terén do samostatného pilíře. 
K objektu Hlídka 4 bude přistavěna „podzemní přístavba“. 
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Obvodové i vnitřní nosné zdivo bude železobetonové, fasády s obkladem ze starých cihel, 
obdobně jako opěrné zídky v areálu. Zastropení železobetonovou deskou s obrácenými 
průvlaky. Ve styku s objektem hlídky bude osazeno čiré pochozí bezpečnostní sklo. Vnitřní 
nosné stěny ze železobetonu, příčky z keramických tvarovek. Sloupy ocelové se 
železobetonovou výplní. Část nosného vnitřního železobetonového zdiva bude opatřena 
obkladem ze starých cihel. Střecha bude řešena jako jednoplášťová zelená s osazením 
zavlažovaného pobytového trávníku. 
 
SO 02 – hrubé terénní úpravy 
Okolí stavby bude v rámci přípravných prací vyčištěno od zbytků drobných staveb (staré 
poklopy, zábradlí atd.) a demolice „necihelných“ zdí, určených ke kompletnímu odstranění 
(rozebrání zdí cihelných, k opětovnému použití materiálu, bude provedeno v rámci SO 03) 
Samotné hrubé terénní úpravy budou realizovány jako výkop pro novostavbu. 
 
SO 03 – terénní, sadové úpravy a zpevnění plochy 
V rámci přípravných prací budou rozebrány opěrné zdi, které jsou v havarijním stavu, 
nebo které jsou určeny ke zrušení. Bude provedena selekce a deponování plných cihel těchto 
zdí pro pozdější použití. Ke stávající jihozápadní torkretové opěrné stěně bude přizděna 
opěrná stěna nová. Jihovýchodní „oblouková“ stěna bude provedena ve stejném tvaru znovu, 
opět s použitím starých cihel. 
Všechny nové opěrné zdi budou zděné. Výškové rozdíly budou vyrovnány kamennými 
schodišti, „amfiteátrovými“ sedacími stupni z velkých kamenných bloků, nebo rampami. 
V místě vjezdu a parkování bude pojízdný trávník. 
Vzhledem k dispozičnímu výškovému řešení areálu převážně v parc. 627, částečně také 
v parc. 628, budou kromě opěrných zdí v polohách zdí stávajících, také některé zdi nové. 
Výškové rozdíly budou vyrovnány kamennými nebo betonovými schodišti. 
 
 
 
 
 
Diplomová práce – rekonstrukce památkově chráněného objektu 
106 
III. Účastníci výstavby 
 
1. Investor 
 Statutární město Brno 
 Dominikánské nám. 1 
 601 67 Brno 
 Zastoupený: Romanem Onderkou, primátorem města Brna 
 
2. Projektant 
 Architektonická kancelář, Ing. arch. Radko Květ 
 Atelier: Česká 6 
 602 00 Brno 
 
3. Stavební dozor investora 
 Zatím neurčen 
Zřizuje se dle Zákona č. 83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Stavební dozor je osoba, která vykonává odborný dozor nad prováděním stavby 
svépomocí a má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo 
střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění 
staveb. Najímá ho investor. 
SDI provádí všestranné kontroly použitých technologií a postupů a kontroluje i všechny 
potřebné smlouvy a dokumenty. 
 
4. Zpracovatel plánu BOZP ve fázi přípravy 
 KOORDINÁTORCV s. r. o. 
 Málkova 37, Chomutov 
 Zastoupený: Bc. Radoslav Mruškovič 
   Koordinátor BOZP na staveništi 
   Registrační číslo osvědčení: 0576  
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5. Koordinátor BOZP na staveništi 
 Zatím není určen. 
Zřizuje se dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 odst. 1. Citace: „Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný 
počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 
Shrnutí: 
Z legislativy vyplývá, že stavebník nemůže přesunout odpovědnost za zřízení funkce 
koordinátora na jinou osobu a je povinen tuto funkci zřídit, pokud on sám nemá požadovanou 
kvalifikaci, nebo sám nemá k dispozici osobu, která je k tomuto úkolu kompetentní. 
Koordinátor musí splňovat odborné předpoklady stanovené v §10 zákona č. 309/2006 Sb. 
Investor je povinen zajistit a určit počet potřebných koordinátorů pro danou stavbu – 
rekonstrukci. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 
 
Tabulka č. 1 Vyhodnocení dle zákona č. 309/2006 Sb., pokud zadavatel  
   má povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi. 
Zákon č. 
309/2006 Sb. Působení a povinnosti účastníků akce 
Koordinátor 
ANO / NE 
§14 odst. 1 Na staveništi bude působit víc jak 1 zhotovitel ANO 
§14 odst. 6, 
písm. a) Povinnost oznámení o zahájení prací ANO 
§14 odst. 6, 
písm. b) 
Stavebník nebude provádět práce svépomocí 
a sám ANO 
§14 odst. 6, 
písm. c) 
Stavba si nebude vyžadovat stavební 
povolení nebo ohlášení ANO 
Zadavateli bude doporučeno mít po celou dobu realizace dané stavby určeného jednoho 
koordinátora BOZP na staveništi s požadovanou odborností. 
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5.1 Koordinátor při přípravě stavby 
 Povinnost koordinátora BOZP při přípravě stavby: 
 v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 
zadavateli (investorovi) stavby přehled právních předpisů (příloha č.1 plánu 
BOZP) vztahujících se ke stavbě 
 
 předat zadavateli stavby informace o rizicích (příloha č.2), která se mohou při 
realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
 
 dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se vyskytují 
současně 
 
 poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečnosti práce 
 
 vypracovává plán BOZP, tak aby obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce 
 
5.2 Koordinátor při realizaci stavby 
 Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby: 
 informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupů prací 
 
 upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 
 
 koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné 
návaznosti 
 
 doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení 
pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění 
prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční 
současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat 
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 spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností 
 
 sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje 
bez zbytečného odkladu zjednání nápravy 
 
 kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 
 
 zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
 
 navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů 
 
 sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP 
 
 provádí zápisy o zjištěných skutečnostech 
 
 vypracovává plán BOZP, tak aby obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce 
 
6. Generální zhotovitel (dodavatel) 
 UNISTAV a. s. 
 IBC Příkop 6 
 604 33 Brno 
 
7. Předpokládaný počet subdodavatelů 
 Zatím není znám. 
Je předpoklad většího počtu subdodavatelů. 
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IV. Posuzovaná stavba – základní charakteristika z hlediska BOZP 
 
1. Hodnocení stavby – povinnost oznámení o zahájení prací 
Zadavatel stavby (investor) je povinen doporučit označení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce podle místa staveniště v případech: 
 
Tabulka č. 2 Povinnost oznámení o zahájení akce / stavby 
Zákon č. 
309/2006 Sb. Působení účastníků akce 
Oznámení 
ANO / NE 
§15 odst. 1 
písm. a) 
Celková předpokládaná doba trvání prací a 
činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti 
a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob pro dobu delší než 1 
pracovní den 
ANO 
§15 odst. 1 
písm. b) 
Celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu 
ANO 
 
Shrnutí: 
Zadavatel má povinnost doručit oznámení o zahájení prací (dle  NV             č. 591/2006 
Sb.) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. 
Oznámení může být doporučeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li 
k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 
k užívání. 
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2. Hodnocení stavby – povinnost zpracovávat plán BOZP 
 
Tabulka č. 3 Vyhodnocení dle zákona č. 309/2006 Sb., jestliže je 
 zapotřebí zpracovávat plán BOZP 
Č. 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví                
(NV č. 591/2006 Sb.) 
Plán        
ANO / NE 
1 
Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví 
nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o 
hloubce větší než 5 m 
NE 
2 
Práce související s používáním nebezpečných vysoce 
toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu 
biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 
NE 
3 Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy NE 
4 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí NE 
5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m ANO 
6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení NE 
7 
Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním 
nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při 
stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů statní 
báňské správy 
NE 
8 Potápěčské práce NE 
9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) NE 
10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů NE 
11 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 
konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
ANO 
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Shrnutí: 
Na staveništi se budou vykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, proto je nutné zpracovat plán BOZP na staveništi 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. 
 
3. Charakteristika stavby – jednotlivé pracovní činnosti 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze především předpokládat následující 
práce a pracovní činnosti: 
 
Tabulka č. 4 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle NV  
  č. 591/2006 Sb. 
Č. Předpokládané práce a pracovní činnosti Vyskytují se ANO / NE 
1 Skladování a manipulace s materiálem ANO 
2 Příprava před zahájením zemních prací ANO 
3 Zajištění výkopových prací ANO 
4 Provádění výkopových prací ANO 
5 Zajištění stability stěn výkopů ANO 
6 Svahování výkopů NE 
7 Zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou ANO 
8 Ruční přeprava zeminy ANO 
9 Betonářské práce a práce související ANO 
10 Zednické práce ANO 
11 Montážní práce ANO 
12 Bourací práce ANO 
13 Svařování ANO 
14 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce ANO 
15 Malířské a natěračské práce ANO 
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Č. Předpokládané práce a pracovní činnosti Vyskytují se ANO / NE 
16 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technických vybavení ANO 
17 Sklenářské práce ANO 
18 Potápěčské práce NE 
19 Práce pod vodou nebo v její těsné blízkosti NE 
20 Letecké práce ve stavebnictví NE 
 
Tabulka č. 5 Předpokládané pracovní profese potřebné k realizaci 
   stavby – předběžný seznam 
Č. Předpokládané práce a pracovní činnosti Vyskytují se ANO / NE 
1 Příprava staveniště – uspořádání a vybavení ANO 
2 Terénní a sadové práce ANO 
3 Práce ve výškách ANO 
4 Práce na střechách ANO 
5 Svářečské práce ANO 
6 Práce spojené s lepením krytin ANO 
7 Zámečnické práce ANO 
8 Klempířské práce ANO 
9 Kabeláž vnitřních rozvodů ANO 
10 Práce spojené s dopravou ANO 
11 Pomocné práce dělnické ANO 
12 Sanační práce ANO 
13 Práce údržby ANO 
14 Odvoz suti a odpadů ANO 
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Shrnutí: 
Při realizaci stavby je důležitá neustálá koordinační činnost – spolupráce mezi 
investorem, zhotoviteli (stavbyvedoucí) a koordinátorem. 
Každá práce je specifická a vyžaduje z hlediska bezpečnosti práce specifický přístup, 
který by měl být koordinován nejméně z pohledu koordinátora BOZP a zhotovitele stavby. 
Je předpoklad, že v průběhu stavby se vyskytnou i práce, které nejsou přesně 
specifikovány v přípravném plánu BOZP (ne vše, z hlediska bezpečnosti práce se dá 
obsáhnout do jednoho plánu BOZP). Proto by se měl plán BOZP průběžně aktualizovat 
v souladu se skutečným prováděním stavby a platnou českou legislativou. 
 
4. Popis jednotlivých pracovních činností 
 
Uspořádaní a vybavení staveniště 
Před zahájením stavby budou všechny objekty vyklizeny. Následně budou předány 
dodavateli a budou částečně sloužit i jako zařízení staveniště. Přesný rozsah venkovního i 
vnitřního zařízení staveniště včetně jeho napojení na energie v rámci budovy bude součástí 
projektu organizace výstavby, který bude před zahájením stavebních prací vypracován 
generálním dodavatelem stavby. POV bude vypracováno v koordinaci a s ohledem na 
nepřerušený provoz hradu během výstavby a bude konzultováno a schváleno investorem, 
generálním projektantem a zástupcem Národního památkového ústavu. 
Zhotovitel musí staveniště na jeho hranici souvisle ohradit. Je zapotřebí brát ohled na 
související přilehlé prostory, a zejména na provoz hradu a pohyb osob nesouvisejících se 
stavbou (zaměstnanci hradu, turisti). Zhotovitel musí zabezpečit ohrazení tak, aby zamezil 
vstup nepovolaným osobám. Staveniště v zastavěném území musí být ohrazeno – plot 
nejméně 1,8 m vysoký. V případě, že nebude možné zabezpečit ohrazení, musí být bezpečnost 
provozu zabezpečena jiným způsobem – např. bezpečnostní páskou s výstražnými tabulkami, 
řízením provozu nebo střežením. 
Zhotovitel musí určit zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob – 
venkovní staveniště bude ohrazeno plotem do výšky 1,8 m, nebo označeno výstražní páskou. 
Vnitřní staveniště uzamknutím prostorů. Je zapotřebí vyloučit pohyb nepovolaných lidí, 
zejména turistů. 
Zhotovitel musí označit vjezdy na staveniště dopravními značkami – „Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám“, „Pozor výjezdy ze stavby“. Všechny vstupy na staveniště 
opatřit tabulky „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, „Nebezpečí úrazu“. 
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Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
přilehlých dopravních komunikací. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulace na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi a v areálu 
hradu. 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. 
Rozvody energie, existující přetřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení musí splňovat normové požadavky a musí se podrobit 
revizím a kontrolám. Hlavní vypínač musí být řádně označen a snadno přístupný. Vše 
elektrické zařízení musí podléhat pravidelné kontrole a revizím. 
Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a přiměřenou čistotu. Zhotovitel 
musí zabezpečit splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob vykonávajících 
práce na staveništi – školení, odborné zkoušky. 
Zhotovitel zajistí požadavky na manipulaci s břemeny a materiálem – školení, pracovní 
postupy. 
Při práci v noci nebo v čase špatné viditelnosti musí zhotovitel zabezpečit dostatečné 
osvětlení pracoviště. 
Součástí předávajícího protokolu bude i prohlášení zadavatele, že se v místech 
výkopových prací nenacházejí žádné inženýrské sítě. 
Montáž a demontáž lešení a jiných výškových pomocných konstrukcí provede odborně 
způsobilá firma. Lešení bude před zahájením prací protokolárně předáno a pravidelně 
kontrolováno dle NV č. 362/2006 Sb. 
Zhotovitel musí vést evidenci zaměstnanců na staveništi. Při zařizování staveniště se 
vychází z NV č. 591/2006 Sb., včetně příloh. 
Osvětlení pracoviště 
Vnější osvětlení objektu, vstupního předprostoru, schodišť, popřípadě nasvícení objektu 
bude řešeno v rámci vnitřního elektroinstalace. 
Umělé osvětlení podzemní chodby i ostatních významných míst bude řešeno ve 
spolupráci s architektem stavby. 
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Z elektroměrového rozvaděče ER se napojí hlavní rozvaděč objektu HR. Umístění obou 
rozvaděčů se předpokládá v technickém zázemí. Z rozvaděče HR se provede napojení 
podružných plastových rozvaděčů dle požadavku investora a napojení rozvaděče MaR. 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu zajišťuje zhotovitel podle pracovního postupu, o 
kterém musí prokazatelně informovat své zaměstnance. 
Skladovací prostory musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob – oplocení 
nebo uzamknutí skladu. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a stabilní – nesmí představovat 
riziko úrazu. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita (podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním …). 
Sypké hmoty mohou být skladované 
 při mechanizovaném způsobu ukládaní a odběru skladovány do jakékoli výšky, 
 při ručním ukládaní a odebírání smějí být navršeny max. do 2 m, 
 v pytlích do výšky 1,5 m 
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich a zajištěny proti rozlévání. 
Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním skladování stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování (určuje výrobce). 
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše do výšky 4 m (pokud výrobce nestanoví jinak). 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah a nesmí být upínány nebo obepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 
Další podrobnosti jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb. 
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Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, 
prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy. Ručně 
budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Přeložky 
inženýrských sítí se neuvažují. 
Před zahájením prací zajistí investor vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. 
V jejich blízkosti je třeba provádět zejména zemní práce výhradně ručně za dostatečného 
zajištění těchto sítí. 
Dle projektové dokumentace bude dotčeno kabelové vedení TCKQYPY 36x4x0,8 vedené 
v podpovrchovém kabelovodu. Zemní kabeláž je vedena ve volném terénu či pod komunikací 
podél cesty. Vedení je v celé délce této trasy založeno do zemního podpovrchového 
kabelovodu z betonových tvárnic. V trase kabelovodu jsou situovány přístupové šachty. 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy. 
Bezpečnost práce při provádění montážních prací bude zajištěna dodržováním 
technologických postupů a bezpečnostních předpisů ze strany montážní organizace, zejména 
při manipulaci s potrubním materiálem. 
Zemní plyn není jedovatý, ale se vzduchem je v širokém rozmezí výbušný. Při montáži 
třeba dodržet „Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství“. Manipulovat 
se zařízením smí pouze řádně zaškolená a s provozními a bezpečnostními podmínkami 
seznámená obsluha. Provozování, údržba a opravy po prvním vpuštění plynu do provozu musí 
být prováděno v souladu s ustanovením ČSN 38 6520 a souvisejících předpisů. Požární 
bezpečnost spočívá v dodržování bezpečné odstupové vzdálenosti při manipulaci s otevřeným 
ohněm. 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky (zábradlí ve výšce 
nejméně 0,6 m nebo zemina výkopu, páska). 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných musí být 
zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,5 m v nezastavěném území. 
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Bourací práce 
Bourací práce (postupovat dle NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 2, při nichž jsou dotčeny 
nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu 
stanoveného v dokumentaci bouracích prací. 
Je ale předpoklad, že k bouraní nosných stavebních konstrukcí nepřijde (dle projektové 
dokumentace). Bude se jednat především o menší bourací práce, například demontáž 
hodnotných stavebních prvků, vybouraní otvorů do zdí, vrtaní prostupů pro menší potrubí, 
vrtání stropních konstrukcí, sejmutí střešní krytiny, výměna nášlapných podlah. 
Zhotoviteli bude doporučeno bourací práce konzultovat s koordinátorem BOZP při 
realizaci. 
Před zahájením bouracích prací budou uzavřena a odpojena všechna média. Při 
demontáži stávajících elektrorozvaděčů bude vypnut vždy celý související okruh. 
Potom bude následovat vyklizení a vyčištění objektu, demontáž předem vytipovaných 
hodnotných stavebních prvků (pro repase nebo příp. jiné využití) a vybourání ostatních 
stavebních prvků (zařizovacích předmětů, armatur, svítidel, dveří apod.). 
V dalších krocích budou vybourány označené stavební konstrukce a postupně 
likvidovány. Bourací práce včetně prostupů jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci 
v rámci půdorysů, dílčí upřesnění také v řezech nebo pohledech. 
Prostupy pro menší potrubí budou vrtány. Všechny prostupy stropní konstrukcí budou po 
realizaci instalací požárně utěsněny. 
Při rozebírání a dopravě rozebíraného materiálu je třeba respektovat zásady bezpečnosti 
práce. 
 
Práce ve výškách 
Zhotovitel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy z hlediska 
bezpečnosti práce. 
Zhotovitel musí přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(ochrana proti pádu) a zajistit jejich provádění. 
Všichni zaměstnanci musí být zdravotně (lékařská prohlídka) a odborně způsobilí 
(zejména školení BOZP – práce ve výškách). 
Zhotovitel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a 
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zajistí jejich provádění na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce 1,5 m nad okolní úrovní. 
Kolektivní ochrana: 
Lešení – dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a svěření do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí musí být vyhotoven písemný zápis (nad 
1,5 m). 
Je nutné provádět pravidelné prohlídky a zběžné prohlídky před zahájením práce – 
kontroluje se zejména zábradlí, podlahy, výstupy apod. Závady při prohlídkách musí být 
neprodleně odstraněny. 
Zábradlí – výška horní tyče 1,1 m a středové 0,55 m, zarážka 0,15 m. 
Zhotovitel musí při práci ve výškách postupovat v souladu s platnou legislativou, a to 
s NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., Zákonem č. 309/2006 Sb. 
 
Práce na střechách 
Osazení střešních bezpečnostních systémů pro možnost zachycení lana osobního úvazu je 
nutné vždy, pokud při provozování objektu budou na střechu vstupovat pracovníci a při tomto 
pohybu jim hrozí riziko pádu přes volnou hranu, propadnutí otvorem, uklouznutí nebo 
propadnutí střešním pláštěm. 
Práce prováděné na střechách nesou téměř vždy výrazné riziko úrazu. Zvláště udržovací a 
údržbové práce je nutné provádět v každém ročním období, často i za nepříznivých 
povětrnostních podmínek. 
Zaměstnance vykonávajícího práci na střeše je nutné ochránit proti 
 pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
 sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů 
 propadnutí střešní konstrukcí 
Ochrana proti pádu se musí zajistit použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). 
Zajištění proti sklouznutí je nutno provést použitím žebříků upevněných v místě práce a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo OOPP. 
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Zajištění proti propadnutí je nutné provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m. 
Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se musí provádět 
z bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 
Malířské a natěračské práce 
Při provádění úprav povrchů stavebních nebo jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
je nutno postupovat dle technologických postupů, které stanoví zhotovitel. Také je nutno 
přihlédnout k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami 
vznikajícími při provádění těchto prací. 
Malířské a natěračské práce přímo souvisejí s prácemi ve výškách. Proto je zapotřebí, aby 
všichni zaměstnanci byli zdravotně (lékařská prohlídka) a odborně způsobilí (zejména školení 
BOZP – práce ve výškách). 
 
Sklenářské práce 
Při pracích je třeba dbát zejména na: 
 stav pracovní plochy – rovná, upravená a zpevněná 
 zajištění stability – převržení 
 nemanipulovat s tabulemi skla (1 m2) při silném větru 
 zasklívání oken ve výšce jen z pevných a bezpečných pracovních podlah nebo 
plošin 
 zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně 
třemi osobami 
 přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí prostředků 
 shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených 
 
Svářečské práce 
Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda v prostorách svařování i 
v prostorách přilehlých nepůjde o práce se zvýšeným nebezpečím. 
V případě zvýšeného nebezpečí se svařuje na písemný příkaz a po provedení v něm 
nařízených doplňujících bezpečnostních opatření (odstranění nebo přikrytí hořlavých 
předmětů, zabezpečení hasicích látek, ochrana osob apod.). 
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Při svařování nádob, potrubí a zařízení musí být z povrchu a vnitřku svařků odstraněny 
hořlavé a výbušné látky, aby při svařování nevzplanuly. 
Svářeč musí mít platný svářečský průkaz. 
Závity lahvových ventilů a jejich příslušenství a ochranné klobouky musí být chráněny 
před znečištěním a poškozením. 
Svařovací zařízení pro obloukové svařování, se kterým se pracuje na volném prostranství, 
musí být chráněno před účinky vody. 
Zhotovitel je povinen dle NV č. 591/2006 Sb., zajistit splnění požadavků na organizaci 
práce a pracovní postupy. 
 
Zednické práce 
Zhotovitel je povinen dle §3 písm. b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zajistit, aby byly 
splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v analýze rizik a 
opatření ke snížení hrozících nebezpečí. 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty na staveništi musí být umístěny tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo vápenného mléka 
je nutno používat OOPP. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo jinak ji zatěžovat. 
Při osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva se musí 
postupovat dle projektové dokumentace. 
 
Betonářské práce a práce související 
Zhotovitel je povinen dle NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 2 zajistit, aby byly splněny 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 
Před zahájením betonářských prací musí být pracovní prostor (např. bednění) řádně 
prohlédnuty a případně zjištěné závady odstraněny. 
O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole musí zhotovitel provést 
písemný záznam. 
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Při přečerpávání betonové směsi do přepravníku nebo zásobníku a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky, proti zabalení a zalití betonovou směsí. 
Pro přístup a pro ruční přepravu směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
Ohrožený prostor prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
 
Montážní práce 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
určenou osobou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
Montážní práce musí probíhat v souladu s technologickým postupem montáže, který 
vypracuje zhotovitel. 
 
Dopravní obsluha staveniště 
Bude probíhat vjezdem od ul. Gorazdovy, a dále po areálových komunikacích. Vzhledem 
k charakteru rekonstrukce v památkové zóně, umístění stavby v parku a samotné funkční 
náplni objektu, se nepředpokládá parkování vozidel návštěvníků, ale pouze hlavního 
stavbyvedoucího, stavbyvedoucích a dozoru investora. 
 
V. Výpis očekávaných nebezpečí při staveništním provozu 
 
1. Předpokládané nebezpečí při realizaci staveb z hlediska bezpečné práce 
 bourací práce, práce nad sebou nebo jiné práce, při kterých hrozí pád předmětů a 
materiálů z výšky 
 
 práce ve výškách – pád z výšky více jak 5 m a 1,5 m – pád ze střechy, žebříků, plošin 
a jiných konstrukčních prvků 
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 práce ve výškách – pohyb a práce nad sebou – pád předmětů 
 
 práce ve výškách a bourací práce – demontáž konstrukčních prvků – pád konstrukce 
 
 pohyb po staveništi, sražení motorovým vozidlem nebo jiným dopravním 
prostředkem 
 
 úraz elektrickým proudem – rekonstrukce elektrického vedení (živé části), stavební 
rozvodné skříně 
 
 neodborná manipulace s nářadím a ručním přístroji – seknutí, bodnutí, pořezání 
 
 manipulace při zvedání a přenášení břemen – poranění páteře, namožení svalů, 
přimáčknutí 
 
 manipulace s materiálem, technologickými částmi a provádění zemních prací – 
provoz zdvihacích zařízení a zemních strojů, montování a svařování – pád předmětů, 
přimáčknutí, rozdrcení, naražení, zhmoždění, dotyk s živým částmi el. zařízení, 
zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohybujícími se částmi 
 
 svařovací práce – popálení, poranění očí …, nebezpečí vzniku požáru 
 
 zranění očí při bouracích pracích 
 
 potřísnění chemickými látkami, zejména zasažení očí 
 
 potřísněná těla při pracích s nebezpečným dřevěným odpadem 
 
 potřísněná těla, rukou, očí při lepení krytin a při natěračských pracích 
 
 práce ve vlhkém nebo mokrém prostředí, práce v zimě – nachlazení 
 
 pořezání při prací se sklem 
 
 práce při úpravě terénu – seknutí, přimáčknutí, pád na nerovném terénu, poranění očí 
odletujícími částmi 
 
 nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků při práci 
 
 nerespektování pokynů vedoucího nebo výstražného označení 
 
 mimořádná událost 
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Shrnutí: 
Při realizaci díla se vyskytuje nespočetné množství nebezpečí a rizik, která ohrožují 
zdraví zaměstnanců. Proto je důležité, aby každý zaměstnanec absolvoval školení o BOZP, 
PO (požární ochrana) a byl prokazatelně obeznámený s jednotlivými riziky dle registru rizik 
(každý dodavatel musí mít svůj registr – výměna rizik dle ZP). Generální zhotovitel nesmí 
připustit práci zaměstnanců bez příslušného školení a zdravotní způsobilosti. Nebezpečné 
práce omezovat v co největší míře technickými opatřeními a i zabezpečením osobním 
(OOPP). 
 
VI. Seznam dokladů a činností, které je nutno prověřit před 
 zahájením prací 
 
Níže uvedené dokumenty kontroluje hlavní stavbyvedoucí před zahájením prací. 
Zhotovitel a subdodavatelé: 
1.     Zápis o provedení školení BOZP 
2.     Zápis o provedení školení PO 
3. Zdravotní způsobilost zaměstnanců, u subdodavatelů alespoň čestné prohlášení 
4. Odborná způsobilost zaměstnanců 
5. Protokol o předání staveniště 
6. Revize (elektro, plyn, zdvih, tlak, hasicí přístroje apod.) 
7. Protokol o předání lešení 
8. Jmenování velitele požární hlídky (také by měli být určeni i členové požární 
hlídky) 
9. Odborná příprava požárních hlídek z hlediska požární ochrany 
10. Oznámení o umístění lékárničky a kontrole jejího obsahu (u lékárničky je vhodné 
umístit traumatologický plán) 
11. Založit knihu pracovních úrazů a mít k dispozici tiskopis Záznam o pracovním 
úraze 
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12. Provést základní školení BOZP na staveništi (zkontrolovat záznam – obsah, rozsah 
a prezenční listinu školení) 
13. Založit knihu návštěv 
14. Výměna rizik – písemný doklad o výměně rizik a přijatých opatřeních 
15. Koordinátor zajistí vzájemnou informovanost všech dodavatelů stavebních činností 
– písemný doklad 
16. Plán BOZP 
17. Provozní řád staveniště (staveništní řád) 
 
VII. Souhrn nejdůležitějších opatření k zajištění bezpečné práce 
 
1. Předepsaná kvalifikace zaměstnanců 
2. Školení o BOZP, PO a specifikace seznámení s obsluhou technických zařízení 
3. Používání OOPP a soustavná kontrola 
4. Pravidelné revize technických zařízení, zejména elektrických a zdvihacích zařízení 
a nářadí 
5. Stanovení dopravních tras, poučení a školení pracovníků, používání výstražných 
vest 
6. Zařízení udržovat v řádném technickém stavu a průběžně kontrolovat kryty, školení 
BOZP, zabezpečit zábrany a ohraničení pracoviště, používání OOPP 
7. Použití zábran a zábradlí při výkopových pracích, používání OOPP (přilby), 
koordinace práce – vyloučit současný pohyb pracovníků nad sebou 
8. Použití zábran výšky 1,1 m se středovou tyčí (cca 0,55 m), požívání OOPP – osobní 
zajištění 
9. Dodavatelé i jejich subdodavatelé mají povinnost obeznámit fyzické osoby, které 
pro ně vykonávají pracovní činnosti, se všemi riziky a nutností používání OOPP 
(přilba, výstražná vesta, pracovní obuv, případně rukavice) 
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10. V průběhu provádění prací dbát zvýšené pozornosti a nevykonávat práce, které mají 
charakter nebezpečnosti nebo předpokladu možného vzniku pracovního úrazu 
11. Pravidelně kontrolovat alkohol a používání omamných látek u zaměstnanců 
12. Pravidelně kontrolovat ohrazení staveniště 
 
VIII. Analýza rizik vyhodnocení 
 
V příloze č. 2 plánu BOZP jsou uvedena jednotlivá rizika práce a pracovní činnosti, 
z kterých vyplývá zvýšené nebezpečí ohrožení zdraví zaměstnanců. Proto je zhotovitel stavby 
povinen vyhledávat a vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a omezení. 
Vybrané profese a pracovní činnosti, které se budou vyskytovat na staveništi 
prostřednictvím zaměstnanců dodavatele a subdodavatelů stavby se míra rizika v některých 
případech pohybuje na hranici významného až závažného rizika z hlediska BOZP s následky 
středního až závažnějšího charakteru na zdraví zaměstnanců. 
Z tohoto důvodu je doporučeno zvýšit pozornost a zejména dodržování opatření 
k omezení rizika uvedeného v hodnocení jednotlivých činností a příloze č. 2 tohoto plánu. 
 
IX. Systém kontroly BOZP 
 
Kontrolu „systému“ BOZP na staveništi doporučuji provádět 1 x za 7 dní, za přítomnosti 
technického dozoru investora, dodavatele, subdodavatele (který v té době provádí práce), 
koordinátora BOZP a zástupce investora. 
Kontrola bude zaměřena zejména na: 
 dodržování opatření k omezení rizika (dle registru rizik) 
 
 ohraničení a označení staveniště 
 
 pohyb osob na staveništi 
 
 vyloučení rizika vzájemného ohrožení při jednotlivých pracovních činnostech 
(výměna rizik, časové posunutí prací apod.) 
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 vzájemnou informovanost mezi dodavateli, subdodavateli 
 
 skladování materiálu 
 
 požívání alkoholu a omamných látek 
 
 používání OOPP (zejména výstražné vesty, přilby, rukavice, pracovní oděv a 
obuv), 
 
 technický stav zařízení (revize, odborné prohlídky a kontroly) 
 
 umístění a funkčnost zábran a zábradlí 
 
 požárně – bezpečnostní značení (tabulky, symboly, informační tabule apod.) 
 
 čistotu a pořádek na staveništi 
 
 kvalifikaci a odbornost dodavatelů prací 
 
 dokumentaci – její aktuálnost 
O provedení kontrole BOZP bude proveden zápis do stavebního deníku. Zápis provádí 
koordinátor, tedy osoba odborně způsobilá. 
 
X. Mimořádné události, havarijní stavy, požár 
 
1. Mimořádná událost – úraz, požár, havárie, povodeň 
V rámci tohoto dokumentu za mimořádnou událost považujeme: 
 pracovní úraz – poranění a náhlé nevolnosti osob 
 požár 
 živelná pohroma – v důsledku větru, vodního toku, sesuvu půdy 
Zhotovitel podle okolností zpracuje havarijní (evakuační) plán, případně povodňový plán. 
2. Havarijní stavy – vyhlášení a evakuace 
Opatření a postup při mimořádné události jsou dány havarijním nebo evakuačním řádem. 
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 při vzniku havarijní situace se činnost zaměstnanců na stavbě podřizuje pokynům 
stavbyvedoucího 
 v prostoru staveniště je určeno shromažďovací místo ke krátkému shromáždění a 
spočítání zaměstnanců 
 při všech druzích havarijních situací jsou zástupci subdodavatelů povinni nahlásit 
stavbyvedoucímu, zda všichni zaměstnanci opustili pracoviště a jsou ve 
shromažďovacích místech 
 
3. Požáry 
Postup při vzniku požáru je stanoven Požárně poplachovou směrnicí. 
 
4. Lékárničky první pomoci 
Způsob zajištění první pomoci je určen traumatologickým plánem. Lékárnička musí být 
řádně vybavena, označena a lehce dostupná pro všechny zaměstnance. Za vybavení, 
používání a doplňování lékárničky musí být určena odpovědná osoba. Vedle lékárničky je 
zapotřebí umístit telefonní spojení na záchranou službu, příp. hasičský záchranný sbor. 
 
XI. Časový plán (grafický plán) BOZP 
 
Časový plán nebo harmonogram výstavby se vypracovává před zahájením stavby a poté 
se průběžně aktualizuje. Na vypracování plánu se především podílí zhotovitel, který navrhne 
jednotlivé pracovní úkony, které musí konzultovat s investorem a koordinátorem BOZP. 
Harmonogram výstavby musí obsahovat všechny údaje nutné pro zajištění racionálního, 
bezproblémového a včasného průběhu výstavby. Lze jej vypracovat v podobě postupového 
diagramu se závislostmi, jako např. síťový diagram. 
Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 
zahájení prací:  2013 
ukončení prací:  2014 
Dílčí termíny budou upřesněny v Projektu organizace výstavby, vypracovaném 
generálním dodavatelem před započetím výstavby. 
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XII. Závěr 
 
Závěrem lze konstatovat, že při dodržování výše uvedeného je možné stavbu provést 
v dobré kvalitě, a zejména bez pracovního úrazu nebo vážnějšího ohrožení zdraví 
zaměstnanců a osob zdržujících se na staveništi. 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsahem tohoto plánu BOZP na 
staveništi a rozumím jeho obsahu. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………        ………………………… 
 ZADAVATEL      ZHOTOVITEL 
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PŘÍLOHA č. 1 
 
1. Základní legislativní předpisy, které se nejvíce dotýkají stavby 
Tabulka č. 1 Základní legislativa 
Legislativa Název legislativního předpisu Kategorie 
Směrnice Rady 
92/57/EHS 
1992 
O minimálních bezpečnostních a zdravotních 
požadavcích, které se musejí dodržovat na 
dočasných nebo mobilních staveništích 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
262/2006 Sb. Zákoník práce 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
309/2006 Sb. 
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (zákon o BOZP) 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
101/2005 Sb. 
O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
O územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) Stavba 
NV č. 
362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
Ochrana 
zdraví 
Zákon č. 
251/2005 Sb. O inspekci práce 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
133/1985 Sb. O požární ochraně 
Požární 
bezpečnost 
Zákon č. 
350/2011 Sb. 
O chemických látkách a chemických 
přípravcích 
Bezpečnost 
práce 
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Legislativa Název legislativního předpisu Kategorie 
Vyhláška č. 
192/2005 Sb. 
Kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
495/2001 Sb. 
Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
201/2010 Sb. 
Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o 
úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
246/2001 Sb. 
O stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) 
Požární 
ochrana 
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2. Další související legislativní předpisy 
Tabulka č. 2 Další související legislativní předpisy 
Legislativa Název legislativního předpisu Kategorie 
NV č. 
361/2007 Sb. 
Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
O územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) Stavba 
Vyhláška č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Stavba 
Vyhláška č. 
526/2006 Sb. Provedení stavebního zákona Stavba 
Vyhláška č. 
268/2009 Sb. Obecné technické požadavky na výstavbu Stavba 
NV č. 
168/2002 Sb. 
|Kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 11/2002 
Sb. 
Kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
74/2002 Sb. O vyhrazených elektrických zařízení 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektronice 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
85/1978 Sb. 
O kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
18/1979 Sb. 
Kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
19/1979 Sb. 
Kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
73/2010 Sb. 
Kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
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Legislativa Název legislativního předpisu Kategorie 
Vyhláška č. 
21/1979 Sb. 
Kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
48/1982 Sb. 
Kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
118/2003 Sb. 
Kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
393/2003 Sb. 
Kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
394/2003 Sb. 
Kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
395/2003 Sb. 
Kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., 
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
415/2003 Sb. 
Kterou se stanoví podmínky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
406/2004 Sb. 
O bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Bezpečnost 
práce 
Vyhláška č. 
407/2004 Sb. 
Kterou se ruší vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou 
se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy 
hořlavých plynů a par 
Bezpečnost 
práce 
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Legislativa Název legislativního předpisu Kategorie 
Vyhláška č. 
192/2005 Sb. 
Kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
253/2005 Sb. 
Kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o inspekci 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
266/2006 Sb. O úrazovém pojištění zaměstnanců 
Bezpečnost 
práce 
Zákon č. 
267/2006 Sb. 
O změně zákonů souvisejících s přijetím 
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
590/2006 Sb. 
Kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překážek v práci 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
272/2011 Sb. 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
Ochrana 
zdraví 
Vyhláška č. 
87/2000 Sb. 
Kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách 
Požární 
ochrana 
Zákon č. 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
Životní 
prostředí 
Vyhláška č. 
353/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Životní 
prostředí 
NV č. 28/2002 
Sb. 
Stanoví způsob organizace práce v lese a na 
parkovištích odborného charakteru 
Bezpečnost 
práce 
NV č. 
592/2006 Sb. 
O podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti 
Bezpečnost 
práce 
Směrnice Rady 
2007/30/ES  
O provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
směrnice 97/383/EHS doplňující opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pracovníků se stálým nebo přechodným 
pracovním poměrem 
Bezpečnost 
práce 
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PŘÍLOHA č. 2 
 
1. Seznam rizik – bourací práce 
Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Doprava / Silniční 
vozidla a pojízdné 
stroje  
Silniční vozidla, 
pojízdné 
prostředky a 
stroje  
* sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, 
zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla  
2 3 1 6 * vyznačení nebezpečných míst v 
blízkosti svahů, výkopů, jam a 
podobných nebezpečných míst  
 
* náraz vozidla nebo stroje na překážku, 
převrácení vozidla  
2 3 1 6 * správný způsob řízení, 
přizpůsobení rychlosti okolnostem 
a podmínkám na staveništi;  
* zajištění volných průjezdů;  
 
* kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem 
nebo pevnou překážkou - dopravní nehody:  
- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu),  
- náraz vozidla na překážku,  
- převrácení vozidla,  
- sjetí vozidla mimo vozovku,  
- najetí, přejetí, zachycení, přiražení nebo sražení 
osoby vozidlem,  
- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části 
stavby či jiné pevné konstrukci;  
2 3 1 6 * oprávnění pro řízení vozidla 
(řidičský průkaz příslušné 
skupiny), školení řidičů;  
* dodržování pravidel silničního 
provozu, bezpečnostních 
přestávek, pozornost, přiměřená 
rychlost atd.;  
* nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem a v dráze couvání, 
rozhlédnout se před vstupem do 
komunikace;  
* zajištění odstaveného vozidla 
proti nežádoucímu ujetí;  
* dodržování pracovního režimu;  
 
         
Stavebnictví / 
Doprava / Čistění 
a mytí vozidel  
Čistění a mytí 
vozidel  
* uklouznutí a pád osoby 2 2 1 4 * průběžné odstraňování nečistot;  
* vhodná pracovní obuv s 
protiskluzovou podrážkou;  
* zvýšená opatrnost pracovníků při 
práci a pohybu po znečistěném, 
mastném a mokrém povrchu mycí 
rampy a v jejím okolí;  
 
* zranění očí, zranění osob při zasažení prudkým, 
silným proudem kapaliny  
2 2 1 4 * stříkání provádět směrem mimo 
oblast přítomnosti dalších osob;  
* dbát na bezpečnou vzdálenost 
(odstup) osob - spolupracovníků;  
* předpokládat odraz proudu 
kapaliny od plochy čištěného 
vozidla;  
* správný postoj pracovníka;  
 
* pohmoždění různých částí těla, udeření hadicí 
nebo proudnicí pod tlakem;  
* opaření horkou vodou;  
2 2 1 4 * zpětný tlak trysky nemá být větší 
než 250 N;  
* obslužné zařízení trysky nesmí 
být trvale pevně zajištěno v 
otevřené poloze;  
* správné držení (uchopení) hadice 
s ohledem na velkým zpětný tlak 
kapaliny nebo par a charakteristiku 
proudnice a hadice na kapaliny a 
parní trysky;  
* používání nepropustných rukavic 
s dobrými úchopovými 
vlastnostmi;  
* dodržování zákazu pokládat 
pistoli, koncovku tlakové hadice 
na zem (terén, podlahu);  
 
* ohrožení pokožky, sliznic, dýchadel působením 
koncentrovaných čistících prostředků;  
2 2 1 4 * používání OOPP;  
* dodržování pokynů pro 
používání nebezpečné látky;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Ruční čistění 
komunikací  
Ruční čistění 
komunikací  
* najetí vozidla na pracovníka;  
* sražení pracovníka či naražení vozidla na 
pracovníka provádějícího čistění na komunikaci 
za plného silničního provozu;  
2 3 1 6 * používání OOPP - výstražného 
oděvu s vysokou viditelností 
(fluorescenční barvy žluté, 
oranžové) popř. jen vesty;  
* pracovat (zametat, čistit, 
odstraňovat zeminu apod.) v 
protisměru tak, aby pracovník 
viděl na protijedoucí vozidla;  
* pracovní úsek čištěné 
komunikace označit dopravní 
značkou "Práce na silnici" 
umístěnou např. na ručním vozíku 
na odpad;  
* doprovází-li pracovníky vozidlo 
musí mít v činnosti výstražný 
majáček k upozornění jedoucích 
vozidel na práci na silnici;  
* při čistění křižovatek a 
frekventovaných ulic a 
komunikací zajistit dozor 
zkušenějším pracovníkem;  
* práci za snížené viditelnosti, v 
mlze apod. vůbec nevykonávat, 
není-li vyhnutí používat OOPP 
doplněné odrazkami, výstražnými 
světly, stálý dozor apod. ;  
* označení ručního vozíku 
odrazkami; 
 
* zasažení osoby (spolupracovníka, chodce, 
občana) pohybem nářadí; 
1 1 1 1 * dostatečné rozestupy mezi 
pracovníky, sledování provozu;   
* pořezání ruky při sběru skleněných střepů 2 2 1 4 * používání OOPP (rukavice 
odolné proti proříznutí);  
* používání vhodných pracovních 
pomůcek pro sbírání odpadu;  
 
Stavebnictví / 
Doprava / Hákový 
nosič kontejneru 
AVIA  
Hákový nosič 
kontejneru AVIA 
* pád kontejneru, přiražení, přimáčknutí, 
přitlačení, rozdrcení osoby při nakládání a 
skládání kontejneru nebo korby  
2 4 1 8 * vyloučení přítomnosti všech 
osob v blízkosti zadní části vozidla 
a to 4 m od vozidla na obě strany a 
6 m za vozidlem a to při nakládání 
od nadzvednutí přední části 
kontejneru do výšky 50 cm až do 
úplného naložení kontejneru;  
* při skládání vyloučit přítomnost 
osob v uvedeném ohroženém 
prostoru ve fázi začátku zvedání 
natahovacího ramene až do 
úplného položení kontejneru na 
terén;  
* vyloučení přítomnosti osob za 
zadní částí vozidla (do 6 m) při 
zvednutí naloženého kontejneru či 
korby tj. při vyklápění materiálu z 
kontejneru nebo z korby;  
 
* přejetí, přiražení osoby při couvání vozidla ke 
kontejneru na dotek ramene  
2 4 1 8 * vyloučení vstupu osob do 
ohroženého prostoru mezi 
couvajícím vozidlem a 
kontejnerem;  
 
* zaboření kontejneru, obtížné nakládání;  
* poškození manipulačního zařízení;  
2 2 1 4 * dodržování zákazu skládání a 
nakládání kontejneru na svažitém, 
nerovném, neúnosném a 
nezpevněném terénu;  
* kontrola zajištění kontejneru 
(provádí řidič);  
* před jízdou zkontrolovat 
zajištění háku a vypnutí čerpadla 
hydrauliky;  
* správné pracovní postupy dle 
návodu k používání;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Doprava / Hákový 
nosič kontejneru 
AVIA  
Hákový nosič 
kontejneru AVIA 
* samovolný nežádoucí pád kontejneru, vznik 
havarijní situace;  
* přiražení, naražení, přitlačení nebo rozdrcení 
osoby;  
1 4 1 4 * vyloučení vstupu osob do 
nebezpečné blízkosti kontejneru v 
případě poruchy v průběhu 
nakládání, např. zůstane-li 
kontejner nebo korba v poloze z 
níž jej nelze bezpečně naložit ani 
složit (např. při poruše závěsného 
háku na kontejneru, při 
vysmeknutí kontejneru, při poruše 
hydraulické hadice);  
* dodržování zákazu odstraňovat 
poruchu samotným řidičem;  
* střežení porouchaného vozidla; 
zajištění telefonické pomoci (na 
dispečinku oprav) pro odstranění 
závad;  
* preventivní údržba všech 
mechanismů;  
 
* poškození nakládacího zařízení;  
* zranění rukou;  
2 3 1 6 * při nakládání a vykládání 
kontejneru dodržování 
rovnoběžnosti kontejneru s osou 
vozidla;  
* požívání OOPP (rukavice) při 
manipulačních a udržovacích 
pracích;  
* kontroly pružin bočního 
zajišťování, denní kontroly funkce 
bočního zajišťování;  
* mazání čepů hydraulického 
válce, vyklápění, středního ramene 
a čepu a táhla pojistného zařízení 
(po 100 hod.);  
* nepřipustit nadměrné zatížení;  
 
* pád osoby z kontejneru, zranění po nárazu při 
dopadu  
2 3 1 6 * dodržování zákazu vstupu do 
kontejneru umístěného na vozidle;  
* dodržování zákazu přepravy 
osob v kontejneru;  
 
* pád, nežádoucí pohyb části manipulačního 
zařízení;  
* přiražení osoby;  
* přitlačení osoby po nárazu;  
2 3 1 6 * opravy a údržbu provádět v 
základní poloze manipulačního 
zařízení (je-li nutno provést 
opravu při zdviženém 
manipulačním zařízení nesmí být 
na vozidle kontejner ani korba);  
 
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Bourací a 
rekonstrukční 
práce  
Bourání a 
rekonstrukce  
* pád a zřícení bouraného zdiva nebo 
konstrukčních částí objektů na pracovníky;  
2 3 1 6 * průzkum bouraného nebo 
rekonstruovaného objektu, 
stanovení technologického 
postupu;  
* při bourání a rekonstrukčních 
pracích postupovat podle projektu 
a technologického (pracovního) 
postupu a průběžně zajišťovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdiva, (resp. jeho 
části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných 
konstrukcí, vyloučit uvolňování a 
zeslabení nosných zdí a pilířů;  
* rekonstrukce a bourání při 
kterém dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti objektu a 
při strojním bourání práce 
provádět pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka;  
* před bouráním příček a zdí pod 
vodorovnými konstrukcemi ověřit, 
zda nemají nosnou funkci;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Bourací a 
rekonstrukční 
práce  
Bourání a 
rekonstrukce  
* neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 
zřízení konstrukce;  
1 4 1 4 * průzkum bouraného nebo 
rekonstruovaného objektu, 
stanovení technologického 
postupu;  
* při bourání a rekonstrukčních 
pracích postupovat podle projektu 
a technologického (pracovního) 
postupu a průběžně zajišťovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdiva, (resp. jeho 
části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných 
konstrukcí, vyloučit uvolňování a 
zeslabení nosných zdí a pilířů;  
* rekonstrukce a bourání při 
kterém dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti objektu a 
při strojním bourání práce 
provádět pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka;  
* před bouráním příček a zdí pod 
vodorovnými konstrukcemi ověřit, 
zda nemají nosnou funkci;  
 
* zřícení části objektu nebo konstrukce po 
narušení nebo vybourání nosné zdi, pilíře nebo 
jiné nosné nebo podpěrné konstrukce (po ztrátě 
stability a nosnosti nosné konstrukce);  
* rizika spojená se strukturální integritou v 
případě demontáží, bourání většího rozsahu nebo 
demolic;  
2 4 1 8 * průzkum bouraného nebo 
rekonstruovaného objektu, 
stanovení technologického 
postupu;  
* při bourání a rekonstrukčních 
pracích postupovat podle projektu 
a technologického (pracovního) 
postupu a průběžně zajišťovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdiva, (resp. jeho 
části ohrožené bouráním), pilířů, 
stropů a podpěrných a nosných 
konstrukcí, vyloučit uvolňování a 
zeslabení nosných zdí a pilířů;  
* rekonstrukce a bourání při 
kterém dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti objektu a 
při strojním bourání práce 
provádět pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka;  
* před bouráním příček a zdí pod 
vodorovnými konstrukcemi ověřit, 
zda nemají nosnou funkci;  
 
* pád materiálu nebo části konstrukce na osobu; 2 3 1 6 * vymezení prostoru ohroženého 
bouráním (oplocení, ohrazení, 
střežení, vyloučení provozu 
apod.);  
* určení a zajištění vstupu, 
výstupu, sestupu a vjezdu do 
bouraného objektu, udržování 
komunikací;  
* zajistit ohrožený prostor, ve 
kterém se bourací práce provádí, 
zejména prostor pod místy práce 
ohrožený bouráním;  
* dodržení stanoveného 
pracovního nebo technologického 
postupu;  
* při ručním bourání svislých 
konstrukcí odstranit konstrukční 
prvky jen tehdy nejsou-li zatíženy; 
* ruční bourání nosných 
konstrukcí provádět vertikálním 
směrem shora dolů;  
* dodržovat správný postup při 
ručním bourání svislých zdí a to 
odbourávání zdiva po menších 
vrstvách shora dolů;  
* řezání ocelových konstrukcí 
správným způsobem dle 
pracovního nebo technologického 
postupu tak, aby nedošlo k pádu  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Bourací a 
rekonstrukční 
práce  
Bourání a 
rekonstrukce  
     oddělené konstrukce nebo prvku 
na pracovníka;  
* zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem 
materiálu z výšky (nebezpečné je zejména zranění 
hlavy);  
2 4 1 8 * vyloučení nebo omezení práce 
nad sebou;  
* opatření proti pádu materiálu z 
výšky, ohrazení prostoru pod 
místy práce ve výšce;  
* používání ochranné přilby proti 
zranění hlavy;  
 
* propadnutí pracovníka podlahou, stropem, 
střechou a jinými narušenými částmi starých a 
poškozených objektů;  
2 3 1 6 * vyloučit vstup pracovníků na 
neúnosnou podlahu, strop, střechu 
a jinou konstrukci;  
* podle potřeby zřídit a používat 
pomocné pracovní podlahy (dle 
potřeby provést vyztužení a 
podepření) a lešení v kombinaci s 
prostředky osobního zajištění 
apod. při práci a pohybu 
pracovníků po těchto neúnosných 
konstrukcích a pochůzných 
plochách;  
* materiál z bourané části objektu 
odstraňovat tak, aby nedošlo k 
přetížení podlah nebo stropů 
vybouraným materiálem;  
* průběžně zajišťovat včasný úklid 
vybouraného materiálu;  
 
* pád pracovníků z výšky z volného nezajištěného 
okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory 
v podlahách při ručním bourání a manipulaci s 
materiálem;  
2 3 1 6 * zajištění volných okrajů 
bouraného objektu ochrannou 
konstrukcí popř. použití osobního 
zajištění zejména při ručním 
bourání střech, obvodových zdí, 
stropů apod.;  
 
* propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi, pořezání sklem a 
pod.;  
2 2 1 4 * včasné odstraňování 
vybouraných částí s ostrými 
hranami, používání OOOP 
(pracovní obuv s pevnou 
podrážkou);  
 
* prašnost;  3 2 1 6 * provedení opatření zabraňujícího 
nadměrnému prášení (např. 
skrápění vodní mlhou, vybouraný 
materiál a suť spouštět uzavřeným 
shozem až do místa uložení);  
* používání OOPP (ochranných 
masek - respirátorů);  
 
 
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Dlaždičské práce, 
kladení a 
osazování 
betonových prvků 
/ Práce s ručním 
nářadím  
Práce s ručním 
nářadím  
* úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, 
zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím kontaktu 
nářadí (např. kladiva, palice apod.) s rukou 
pracovníka;  
* zranění úderem a pádem nářadí působící 
kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty) - 
zasažení druhé osoby zdržující se v nebezpečné 
blízkosti;  
3 1 1 3 * praxe, zručnost, zácvik;  
* používání vhodného druhu typu, 
velikosti nářadí;  
* soustředěnost při práci, příp. 
používání chráničů ruky;  
* zajištění možnosti výběru 
vhodného nářadí;  
* dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí;  
* správné používání nářadí 
(nepoužívat nářadí jako páky);  
* udržování dostatečné vzdálenosti 
mezi pracovníky;  
* zajištění přiměřeného 
pracovního prostoru;  
 
* úrazy očí (!) odlétnuvší střepinou, drobnou 
částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč 
+ kladivo);  
2 4 1 8 * používání sekáčů, kladiv a palic 
bez trhlin a otřepů;  
* používání OOPP k ochraně 
zraku;  
* používání nepoškozeného nářadí 
s dobrým ostřím u sekáčů;  
* pevné uchycení násady, zajištění 
proti uvolnění klíny apod.;  
* hladký tvar úchopové části  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Dlaždičské práce, 
kladení a 
osazování 
betonových prvků 
/ Práce s ručním 
nářadím  
Práce s ručním 
nářadím  
     nářadí, bez prasklin;  
* udržování suchých a čistých 
rukojetí a uchopovacích částí; 
jejich, ochrana před olejem a 
mastnotou;  
* pokud možno vyloučení práce s 
nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce; 
 
* vyklouznutí nářadí z ruky;  
* zasažení pracovníka uvolněným nástrojem 
kladivem, hlavicí apod. z násady;  
2 2 1 4 * nepoužívání poškozeného nářadí 
(s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí 
apod.);  
* soustředěnost při práci praxe, 
zručnost, zácvik;  
 
Stavebnictví / 
Ruční vodorovná 
doprava 
stavebními 
kolečky 
Ruční vodorovná 
doprava 
stavebními 
kolečky  
* pád po uklouznutí pracovníka při dopravě 
materiálu (zejména v případech, kdy pracovník 
musí vyvinout sílu s horizontální složkou - např. 
při tlačení koleček při rozjezdu) - po vyvinutí 
úsilí;  
2 2 1 4 * úprava pojízdné plochy, 
vyrovnání a zpevnění manipulační 
plochy;  
* odstranění kluzkosti;  
* dodržování max. přípustného 
sklonu prozatímních šikmých 
pojezdových ploch - cca 1 : 5;  
* nepřetěžování koleček, jejich 
plnění jen cca do 3/4 obsahu 
korby; 
 
* pád pracovníka po sjetí koleček mimo 
pojezdovou trasu - při najíždění na rampu, lyžinu; 
1 2 1 2 * dodržování min. šířky 
pojezdových konstrukcí a prvků 
(lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 
60 cm;  
* spolehlivé zajištění pojezdových 
prvků proti pohybu;  
 
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Sklenářské práce  
Sklo, skleněný 
odpad, střepy a 
zlomky  
* zakopnutí, pád pracovníka 2 3 1 6 * manipulační plocha pro 
sklenářské práce upravena, 
zpevněna a rovná bez 
komunikačních překážek;  
 
* pořezání sklem, pádem části rozbité skleněné 
tabule; (možný i smrtelný úraz v důsledku 
vykrvácení v případě přeseknutí či přeřezání krční 
tepny);  
* vnitřní pnutí v tabuli skla;  
2 1 1 2 * přepravníky skla při odebírání 
skla zajištěny proti převržení a 
nežádoucímu pohybu;  
* tabule skla dodávané ve 
speciálních přepravních paletách 
při přepravě chráněny plachtou, 
sklo vybalit co nejdříve, zvláště 
jsou-li přepravky vlhké (bylo-li 
sklo dodáno orosené, musí být při 
skladování rozbaleno, aby se 
zabránilo tzv. oslepnutí skla);  
* před začátkem ruční manipulace 
vizuálně zkontrolovat stav tabule 
skla; stav a pevnost držadel 
manipulačních přípravků;  
* zvláštní opatrnost a stanovení 
vhodného pracovního postupu při 
manipulací s naprasklou tabulí 
skla;  
* jednotlivé tabule skla vhodně 
podkládat a zajišťovat je proti 
překlopení, (tabulové sklo 
skladovat na stojato v rámech s 
měkkými podložkami;  
* jednotlivé tabule skla se ve 
skladu řadí podle velikosti svisle, a 
to tak, aby mezi jednotlivé tabule 
nevnikaly nečistoty a bylo 
zabráněno jejich překlopení;  
* na venkovním prostranství není 
manipulováno s tabulovým sklem 
o ploše větší než 1 m2 při rychlosti 
větru nad 8 m/s a teplotě nižší než 
- 5 stupňů C;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Sklenářské práce  
Sklo, skleněný 
odpad, střepy a 
zlomky  
     * zasklívání a přesun tabulí skla o 
ploše větší než 3 m2 provádět 
nejméně třemi pracovníky;  
* při přenášení tabulí skla delších 
než 2 m používat přípravků 
(přísavných držáků);  
* používání OOPP (vhodných 
rukavic s vyztuženou dlaňovou 
částí); 
 
* pořezání o rozbité sklo, skleněné střepy, zlomky 
a jiný skleněný odpad;  
2 2 1 4 * udržování pořádku v dílnách i na 
montážních pracovištích;  
* ukládání skleněného odpadu 
(střepy, zlomky apod.) do 
zvláštních nádob (beden);  
* používání OOPP (rukavice 
odolné proti pořezání);  
* neuchopovat skleněný odpad 
přímo rukou;  
 
Stavebnictví / 
Stavební práce / 
Staveniště  
Břemena a 
předměty - pád z 
výšky  
* pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, 
úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a 
jiným strojem);  
* pád úmyslně shazovaného materiálu a 
jednotlivých předmětů z výšky;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce;  
2 3 1 6 * bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky 
ukládat, případně skladovat ve 
výškách tak, aby byly po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem;  
* zajišťování volných okrajů 
pomocných podlah, včetně lešení, 
zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. 
proti pádu materiálu;  
* zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného 
pásma pod místem práce ve výšce, 
vyloučení práce nad sebou a 
přístupu osob pod místa práce ve 
výškách;  
* na stavbách používat ochranné 
přilby; 
 
Práce ve výškách 
/ Lešení a práce 
ve výškách  
Lešení a podobné 
konstrukce pro 
práce ve výškách 
pád pracovníka z výšky -  
* pád lešenáře při montáži resp. při demontáži 
jednotlivých prvků lešení (trubek, rámů, podlah 
apod.);  
* pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů 
pracovních podlah lešení; při práci a pohybu osob 
na lešení;  
* pád pracovníka při užívání lešení;  
* pád osoby při odebírání břemen dopravovaných 
el. vrátkem, jeřábem z nezajištěných podlah 
lešení;  
* pád při šplhání a vystupování po konstrukčních 
prvcích lešení (nepoužití žebříku);  
* pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení 
nekotveného a pojízdného lešení;  
(doplnit a upravit dle podmínek pracoviště, 
staveniště)  
Při změněném způsobu užívání lešení, který by 
mohl mít za následek snížení statické, funkční 
nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení 
musí z těchto hledisek posoudit a v případě 
nutnosti v potřebném rozsahu upravit  
3 4 1 12 * montáž a demontáž lešení 
mohou provádět pouze pracovníci 
s odpovídající kvalifikací (s 
platným lešenářským průkazem);  
* vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce při montáži 
lešení (vybavení předpisy, 
normami, dokumentací dílcových 
lešení, prohlídka popř. průzkum 
dodavatelské dokumentace 
zejména vypracováním resp. 
stanovením technologického nebo 
pracovního postupu v případě 
atypických lešení, rekonstrukcí 
apod.;  
* vybavení stavby konstrukcemi 
pro práce ve výškách a zvyšování 
místa práce (lešení, žebříky, 
materiál, inventární dílce) a jejich 
dostatečná únosnost, pevnost a 
stabilita;  
* průběžné zajišťování všech 
volných okrajů lešení od výšky 1,5 
m zábradlím se zarážkou nebo jiná 
ekvivalentní alternativa - síť, 
plachty, obednění);  
* používání osobního zajištění při 
montáži a demontáži lešení;  
* zamezení přístupu k místům na 
lešení, kde se nepracuje a jejichž 
volné okraje nejsou z vážných 
příčin zajištěny proti pádu;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Práce ve výškách 
/ Lešení a práce 
ve výškách  
Lešení a podobné 
konstrukce pro 
práce ve výškách 
     * používání lešení až po jeho 
ukončení, vybavení a vystrojení a 
po předání do užívání;  
* zajištění podlahy v poli lešení, 
kde se odebírají břemena 
dopravovaná el. vrátkem alespoň 
jednotyčovým zábradlím;  
* zajišťování prostorové tuhosti 
lešení (kotvení, zavětrování); 
 
* pád a zřícení lešení v důsledku působení 
vnějších sil zejména větru a ztráty stability, 
tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a 
sítěmi;  
3 4 1 12 * konstrukce lešení provedena tak, 
aby tvořila prostorově tuhý celek 
zajištění proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, překlopení i 
proti posunutí;  
* provedení kotvení o dostatečné 
únosnosti, provedeného 
rovnoměrně po celé vnější ploše 
lešení, lešení zakryté sítěmi má 
kotvení 2 x únosnější než lešení 
nezakryté, lešení zaplachtované 
má kotvení 4 x únosnější (dle 
dokumentace zakrývaných lešení); 
* používání jen lešení, která byla 
ukončena, vybavena a vystrojena 
příslušné dokumentace a předána 
do užívání, zejména je-li zajištěna 
jejich prostorová tuhost a stabilita 
úhlopříčným ztužením a kotvením 
(popř. vzepřením), je-li podlaha 
únosná a těsná, jednotlivé prvky 
podlah jsou zajištěny proti 
posunutí,  
Kotvení dílcových, 
stavebnicových, rámových a 
podobných lešení musí mj. 
zabránit vybočení konstrukce a 
proto se musí kotvit každý sloupek 
po výšce 6 až 8 m (dle výšky 
lešení), přičemž u lešení zakrytých 
(sítí nebo plachtou) se musí délka 
kotvení snížit až na polovinu.  
Prostorové tuhosti a stability se 
dosahuje zpravidla systémem 
úhlopříčného ztužení ve třech 
vzájemně kolmých rovinách a 
kotvením nebo vzepřením.  
Stability lešení proti překlopení se 
dosahuje  
a) kotvením,  
b) vzepřením,  
c) poměrem výšky lešení k 
nejmenšímu rozměru jeho 
základny, popř. zátěží (např. u 
pojízdných a volně stojících 
lešení); 
 
* pády osob při sestupu (méně při výstupu) na 
podlahy lešení, ze žebříků;  
3 4 1 12 * zajištění bezpečných prostředků 
pro výstupy na podlahy lešení;  
* vyžadování používání žebříků k 
výstupu a sestupu i na podlahy 
kozových lešení);  
* zákaz používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro práci i 
ke zvyšování místa práce (beden, 
obalů, palet, sudů, věder apod.);  
* dodržování zákazu seskakování 
z lešení (platí i pro kozová lešení) 
a slézání po konstrukcí lešení;  
 
* pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně 
stojících lešení při nezajištění stability těchto 
druhů lešení;  
2 4 1 8 * používání technicky 
dokumentovaných lešení včetně 
pojezdových kol opatřených 
zajišťovacím zařízením proti  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Práce ve výškách 
/ Lešení a práce 
ve výškách  
Lešení a podobné 
konstrukce pro 
práce ve výškách 
     samovolnému pohybu (fixace kol 
brzdami nebo opěrkami);  
* zajištění stability lešení 
poměrem základny 1 : 3 (popř. i 1 
: 4 je-li sklon max. l % a 
nerovnosti menší než 15 mm) 
nebo rozšíření základny 
stabilizátory nebo přídavnou 
zátěží;  
* pojezdová plocha rovná a 
únosná bez otvorů apod.;  
* při přemísťování lešení vyloučit 
přítomnost osob na lešení; 
 
* propadnutí a pád nebezpečnými otvory - 
mezerami v podlahách lešení širších než 25 cm; 
* pád pracovníka mezerou mezi vnějším okrajem 
podlahy lešení a přilehlou budovou, mezerou v 
koutech, rozích, štítových stěnách, u 
vystupujících říms, balkonů, lodžií apod.);  
3 3 1 9 * nebezpečné otvory v podlahách 
zajišťovat zábradlím nebo 
dostatečně únosnými poklopy;  
* mezera mezi vnitřním okrajem 
podlah lešení a přilehlým 
objektem nesmí být větší než 25 
cm;  
* otvory zakrývat současně s 
postupem prací ve výšce;  
* poklopy zajišťovat svlaky nebo 
jinými ochrannými prvky proti 
vodorovnému posunutí;  
* poklopy musí být dostatečně 
únosné s ohledem na 
předpokládané zatížení;  
 
* propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení 
konstrukcí, zejména dřevěných následkem jejich 
vadného stavu;  
* přetížení podlah lešení - jednotlivých prvků 
podlahy (fošny, podlahového dílce);  
2 4 1 8 * výběr vhodného a kvalitního 
materiálu pro nosné prvky podlah 
lešení, vyloučení použití nadměrně 
sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného dřeva (hranoly, fošny);  
* všechny nosné dřevěné součásti 
pomocných i trvalých konstrukcí 
nutno před osazením a 
zabudováním odborně 
prohlédnout;  
* spolehlivé zajištění jednotlivých 
prvků podlah a jiných 
prozatímních pomocných 
konstrukcí proti nežádoucímu 
pohybu (svlakování, připevnění 
apod.) a správné a souvislé osazení 
podlahových dílců a jednotlivých 
prvků podlah lešení na sraz;  
* nepřetěžování podlah lešení 
materiálem, soustředěním více 
osob apod. (hmotnost materiálu, 
zařízení, pomůcek, nářadí včetně 
počtu osob nesmí přesahovat 
povolené normové nahodilé 
zatížení podlah lešení);  
* podlahy lešení a jejich prvky, 
únosné, pevné, zajištěné proti 
nežádoucímu horizontálnímu 
pohybu;  
* vyloučit zlomení dřevěných 
nosných, podpěrných prvků lešení 
nebo jiných pomocných 
konstrukcí;  
 
* pád, propadnutí následkem chybně uloženého 
prvku podlahy (fošny, podlahového dílce);  
* propadnutí poškozenou podlahou;  
* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení 
úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce lešení, 
poklopů apod.;  
2 3 1 6 * na podlahy lešení se má 
přednostně používat podlahových 
dílců;  
* základní parametry (rozměry, 
hmotnost, nosnost pro kolečko) 
doporučených podlahových dílců 
uvádí příslušná ČSN, přičemž pro 
tyto dílce platí následující 
požadavky:  
- příčné svlaky musí být 
připevněny symetricky k příčné 
ose podlahového dílce;  
- prkna v dílci musí být při výrobě  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Práce ve výškách 
/ Lešení a práce 
ve výškách  
Lešení a podobné 
konstrukce pro 
práce ve výškách 
     sesazena na sraz;  
- pro celkové rozměry 
podlahových dílců platí tolerance 
± 10 mm, pro vzdálenost příčných 
svlaků ± 5 mm;  
- ostatní podlahové dílce jiného 
konstrukčního provedení nebo z 
jiného materiálu musí být 
navrženy dle ČSN;  
* zajištění jednotlivých prvků 
podlah proti posunutí a pohybu;  
* dostatečná dimenze prvků 
(tloušťka) podlah zajišťující 
pevnost a únosnost;  
* nejmenší průřezy volně 
kladených vzájemně nespojených 
podlahových prken a fošen pro 
chráněné a nechráněné prostředí 
jsou stanoveny v příslušné ČSN; 
 
* pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z 
podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy 
(cihla, drobný materiál, úlomek z materiálu), 
ohrožení občanů, veřejnosti;  
* pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo 
jednotlivých předmětů z výšky při montáži a 
demontáži lešení;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení;  
* odstřik, prosáknutí malty, kapalin používaných 
při práci na lešení;  
* pád materiálu, předmětů, případně částí lešení z 
podlah lešení při dopravě materiálu výtahy nebo 
el. vrátky;  
2 3 1 6 * bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách lešení mimo okraj;  
* zajišťování volných okrajů 
podlah lešení zarážkou při 
podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu 
materiálu a předmětů z volných 
okrajů nebo záchytnou stříškou;  
* zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem do objektů těsných a 
vhodně upravených dle charakteru 
ohrožení a provozu na lešení;  
* vymezení a ohrazení ochranného 
pásma pod místem práce ve výšce, 
při montáži a demontáži lešení, 
vyloučení přístupu osob pod místa 
práce ve výškách;  
* pro svislou dopravu vybourané 
suti zřídit uzavřené shozy;  
* dodržování zákazu shazování 
součástí lešení při demontáži 
lešení;  
* vyloučení vstupu osob pod 
břemeno zvedané el. vrátkem 
(oplocení, zábradlí, obednění, 
zamezení vstupu střežení);  
* prostory, nad kterými se pracuje, 
a v nichž vzhledem k povaze práce 
hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen "ohražený 
prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit;  
* pro bezpečné zajištění 
ohrožených prostorů se použije 
zejména  
a) vyloučení provozu,  
b) konstrukce ochrany proti pádu 
osob a předmětů v úrovni místa 
práce ve výšce nebo pod místem 
práce ve výšce,  
c) ohrazení ohrožených prostorů 
dvoutyčovým zábradlím o výšce 
nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné 
pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jednotyčovým 
zábradlím, popřípadě zábranou o 
výšce nejméně 1,1 m, nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k 
tomu určeným zaměstnancem po 
celou dobu ohrožení.  
* ohrožený prostor musí mít šířku 
od volného okraje pracoviště 
nejméně 
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Práce ve výškách 
/ Lešení a práce 
ve výškách  
Lešení a podobné 
konstrukce pro 
práce ve výškách 
     a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m 
do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m 
do 20 m,  
c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 
m do 30 m,  
d) 1/10 výšky objektu při práci ve 
výšce nad 30 m.  
* šířka ohroženého prostoru se 
vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce.  
* při práci na plochách se sklonem 
větším než 25 stupňů od 
vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 
zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se 
zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného 
profilu vertikálně dopravovaného 
břemene v místech dopravy 
materiálu.  
* s ohledem na vyhodnoceni rizika 
při práci na vysokých objektech, 
například na komínech, stožárech, 
věžích, je ohroženým prostorem 
pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty 
objektu.  
* Práce nad sebou lze provádět 
pouze výjimečně, nelze-li zajistit 
provedení prací jinak. 
Technologický postup musí 
obsahovat způsob zajištěni 
bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
Stavebnictví / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky  
* pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability 
žebříku při použití žebříku pro práci;  
3 3 1 9 * žebříky používat jen pro 
krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce při použití jednoduchého 
nářadí;  
* při výstupu, sestupu a práci na 
žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít 
možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu;  
* po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) jen břemena o hmotnosti 
do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak;  
* žebříky používané pro výstup 
(sestup) musí svým horním 
koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 
m, přičemž tento přesah lze 
nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) 
zaměstnanec může spolehlivě 
přidržet;  
* sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u 
paty žebříku ze strany přístupu 
musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m;  
* žebřík musí být umístěn tak, aby 
byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití;  
* přenosný žebřík musí být 
postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné. Závěsný žebřík musí  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky  
     být upevněn bezpečným způsobem 
a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může 
být používán pouze pro výstup a 
sestup;  
* na žebříku smí zaměstnanec 
pracovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného 
považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho 
horního konce;  
* při práci na žebříku musí být 
zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními 
prostředky;  
* zaměstnavatel zajistí provádění 
prohlídek žebříků v souladu s 
návodem na používání;  
* chůze na dřevěném dvojitém 
žebříku (malířské práce) může být 
prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po 
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku;  
* před každým použitím žebříku 
provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, 
nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování dřevěných i kovových 
žebříků;  
* horní konec spolehlivě opřít o 
vrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci;  
* při práci na žebříku musí být 
zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními 
prostředky;  
* závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a 
rozkývání;  
* provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a 
sestup;  
* u přenosných žebříků musí být 
zabráněno jejich podklouznutí 
zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím 
protiskluzových přípravků nebo 
jiných opatření s odpovídající 
účinností  
* skládací a výsuvné žebříky musí 
být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu;  
* pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu;  
* přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze 
používat;  
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Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky  
     Zakázané manipulace při práci na 
žebříku: 
* používání nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových 
pil, ručních pneumatických nářadí; 
* používání poškozených žebříků;  
* po žebříku nesmí vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat 
současně více než jedna osoba;  
* žebřík nesmí být používán jako 
přechodový můstek s výjimkou 
případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen.  
* nebezpečně a nadměrně se 
vyklánět (tj. vychylovat těžiště 
těla) mimo osu žebříku,  
* vynášet a snášet břemeno 
hmotnosti nad 15 kg;  
* pracovat na jednoduchém 
žebříku ve vzdálenosti chodidel 
blíže než 0,8 m od jeho konce a na 
dvojitém žebříku blíže než 0,5 m 
od jeho konce;  
* vystupovat na žebřík s 
poškozenou a nevhodnou a 
znečistěnou obuví, s dlouhými 
tkaničkami apod.;  
* dodržovat zákaz nebezpečného 
vyklánění ze žebříku do strany a 
také práce pracovníka příliš blízko 
horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability 
žebříku;  
* nepoužívat přenosné žebříky o 
délce větší než 12 m; 
 
* pád osoby ze žebříku při vystupování či 
sestupování;  
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku 
nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení 
žebříku na nerovný podklad a opěru; při přetížení 
a nerovnoměrném zatížení žebříku;  
3 3 1 9 * žebříky používat jen pro 
krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce při použití jednoduchého 
nářadí;  
* při výstupu, sestupu a práci na 
žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít 
možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu;  
* po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) jen břemena o hmotnosti 
do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak;  
* žebříky používané pro výstup 
(sestup) musí svým horním 
koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 
m, přičemž tento přesah lze 
nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) 
zaměstnanec může spolehlivě 
přidržet;  
* sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u 
paty žebříku ze strany přístupu 
musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m;  
* žebřík musí být umístěn tak, aby 
byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití;  
* přenosný žebřík musí být 
postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné. Závěsný žebřík musí 
být upevněn bezpečným způsobem 
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky  
     * na žebříku smí zaměstnanec 
pracovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného 
považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho 
horního konce;  
* při práci na žebříku musí být 
zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními 
prostředky;  
* zaměstnavatel zajistí provádění 
prohlídek žebříků v souladu s 
návodem na používání;  
* chůze na dřevěném dvojitém 
žebříku (malířské práce) může být 
prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po 
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku;  
* před každým použitím žebříku 
provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, 
nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování dřevěných i kovových 
žebříků;  
* horní konec spolehlivě opřít o 
vrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci;  
* při práci na žebříku musí být 
zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními 
prostředky;  
* závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a 
rozkývání;  
* provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a 
sestup;  
* u přenosných žebříků musí být 
zabráněno jejich podklouznutí 
zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím 
protiskluzových přípravků nebo 
jiných opatření s odpovídající 
účinností  
* skládací a výsuvné žebříky musí 
být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu;  
* pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu;  
* přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze 
používat;  
Zakázané manipulace při práci na 
žebříku:  
* používání nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových 
pil, ručních pneumatických nářadí; 
* používání poškozených žebříků; 
* po žebříku nesmí vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat 
současně více než jedna osoba; 
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Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky  
     * žebřík nesmí být používán jako 
přechodový můstek s výjimkou 
případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen.  
* nebezpečně a nadměrně se 
vyklánět (tj. vychylovat těžiště 
těla) mimo osu žebříku,  
* vynášet a snášet břemeno 
hmotnosti nad 15 kg;  
* pracovat na jednoduchém 
žebříku ve vzdálenosti chodidel 
blíže než 0,8 m od jeho konce a na 
dvojitém žebříku blíže než 0,5 m 
od jeho konce;  
* vystupovat na žebřík s 
poškozenou a nevhodnou a 
znečistěnou obuví, s dlouhými 
tkaničkami apod.;  
* dodržovat zákaz nebezpečného 
vyklánění ze žebříku do strany a 
také práce pracovníka příliš blízko 
horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability 
žebříku;  
* nepoužívat přenosné žebříky o 
délce větší než 12 m; 
 
* větší nároky na zajištění stability hliníkových 
žebříků s malou hmotností (většími nároky na 
bezpečné používání nežli žebříky dřevěné);  
4 3 1 12 * žebříky používat jen pro 
krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce při použití jednoduchého 
nářadí;  
* při výstupu, sestupu a práci na 
žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít 
možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu;  
* po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) jen břemena o hmotnosti 
do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak;  
* žebříky používané pro výstup 
(sestup) musí svým horním 
koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 
m, přičemž tento přesah lze 
nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) 
zaměstnanec může spolehlivě 
přidržet;  
* sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u 
paty žebříku ze strany přístupu 
musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m;  
* žebřík musí být umístěn tak, aby 
byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití;  
* přenosný žebřík musí být 
postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné. Závěsný žebřík musí 
být upevněn bezpečným způsobem 
a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může 
být používán pouze pro výstup a 
sestup;  
* na žebříku smí zaměstnanec 
pracovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného 
považuje vzdálenost chodidel 
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky  
     nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho 
horního konce;  
* při práci na žebříku musí být 
zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními 
prostředky;  
* zaměstnavatel zajistí provádění 
prohlídek žebříků v souladu s 
návodem na používání;  
* chůze na dřevěném dvojitém 
žebříku (malířské práce) může být 
prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po 
ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku;  
* před každým použitím žebříku 
provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, 
nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování dřevěných i kovových 
žebříků;  
* horní konec spolehlivě opřít o 
vrchní postranice, popř. žebřík 
připevnit ke stabilní konstrukci;  
* při práci na žebříku musí být 
zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními 
prostředky;  
* závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a 
rozkývání;  
* provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a 
sestup;  
* u přenosných žebříků musí být 
zabráněno jejich podklouznutí 
zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím 
protiskluzových přípravků nebo 
jiných opatření s odpovídající 
účinností  
* skládací a výsuvné žebříky musí 
být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu;  
* pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu;  
* přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze 
používat;  
Zakázané manipulace při práci na 
žebříku:  
* používání nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových 
pil, ručních pneumatických nářadí; 
* používání poškozených žebříků;  
* po žebříku nesmí vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat 
současně více než jedna osoba;  
* žebřík nesmí být používán jako 
přechodový můstek s výjimkou 
případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen.  
* nebezpečně a nadměrně se 
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Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Stavebnictví / 
Žebříky / Žebříky 
přenosné  
Jednoduché a 
dvojité žebříky  
     vyklánět (tj. vychylovat těžiště 
těla) mimo osu žebříku,  
* vynášet a snášet břemeno 
hmotnosti nad 15 kg;  
* pracovat na jednoduchém 
žebříku ve vzdálenosti chodidel 
blíže než 0,8 m od jeho konce a na 
dvojitém žebříku blíže než 0,5 m 
od jeho konce;  
* vystupovat na žebřík s 
poškozenou a nevhodnou a 
znečistěnou obuví, s dlouhými 
tkaničkami apod.;  
* dodržovat zákaz nebezpečného 
vyklánění ze žebříku do strany a 
také práce pracovníka příliš blízko 
horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability 
žebříku;  
* nepoužívat přenosné žebříky o 
délce větší než 12 m; 
 
* převrácení žebříku jinou osobou, najetí na 
žebřík projíždějícím vozidlem apod.;  
2 3 1 6 * zajištění případně ohrazení 
prostoru kolem paty žebříku;  
* bezpečnostní označení žebříku 
(červenobílou barvou, terčíky 
apod); 
 
* prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků s 
následným pádem pracovníka;  
3 3 1 9 * udržovat žebříky v řádném 
technickém stavu;  
* poškozené žebříky odstranit z 
pracoviště;  
* nepoužívat poškozené žebříky;  
* nepracovat nad sebou a 
nevystupovat ani nesestupovat po 
žebříku více osob současně;  
* nevynášet ani nesnášet břemeno 
o hmotnosti nad 15 kg,  
* před každým použitím žebříku 
provádět vizuální prohlídky 
žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);  
* pravidelné prohlídky, 
nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování dřevěných žebříků;  
 
Práce ve výškách 
/ Práce ve 
výškách  
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* pád pracovníka z výšky - z volných 
nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod.;  
* při kontrole svislosti zdí;  
* při zdění z podlah z vnitřku objektu; nemá-li 
koruna vyzdívané zdi výšku alespoň 60 cm;  
* práci a pohybu osob na lešení;  
* při odebírání břemen dopravovaných el. 
vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy;  
* při zhotovování bednění, betonování a 
odbedňování u monolitických stropních 
konstrukcí, schodišť apod.;  
* při práci a pohybu v blízkosti volných 
nezajištěných otvorů v obvodových zdech 
(balkónové dveře, lodgie), u schodišťových 
ramen a podest, výtahových šachet, otvorů a 
prostupů v podlahách o velikosti nad 25 cm (např. 
pro svislá potrubí, mezery mezi konstrukčními 
prvky podlah)  
* při bourání vnějších obvodových zdí, podlah, 
střech schodišť, balkonů, teras, ochozů, lodgií 
apod.;  
* při natěračských pracích nejrůznějších 
konstrukcí a zařízení ve výšce;  
* při šplhání a vystupování po konstrukčních 
prvcích stavby, po konstrukci lešení;  
* při montáži a demontáži lešení, při zřícení 
lešení, převrácení nekotveného a pojízdného 
lešení; (podle potřeby nutno doplnit a upravit dle 
podmínek pracoviště, staveniště, např. v 
technologických postupech) 
3 4 1 12 * vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce na střechách v 
rámci dodavatelské dokumentace 
zejména vypracováním resp. 
stanovením technologického nebo 
pracovního postupu;  
* vybavení stavby konstrukcemi 
pro práce ve výškách a zvyšování 
místa práce (lešení, žebříky, 
materiál, inventární dílce) a jejich 
dostatečná únosnost, pevnost a 
stabilita;  
* průběžné zajišťování všech 
volných okrajů stavby, kde je 
rozdíl výšek větší než 1,5 m to 
jednou z těchto alternativ:  
a) kolektivním zajištěním - 
tj.ochrannými nebo záchytnými 
konstrukcemi) zábradlím se 
zarážkou nebo jiná ekvivalentní 
alternativa) a to zejména volné 
okraje podlah nezajištěné zdí o 
výšce alespoň 60 cm, otvory v 
obvodových zdech, výtahových 
šachet, volné okraje 
schodišťových ramen a podest, 
teras, ochozů, balkonů, lodžií 
apod.) nebo  
b) osobním zajištěním (především 
u krátkodobých prací) nebo  
c) kombinací kolektivního a  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Práce ve výškách 
/ Práce ve 
výškách  
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
     osobního zajištění; 
* zamezení přístupu k místům na 
střechách ,kde se nepracuje a 
jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu;  
* vypracování technologického 
postupu včetně řešení BOZP při 
provádění náročnějších prací ve 
výškách, v případě nezřizování 
osobního zajištění nutno vytvořit 
podmínky pro použití prostředků 
osobního zajištění, mj. předem 
určit místo úvazu; (není-li 
technologický postup zpracován 
stanoví místa úvazu (kotvení) 
prostředku osobního zajištění 
odpovědný pracovník);  
* používání ochranných a 
záchytných konstrukcí (např. 
lešení nebo jiná ekvivalentní 
alternativa), jen pokud byla 
ukončena, vybavena a vystrojena 
(dle příslušné dokumentace) a po 
předání do užívání;  
* zamezení přístupu k místům, kde 
se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou zajištěny proti pádu;  
* kontrolu svislosti zdí a podobné 
práce neprovádět přímo z 
vyzdívané zdi (nebezpečí uvolnění 
cihly a nezatuhlého spodního 
zdiva);  
* zajišťovat pracovníky ve 
výškách tam, kde nelze použít 
kolektivní osobní zajištění 
prostředky osobního zajištění a to 
např. při odebírání břemen 
dopravovaných el. vrátkem, 
jeřábem na nezajištěné podlahy v 
zastropených patrech, při 
zhotovování bednění a 
odbedňování, při práci na 
střechách a jiných krátkodobých 
pracích ve výšce; 
 
* pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
podlahy a na místa práce ve výškách;  
3 4 1 12 * zajištění bezpečných prostředků 
pro výstupy na zvýšená místa 
stavby (žebříky, schodiště, 
rampy);  
* vyžadovat používání žebříků k 
výstupu a sestupu i na podlahy 
kozových lešení);  
* dodržování zákazu seskakování 
z lešení a slézání po konstrukcích;  
 
* pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které 
nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům 
na zvýšená pracoviště;  
4 3 1 12 * vybavení stavby vhodnými 
prostředky a zařízeními pro 
zvyšování místa práce;  
* zákaz používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro práci i 
ke zvyšování místa práce (bedny, 
obaly, palety, sudy, vědra apod.);  
 
* propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
(šachtami, mezerami a prostupy v podlahách o 
šířce nad 25 cm);  
3 3 1 9 * nebezpečné otvory v podlahách 
zajišťovat zábradlím nebo 
dostatečně únosnými poklopy; 
mezera mezi vnitřním okrajem 
podlah lešení a přilehlým 
objektem nesmí být větší než 25 
cm;  
* otvory zakrývat současně s 
postupem prací ve výšce;  
* poklopy zajišťovat svlaky nebo 
jinými ochrannými prvky proti 
vodorovnému posunutí; 
* poklopy dostatečně únosné s 
ohledem na předpokládané 
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Práce ve výškách 
/ Práce ve 
výškách  
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
     zatížení; 
* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, 
zborcení konstrukcí, zejména dřevěných 
následkem jejich vadného stavu, přetížení apod.; 
* propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků 
pomocných prozatímních podlah a lešení, fošen a 
podpěrných nosných hranolů apod.;  
* zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků 
lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to 
vlivem použití nekvalitního řeziva, zejména 
nadměrných vad, když jejich rozsah (nejčastěji 
rozměry viditelných suků, jejich umístění a stav) 
přesahuje přípustnou toleranci a má vliv na 
mechanickou vlastnost dřeva a na snížení 
pevnosti dřevěného prvku při namáhání na ohyb 
apod.;  
* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení 
úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopů 
apod.;  
2 4 1 8 * výběr vhodného a kvalitního 
materiálu pro nosné prvky 
pomocných podlah, vyloučení 
použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva 
(hranoly, fošny);  
* všechny nosné dřevěné součásti 
pomocných i trvalých konstrukcí 
nutno před osazením a 
zabudováním odborně 
prohlédnout;  
* spolehlivé zajištění jednotlivých 
prvků podlah a jiných 
prozatímních pomocných 
konstrukcí proti nežádoucímu 
pohybu (svlakování, připevnění 
apod.) a správné a souvislé osazení 
podlahových dílců a jednotlivých 
prvků podlah lešení na sraz;  
* nepřetěžování podlah ani jiných 
konstrukcí materiálem, 
soustředěním více osob apod. 
(hmotnost materiálu, zařízení, 
pomůcek, nářadí včetně počtu 
osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení 
konstrukce);  
 
* pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, 
úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem);  
* pád úmyslně shazované stavební suti nebo 
jednotlivých předmětů z výšky;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení, z podlahy stavěného objektu;  
2 3 1 6 * bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky 
ukládat, případně skladovat ve 
výškách, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem 
během práce i po jejím ukončení;  
* dodržovat zákaz zavěšování 
nářadí na části oděvu, pokud k 
tomu není upraven nebo pokud 
pracovník nepoužije vhodné 
výstroje (pás s upínkami, brašny, 
kapsáře, pouzdra aj.);  
* zajišťování volných okrajů 
podlah, včetně lešení, zarážkou při 
podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu 
materiálu a předmětů z volných 
okrajů;  
* zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného 
pásma pod místem práce ve výšce, 
vyloučení práce nad sebou a 
přístupu osob pod místa práce ve 
výškách;  
* ochrana prostorů pod místy 
práce na střeše proti ohrožení 
padajícími předměty a to:  
a) vymezením a ohrazením 
ohroženého prostoru (zábradlím 
min. výšky 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou)  
b) vyloučení přístupu osob pod 
místa práce na střeše, popř.;  
c) střežením ohroženého prostoru;  
Ochranné pásmo, vymezující 
ohrazením ohrožený prostor musí 
mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně 
1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 
10 m včetně, 2 m při práci ve 
výšce nad 10 m do 20 m včetně, 
2,5 m při práci ve výšce nad 20 m 
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Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
       do 30 m včetně 1/10 výšky objektu 
při práci ve výšce nad 30 m; 
* pro svislou dopravu vybourané 
suti zřídit uzavřené shozy; 
 
Práce ve výškách 
/ Prostředky 
osobního zajištění 
Prostředky 
osobního 
zajištění při 
provádění prací 
ve výškách  
* nezachycený pád při použití prostředků 
osobního zajištění (POZ);  
2 4 1 8 * správné použití prostředků 
osobního zajištění (POZ), aplikace 
jen povolených kombinací POZ; 
kontroly a zkoušky POZ, 
dodržování návodu k použití;  
* správná volba vhodného a 
spolehlivého místo upevnění 
(ukotvení), základním kritériem 
pro výběr kotvících bodů je druh 
techniky, způsob provádění prací 
ve výšce, možnosti dané 
pracovištěm);  
* místo upevnění (ukotvení) POZ 
(kotvící bod, dočasné nebo trvalé 
kotvícího zařízení včetně 
přičleněných upevňování POZ) 
musí odolat ve směru pádu 
minimální statické síle 15 kN, aby 
při zachycení kinetické energie 
vzniklé případným volným pádem 
pracovníka zajišťovaného POZ 
nedošlo k jeho následnému pádu, 
např. v případě vytržení, zlomení, 
uvolnění, vysmeknutí kotvícího 
zařízení,prasknutí dřevěného 
prvku, zlomení ocel. tyče apod.;  
* způsob a konstrukční provedení 
kotvícího zařízení odborně 
prověřit; v aplikacích, kdy není 
možnost ověření únosnosti kotvení 
a kotvícího bodu výpočtem, např. 
kde mechanické vlastnosti 
materiálů (konstrukční provedení 
oken, radiátorů, dveřních zárubní, 
zdiva, způsob upevnění a spojení 
konstrukčních prvků a zařízení v 
na objektech apod.) ověřit 
realizovatelnost kotvení a použití 
POZ nejsou známy a nelze 
statikem;  
* pracovník musí být zabezpečen 
zajištěn proti pádu prostředky 
osobního zajištění (POZ) stále a to 
i při přesunu na jiné místo 
upevnění (ukotvení) POZ např. 
pomocí vodícího lanka a kroužku, 
jištěním druhým pracovníkem, 
plošným jištěním, popř. kombinací 
různých způsobů;  
* při návrhu vhodných druhů 
prostředků osobního zajištění 
(POZ) jejich vzájemné kombinace 
vycházet z příslušných návodů k 
obsluze; 
 
* náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení 
pádu při použití prostředku osobního zajištění;  
2 2 1 4 * odstranění překážek v 
předpokládané dráze pádu;  
* seřízení délky lana zachycovače 
s tlumičem pádu;  
* použití pohyblivého 
zachycovače s nejkratší délkou 
zachycení pádu;  
* vyloučení "kyvadlového efektu" 
tj. prostředek osobního zajištění 
(POZ) kotvit pokud možno nad 
pracovním místem pracovníka;  
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P N H R
Práce ve výškách 
/ Prostředky 
osobního zajištění 
Prostředky 
osobního 
zajištění při 
provádění prací 
ve výškách  
     * použití dvou zachycovačů pádu 
umístěných na dvou kotvících 
bodech; 
 
* náhlé zachycení pádu při použití 
bezpečnostního pásu (polohovacího prostředku) - 
poškození krční páteře, odražení vnitřních 
orgánů;  
2 3 1 6 * použití prostředků osobního 
zajištění (POZ) tak, aby nenastal 
volný pád delší než 0,6 m (dva 
úvazky, seřízení délky úchytného 
lana);  
* komplikace při vyproštění, 
vytažení pracovníka visícího na 
prostředku osobního zajištění;  
 
* zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné 
poloze (poškození krční páteře, obličeje, odražení 
vnitřních orgánů);  
2 3 1 6 * správné použití prostředků 
osobního zajištění (POZ), např. 
upevnění POZ do zádového 
kotvícího kroužku;  
* použití prostředku osobního 
zajištění (postroje) bez tlumiče 
pádové energie tak, aby nenastal 
volný pád delší než 1,5 m;  
* správné použití prostředku 
osobního zajištění (postroje) s 
tlumičem pádové energie;  
* komplikace při vyproštění, 
vytažení pracovníka visícího na 
prostředku osobního zajištění;  
 
Elektrické 
mechanizované 
nářadí  
Elektrická 
bourací kladiva 
* zranění odletujícími částmi opracovávaných 
materiálů;  
2 2 1 4 * při pracovních úkonech, kdy 
hrozí nebezpečí ohrožení zraku 
(odmrštěnými částicemi zdiva, 
betonu, kamene, betonu) používat 
brýle nebo obličejové štíty;  
 
* zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů; 3 2 1 6 * vypínač nářadí udržovat v 
naprostém pořádku tak, aby 
vypnul okamžitě po sejmutí ruky 
obsluhy z jeho tlačítka;  
* soustředěnost při práci, puštění 
kladiva z rukou při jeho protáčení, 
zaseknutí;  
* před uvedením kladiva do 
provozu zkontrolovat funkci 
kluzné spojky (je-li instalována);  
* používat přídavnou rukojeť 
(pozor na reakční moment kladiva 
při zablokování vrtáku);  
* používat kladiva jen pro práce a 
účely pro které jsou určeny;  
* s nářadím pracovat s citem a 
nepřetěžovat ho, nepůsobit 
nadměrnou silou;  
* opravu el. kladiva provádět jen 
po odpojení od sítě;  
 
* vyklouznutí kladiva a zranění obsluhy, zejména 
rukou a přední části těla, vypadnutí nástroje;  
* zhmoždění, bodné a tržné rány nohou v případě 
pádu nářadí z výšky;  
3 2 1 6 * používat kladiva jen pro práce a 
účely pro které jsou určeny;  
* s nářadím pracovat s citem a 
nepřetěžovat ho, nepracovat s 
nadměrnou silou;  
* udržovat rukojeti v suchém a 
čistém stavu (chránit před olejem a 
mastnotou);  
* kladivo držet oběma rukama;  
* bourací nástroj (špice, sekáč 
apod.) spolehlivě upevnit a zajistit 
proti uvolnění;  
* udržovat kladivo v řádném 
stavu;  
* používat kladiva s řádně 
upevněným držadlem;  
* omezení práce s nářadím na 
žebřících;  
* upevnění nářadí, zajištění nářadí 
proti pádu;  
* vhodné ustrojení pracovníka bez 
volně vlajících částí, (nebezpečné 
je držet vrtací kladivo v  
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Elektrické 
mechanizované 
nářadí  
Elektrická 
bourací kladiva 
* namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů 
nebo rukavic na rotující vrták u vrtacích kladiv s 
rotující upínací součástí;  
2 2 1 4 rukavicích);  
* provádění seřizování, čistění, 
mazání a oprav nářadí jen je-li 
kladivo v klidu;  
* dodržování zákazu přenášení 
kladiva zapojeného do sítě s 
prstem na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat 
rotující vrták rukou;  
 
* zasažení pracovníka, popř. jiné osoby 
nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, 
uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci 
(zlomení, roztržení a podobném poškození 
nástroje);  
2 3 1 6 * správné osazení a upevnění 
nástroje;  
* použití vhodného nástroje;  
* používání nářadí v souladu s 
účelem použití dle návodu, 
nepřetěžování nářadí;  
* vyloučení přítomnosti jiných 
osob v ohroženém prostoru 
(zranění vylámanými kusy zdiva 
apod.); 
 
* ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími 
částmi omítky, zdiva, betonu;  
2 2 1 4 * omezení práce s kladivem 
nářadím nad hlavou a na žebřících 
a podobných nestabilních 
konstrukcích pro práce ve 
výškách;  
* používání OOPP (brýle, čepice 
popř. přilba);  
* pevné postavení pracovníka s 
možností odklonit hlavu či tělo 
mimo padající části;  
 
* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku 
apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění 
končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění 
apod.);  
2 3 1 6 * zajištění pevného a stabilního 
postavení pracovníka při práci s 
kladivem, omezení práce na 
žebřících;  
* namísto žebříku používat 
bezpečnějších a stabilnějších 
zařízení (plošin, schůdků s 
plošinou, lešení apod.);  
* vyloučení práce na vratkých a 
nestabilních konstrukcích;  
 
* pořezání obsluhy rotujícím vrtákem při 
nežádoucím styku ruky s nástrojem např. při 
nežádoucím uvedení kladiva do chodu;  
2 2 1 4 * nepřenášet nářadí s prstem na 
spínači při připojení k síti;  
* udržovat suché a čisté rukojeti 
uchopovací části nářadí (ochrana 
před olejem a mastnotou);  
* nepřibližovat ruku do 
nebezpečné blízkosti pohybujícího 
se nástroje a zabránit styku ruky s 
nástrojem, např. při nežádoucím 
uvedení do chodu;  
* seřizování, čistění, mazání a 
opravy kladiv provádět jen je-li 
nářadí v klidu;  
* před připojením nářadí do sítě se 
přesvědčit zda je spínač vypnutý, u 
nářadí vybavených zajišťovacím 
(aretačním) tlačítkem (kolíkem) 
nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj. 
zablokováno na stálý chod;  
* před použitím nářadí pečlivě 
zkontrolovat zda nejsou poškozené 
kryty nebo jiné části nářadí;  
* dodržování zákazu zastavovat 
rotující vřeteno nebo vrták rukou;  
* dodržování zákazu rukou 
odstraňovat třísky a odpad;  
* po ukončení práce nebo při 
pracovních přestávkách, před 
údržbou a před výměnou nástrojů 
vytáhnout přívodní kabel ze 
zásuvky a odstavit v bezpečné 
poloze;  
* nepoužívání poškozeného nářadí 
a nářadí, které nelze spínačem 
vypnout nebo zapnout; 
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Elektrické 
mechanizované 
nářadí  
Elektrická 
bourací kladiva  
     * nářadí odkládat, přenášet nebo 
opouštět, jen když je v klidu;  
* nářadí přenášet jen za část k 
tomu určenou;  
 
* nebezpečí prašnosti - ohrožení dýchacích cest 
jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní 
onemocnění při dlouhodobější práci s kladivem 
při bourání apod.;  
2 2 1 4 * při dlouhodobější práci s 
nářadím na opracování kamene 
používat ochrannou masku 
(respirátor);  
* používání ochranných zařízení;  
* broušení provádět za mokra (dle 
druhu nářadí);  
 
* hlučnost;  2 2 1 4 * používat OOPP proti hluku dle 
naměřených hodnot (např. u typu 
WACKER EHB 10 je hodnota 
hluku 100 dB);  
* bezpečnostní přestávky (např u 
typu WACKER EHB 10 v trvání 
min. 15 min, úhrnná doba práce s 
tímto kladivem však nesmí 
překračovat 30 min. na jednoho 
pracovníka za směnu!);  
 
* vibrace přenášené na ruce s postižením různých 
tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní 
poruchy, onemocnění nervů;  
2 2 1 4 * udržování nářadí v řádném 
technickém stavu;  
* dodržování bezpečnostních 
klidových přestávek dle návodu k 
obsluze;  
* opatření dle zařazené kategorie 
(riziková práce);  
* pracovnělékařská péče 
(pravidelné lékařské prohlídky);  
* při projevu poškození zdraví 
(degenerativní změny, které 
vznikají přímým mechanickým 
účinkem rázů, příznaků 
traumatické vibrační vazoneurózy 
při dlouhodobější práci s 
některými druhy kladiv ihned 
přeřadit pracovníka na jinou práci;  
 
* zasažení obsluhy elektrickým proudem; 2 4 1 8 * kladivo připojit jen na napětí a 
kmitočet dle typového štítku, dbát 
na dostatečný průřez el. přívodu;  
* opravu provádět odborně, jen po 
odpojení od el. sítě;  
* nepoužívání 
elektromechanického nářadí 
určeného pro ochranu nulováním 
nebo zemněním pro práci a použití 
v mokru nebo na kovových 
konstrukcích;  
* provádění předepsané kontroly 
nářadí na pracovišti před 
zahájením práce ve směně a po 
skončení práce s nářadím 
(případně předat závadné nářadí 
nebo jeho součásti k opravě);  
* nepoužívání poškozeného nářadí 
a nářadí, které nelze spínačem 
vypnout nebo zapnout;  
* nepoužívání nářadí s 
poškozenými el. přívody;  
* nářadí nepřenášet za přívodní 
kabel, ani tento kabel nepoužívat k 
vytažení vidlice ze zásuvky;  
* přívodní kabel klást mimo ostré 
hrany; podle potřeby jej chránit 
vhodným způsobem proti 
mechanickému popř. jinému 
poškození; el. kabel nenamáhat   
tahem;  
* pohyblivý přívod vést při práci 
vždy od nářadí dozadu;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
       * ve venkovním prostředí používat 
prodlužovací kabel jen je-li 
příslušně označený a určený pro 
toto prostředí;  
* el. nářadí, přívodní el. kabel, 
prodlužovací kabel, vidlici, 
návlačku pravidelně kontrolovat a 
podrobovat revizím;  
* nepoužívat poškozené el. nářadí 
ani nářadí s poškozenými el. 
přívody, kabely;  
* po ukončení práce vidlici el. 
přívodu odpojit ze zásuvky;  
 
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
všeobecně  
* zranění odletujícími částmi opracovávaných 
materiálů při práci s vrtačkami, bouracími 
kladivy, sekáči apod. (elektrickými i 
pneumatickými);  
* zranění očí a obličeje odletujícími částmi při 
opracovávaní různých materiálů pneumatickými i 
elektrickými bruskami, vrtačkami, bouracími 
kladivy, sekáči apod.; (nejzávažnější je ohrožení 
očí odlétnutými úlomky, třískami, drobnými 
částicemi broušeného a řezaného materiálu a 
zejména brousícího resp. řezacího kotouče u 
brusek);  
2 2 1 4 * při pracovních úkonech, kdy 
hrozí nebezpečí ohrožení zraku 
(např. u vrtaček s příklepem při 
vrtání do cihel nebo betonu) 
používat ochranné brýle nebo 
obličejové štíty;  
* používání brýlí, popř. i 
obličejových štítů k ochraně očí, 
popř. obličeje před odlétnutými 
úlomky, třískami, drobnými 
částicemi broušeného (řezaného) 
materiálu a brousícího resp. 
řezacího kotouče zejména u brusek 
a kotoučových pil u ostatních 
nářadí dle míry ohrožení;  
 
* vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. 
v případě "zakousnutí" (zaseknutí) nebo prasknutí 
vrtáku, při držení obrobku v rukou;  
3 2 1 6 * obsluha musí být na zaseknutí 
vrtáku při vrtání připravena, ať již 
je vrtačka vybavena bezpečnostní 
spojkou či nikoliv a ihned nářadí 
pustit;  
* vypínač nářadí udržovat v 
naprostém pořádku tak, aby 
vypnul okamžitě po sejmutí ruky 
obsluhy z jeho tlačítka;  
* soustředěnost při vrtání, puštění 
vrtačky z rukou při jejím 
protáčení;  
* u některých vrtaček používat 
přídavnou rukojeť (pozor na 
reakční moment vrtačky při 
zablokování vrtáků);  
* používat nářadí jen pro práce a 
účely pro které jsou určeny a s 
nářadím pracovat s citem a 
nepřetěžovat ho, nepůsobit 
nadměrnou silou;  
* opravu el. nářadí provádět jen po 
odpojení od sítě;  
 
* vyklouznutí, vypadnutí mechanizovaného 
nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění 
obsluhy nářadí, zejména rukou a přední části těla 
(pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje 
(vrtáku), vypadnutí nástroje;  
3 2 1 6 * používat nářadí jen pro práce a 
účely pro které jsou určeny, s 
nářadím pracovat s citem a 
nepřetěžovat ho, nepracovat s 
nadměrnou silou;  
* udržovat rukojeti v suchém a 
čistém stavu (chránit před olejem a 
mastnotou);  
* vrták do čelisťového sklíčidla 
spolehlivě upevnit pomocí kličky a 
to řádným utažením ve všech třech 
polohách;  
* nepřetěžování vrtačky, používání 
ostrého vrtáku;  
* vzhledem k velkému kroutícímu 
momentu se musí při ručním 
vrtání používat vrtačky přiměřeně 
velké s řádně upevněným 
držadlem;
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí  
Mechanizované 
nářadí - 
elektrické, 
všeobecně  
* namotání oděvu resp. jeho volných částí nebo 
vlasů, rukavic na rotující nástroj (nejčastěji vrták 
u vrtaček a rotující upínací součásti brousících, 
leštících, hladících kotoučů apod. nářadí s 
rotujícími nástroji);  
* namotání, navinutí rukavice při kontaktu ruky s 
rotující míchací vrtulí nasazenou na el. vrtačku;  
2 2 1 4 * vhodné ustrojení pracovníka bez 
volně vlajících částí;  
* nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit 
neupnutý oděv, náramkové 
hodinky apod., (nebezpečné je 
držet nářadí, zejména vrtačky při 
práci v rukavicích);  
* provádění seřizování, čistění, 
mazání a oprav nářadí jen je-li 
nářadí v klidu;  
* dodržování zákazu přenášení 
nářadí zapojeného do sítě s prstem 
na spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat 
rotující vřeteno nebo vrták rukou a 
rukou odstraňovat třísky a odpad;  
 
* zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby 
nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, 
uvolněným nástrojem, jeho částmi při destrukci 
(zlomení, roztržení apod. poškození nástroje),  
2 3 1 6 * správné osazení a upevněné 
nástroje;  
* použití vhodného nástroje;  
* používání nářadí v souladu s 
účelem použití dle návodu, 
nepřetěžování nářadí;  
* funkční ochranné zařízení;  
 
* ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími 
částmi omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím 
nad hlavou či rameny;  
2 2 1 4 * omezení práce s nářadím nad 
hlavou a na žebřících a podobných 
nestabilních konstrukcích pro 
práce ve výškách;  
* používání OOPP (brýle, čepice 
popř. přilba);  
* pevné postavení pracovníků s 
možností odklonit hlavu či tělo 
mimo padající části;  
 
* zhmoždění, bodné a tržné rány na nohou v 
případě pádu nářadí z výšky při práci na 
žebřících, v případě nedostatečného upevnění 
nářadí;  
3 2 1 6 * omezení práce s nářadím na 
žebřících;  
* připoutání nářadí k tělu, části 
oděvu, požití brašen, pouzder, 
poutek apod.;  
 
* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku 
apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění 
končetin, poranění hlavy, páteře, vnitřní zranění 
apod.);  
2 3 1 6 * zajištění pevného a stabilního 
postavení pracovníka při práci s 
nářadím, omezení práce na 
žebřících;  
* vyloučení práce na vratkých a 
nestabilních konstrukcích;  
* namísto žebříku používat 
bezpečnějších a stabilnějších 
zařízení (plošin, schůdků a s 
plošinou, lešení apod.);  
 
* ohrožení dýchacích cest jemným prachem, 
zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění;  
* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování 
kamene a stavebních materiálů a výrobků (zvlášť 
nebezpečný křemičitý (silikonový) prach 
přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.), 
kameniny, betonu, teraca apod.); 
2 2 1 4 * při dlouhodobější práci s 
nářadím na opracování kamene 
používat ochrannou masku 
(respirátor);  
* používání ochranných zařízení, 
brousit za mokra dle druhu nářadí;  
 
* vibrace přenášené na ruce s postižením různých 
tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní 
poruchy, onemocnění nervů; tyto poškození 
zdraví se projevují degenerativními změnami, 
které vznikají přímým mechanickým účinkem 
rázů; traumatická vibrační vazoneuróza při 
dlouhodobější práci s některými druhy nářadí, 
zejména pneumatickými; 
2 2 1 4 * udržování nářadí v řádném 
technickém stavu;  
* dodržování bezpečnostních 
klidových přestávek dle návodu k 
obsluze;  
 
* úraz obsluhy elektrickým proudem  
 
 
2 4 1 8 * opravy provádět odborně, jen po 
odpojení od sítě;  
* nepoužívání 
elektromechanického nářadí 
určeného pro ochranu nulováním 
nebo zemněním pro práci a použití 
v mokru nebo na kovových 
konstrukcích;  
* provádění předepsané kontroly 
nářadí na pracovišti před  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Elektrická 
mechanizovaná 
nářadí 
Mechanizované 
nářadí – 
elektrické, 
všeobecně 
     zahájením práce ve směně a po 
skončení práce s nářadím (v 
případě závad předat nářadí nebo 
jeho součásti k opravě);  
* nepoužívání poškozeného nářadí 
a nářadí, které nelze spínačem 
vypnout nebo zapnout;  
* nepoužívat nářadí s poškozeným 
el. přívodem;  
* nářadí nepřenášet za přívodní 
kabel, ani tento kabel nepoužívat k 
vytažení vidlice ze zásuvky;  
* přívodní kabel klást mimo ostré 
hrany; podle potřeby jej chránit 
vhodným způsobem proti 
mechanickému popř. jinému 
poškození, el. kabel nenamáhat 
tahem;  
* pohyblivý přívod vést při práci 
vždy od nářadí dozadu;  
* ve venkovním prostředí používat 
prodlužovací kabel jen je-li 
příslušně označený a určený pro 
toto prostředí;  
* el. nářadí, přívodní el. kabel, 
prodlužovací kabel, vidlici, 
návlačku pravidelně kontrolovat a 
podrobovat revizím;  
* nepoužívat poškozené el. nářadí 
ani el. přívody, kabely;  
* po ukončení práce vidlici el. 
přívodu odpojit ze zásuvky;  
 
(viz též knihovna "Elektrická 
zařízení - úraz el. proudem") 
 
Ruční nářadí a 
pomůcky /Ruční 
nářadí  
Ruční nářadí  
* vyklouznutí nářadí z ruky;  
* poranění kloubů ruky úderem o rohy nebo 
hrany předmětu;  
2 2 1 4 * používání nepoškozeného nářadí 
s dobrým ostřím;  
* pevné uchycení násady, zajištění 
proti uvolnění klíny;  
* provedení a úprava úchopové 
části nářadí (která se drží v ruce), 
hladký vhodný tvar těchto částí, 
bez prasklin; udržování suchých a 
čistých rukojetí a uchopovacích 
částí; jejich ochrana před olejem a 
mastnotou;  
* pro danou práci používat 
správný druh a velikost nářadí;  
* pokud možno vyloučení práce s 
nářadím nad hlavou vhodným 
zvyšováním místa práce;  
 
* pád nářadí ze zvýšených pracovišť, podlah, 
stolů;  
* naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány;  
1 2 1 2 * neukládání nářadí do blízkosti 
volných okrajů podlah, zvýšených 
pracovišť, podest, konstrukcí 
apod.;  
* zajišťování nářadí proti pádu 
používáním poutek, brašen apod. 
při práci ve výšce;  
 
* stísněné prostory - odřeniny a zhmožděniny 
rukou při práci s nářadím ve stísněných 
prostorách, při opravách, údržbě;  
1 2 1 2 * zajištění dostatku místa pro 
pracovníka včetně možnosti upnutí 
dlouhého materiálu do svěráku;  
* úpravou pracoviště a organizací 
zajistit pokud možno práci s 
nářadím ve fyziologicky vhodných 
polohách tak, aby pracovník 
nemusel pracovat nářadím např. 
nad hlavou;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Ruční nářadí a 
pomůcky /Ruční 
nářadí  
Ruční nářadí  
* dlouhotrvající jednostranné zatížení organismu, 
nevhodné pracovní polohy;  
* nadměrný tlak na část ruky (puchýře, otlaky, 
mozoly);  
2 2 1 4 * provedení a úprava úchopové 
části nářadí (která se drží v ruce), 
hladký vhodný tvar těchto částí;  
* zácvik, praxe, správná technika 
práce;  
* správný režim práce a 
odpočinku, případně zařazení 
bezpečnostních přestávek;  
* zajištění a umožnění vhodné 
pracovní polohy a pohybového 
prostoru; 
 
* zasažení osoby uvolněným nástrojem; 1 3 1 3 * nepoužívat poškozené nářadí (s 
uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí 
apod.); 
 
* nedostatečné osvětlení, snížení zrakového 
vnímání;  
* větší pravděpodobnost chyb pracovníků při 
práci s ručním nářadím, zvýšená možnost úrazu; 
2 2 1 4 * zajištění dobrého osvětlení, bez 
oslnění;   
Ruční nářadí a 
pomůcky / 
Kladiva, palice, 
bicí nářadí  
Kladiva, palice, 
bicí nářadí  
* zasažení pracovníka kladivem, hlavicí apod. 
uvolněným z násady;  
1 2 1 2 * správné zaklínování kladiva;  
* násady kladiv musí odpovídat 
svými rozměry velikosti kladiva;  
* průběh dřevních vláken nesmí v 
podélném směru vybíhat po celé 
délce z násady;  
* násada kladiva z tvrdého 
vyschlého, pružného dřeva, 
odolného proti mechanickým 
vlivům a rozštěpování (akát, jasan, 
bříza, buk);  
* nepracovat s kladivem s 
uvolněnou násadou;  
* vhodně zkosenou násadu vložit 
do oka kladiva a zaklínovat 
speciálním ocelovým klínem;  
* vylézá-li klín z násady znovu jej 
zatlouci, vypadává-li a je volný, 
musí se včas vyměnit;  
* při dlouhodobějším sekání a v 
málo přístupných místech používat 
kožené rukavice nebo chránič 
hřbetu ruky, nasazený na sekáč;  
* nesekat sekáčem najednou příliš 
do hloubky;  
 
* zasažení kladivem - pohmožděniny levé ruky; 1 2 1 2 * správný způsob práce; 
soustředěnost při práci, příp. 
používání chráničů ruky;  
* výběr vhodného druhu kladiva;  
* očima sledovat ostří nářadí, 
např. sekáče, a ne místo dopadu 
kladiva;  
* nepracovat s poškozeným 
kladivem; 
 
* vyklouznutí kladiva z ruky; 1 2 1 2 * násady kladiv být suché a 
hladké;  
* volba délky násady podle 
hmotnosti kladiva a druhu práce, 
pro niž je určeno (např. pro 
kladivo o váze 600 g je délka 
násady cca 335 mm);  
* při používání kladivo uchopit u 
konce násady (kladivo při práci 
držet v pravé ruce, cca 15-30 mm 
od konce násady);  
 
* vniknutí úlomků (z otřepů kladiva) do očí; 1 3 1 3 * nepoužívat kladiva s 
roztřepenými, opotřebovanými 
nebo zrýhovanými bicími 
ploskami,  
* otřepy, které se na kladivu 
vytvořily obrousit;  
* provádět kontrolu kladiv;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Ruční nářadí a 
pomůcky / 
Kladiva, palice, 
bicí nářadí  
Kladiva, palice, 
bicí nářadí  
* odražení kladiva stranou, sklouzávání kladiva z 
předmětu, zachycování o kladivo;  
1 2 1 2 * volit správný druh a správnou 
velikost kladiva pro určitou práci;  
* správný způsob práce, údery 
kladiva pravidelné a účelné;  
* násadu svírat pevně, zejména v 
okamžiku úderu;  
* úder nemá být pádnější, než je 
zapotřebí;  
* dovoluje-li to charakter práce, 
má se tlouci celou ploskou 
kladiva, která nemá být zaoblena;  
* plochu kladiva udržovat v čistotě 
- bez nánosu lepidla, mastnoty;  
 
* povrchové poranění dlaně, tvoření puchýřů a 
oděrek;  
1 2 1 2 * průřez násady oválný, povrch 
hladce vyleštěný;  
* volný konec násady má být o 
něco silnější (pak lépe ,,sedí" v 
ruce při úderu);  
* nepoužívat kladivo s naštípnutou 
násadou;  
* koncem násady netlouci (násada 
se rozštěpí);  
 
Ruční nářadí a 
pomůcky / Sekáče Sekáče  
* úrazy očí odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (sekáč + kladivo);  
2 3 1 6 * hlavice sekáče má být poněkud 
vypouklá, bez otřepů;  
* používat sekáčů, kladiv, palic 
pod. bez trhlin a otřepů;  
* otřepy ze sekáče včas 
odstraňovat obroušením na brusce; 
* při sekání (zejména do zdiva, 
betonu) používat OOPP k ochraně 
zraku;  
* nesekat při práci sekáčem 
směrem k tělu;  
* sekat vždy ve směru k pevné 
části svěráku;  
* vlastní sekání provádět tak, aby 
odsekávaná část materiálu 
odlétávala směrem od pracovníka 
(nikoliv však do uličky nebo 
směrem k okolním 
pracovníkům/žákům);  
*jestliže práce se sekáčem 
nebezpečně ohrožuje 
pracovníky/žáky v okolí, umístit 
ochrannou stěnu;  
* kalit jen činnou část sekáče, 
horní zůstává měkká;  
 
* úder levé ruky držící sekáč kladivem;  
* zvýšená námaha, vynaložení více energie;  
* nebezpečí spojená s používáním tupého a 
nesprávně nabroušeného sekáče;  
2 2 1 4 * kladivo tlouci ve stejné rovině s 
tělem sekáče, takže oči mít stále 
upřeny na ostří;  
* sekáč má být cca 150-200 mm 
dlouhý;  
* sekáče vyrobeny z oceli o 
čtvercovém nebo obdélníkovém 
průřezu, s lehce zaokrouhleným 
krajem;  
* požívat sekáče dobře naostřené, 
břit ostří má ležet kolmo k ose 
sekáče;  
* udržovat správné ostří sekáče, 
úhel ostří je závislý na druhu 
obráběného materiálu (pro ocel 70 
- 80°, pro litinu 55 - 60°, pro měď, 
mosaz a bronz 45 - 50°, pro zinek 
a hliník 35°);  
* správná volba velikosti sekáče i 
kladiva; 
 
* zvýšená únava, větší pravděpodobnost úrazu; 2 2 1 4 * sekáč přidržovat levou rukou; 
palec a ukazováček mít ve 
vzdálenosti cca 25 mm od horního 
konce sekáče;  
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Posuzovaný 
objekt Subsystém Identifikace nebezpečí 
Vyhodnocení 
závažnosti 
rizika Bezpečnostní opatření Poznámka
P N H R
Ruční nářadí a 
pomůcky / Sekáče Sekáče 
     * držet sekáč s uvolněnými svaly  
prstů;  
* sekáč při práci držet v ruce, 
nikoliv v prstech ruky;  
* sekáč nepřidržovat rukou příliš 
pevně, aby se otřesy méně 
přenášely na celé tělo;  
* před vlastním úderem kladiva na 
plosku úchop sekáče mírně 
uvolnit;  
* správná volba velikosti sekáče i 
kladiva; 
 
Stavební stroje / 
Laserové přístroje 
Kanálové 
laserové 
zaměřovače, 
potrubní lasery  
* nebezpečí pro oči 2 3 1 6 * při práci s přístrojem dbát 
pokynu výrobce;  
* neotvírat přístroj;  
* lasery zajistit tak, aby dráha 
svazku byla zakrytována a 
ukončena absorpčním terčem 
upraveným tak, aby nemohlo dojít 
k zásahu očí osob ani difusně 
odraženým zářením;  
* zaškolit pracovníky určené k 
obsluze laserů a seznámit je s 
principy činnosti, vlastnostmi 
laserů, s biologickými vlivy laseru 
na oči a pokožku, s nebezpečím 
spojeným s činností laserů, s 
postupem při zasažení pracovníka 
velkými dávkami záření;  
* přístroj zabezpečit proti 
manipulaci nepovolanými 
osobami;  
* přístroj uvést do činnosti až po 
kontrole, zda v prostoru, ve kterém 
se lasery používají, nejsou osoby, 
které by mohly být při provozu 
laseru ohroženy;  
* vymezit a označit prostor, kde se 
laser používá;  
* pracoviště zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných osob;  
* přístroje zabezpečit proti 
manipulaci nepovolanými osobami 
a pevně fixovat; aby nemohlo dojít 
k působení paprsku na nezaměřené 
objekty vlivem otřesů země, 
zemních prací apod.;  
* laserový přístroj používat v 
prostředí pro který je konstruován; 
 
Lasery I. třídy jsou bezpečné 
lasery zahrnující:  
1. Maximálně vyzařovaná energie 
nepřekračuje limitní hodnotu max. 
přípustné dávky ozáření (MPE).  
2. Plně zakrytované lasery, kryt 
nelze otevřít bez použití nástrojů a 
při otevření dojde k přerušení 
chodu laseru.  
Lasery II. Třídy jsou přístroje s 
nízkým výkonem vyzařující 
viditelné záření (400 - 700 nm). 
Pro impulsní režim (do 0,25 s) 
platí limit emise I.třídy, pro 
kontinuální režim je hranice 1 mw. 
(nároky na provoz laseru se 
zvyšují se stoupající třídou)  
 
* zasažení osoby el. proudem; 1 3 1 3 * kanálové laserové 
zaměměřovače a potrubní lasery 
svévolně neotvírat;  
* opravy svěřovat pouze odborné 
firmě; 
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Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  
1. Nahodilá  
2. Nepravděpodobná  
3. Pravděpodobná  
4. Velmi pravděpodobná  
5. Trvalá  
N - Pravděpodobnost následků - závažnost  
1. Poranění bez pracovní neschopnosti  
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky  
5. Smrtelný úraz  
H - Názor hodnotitelů  
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky 
ohrožení a nebezpečí  
R - Míra rizika  
 0 - 3: Bezvýznamné riziko  
 4 - 10: Akceptovatelné riziko  
 11 - 50: Mírné riziko  
 51 - 100: Nežádoucí riziko  
 101 - 125: Nepřijatelné riziko  
Pozn.: tyto rizika byly vygenerovány programem Rizika na PC firmy ROVS – Rožnovský vzdělávací 
 servis s.r.o. 
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I. Objekty zařízení staveniště 
Název ks Odpis Kč Cena montáže Celkem Kč 
Kontejnerová sestava KS-DUO 01 1 
50 000,- 
3 300,-  3 300,- 
Obytný kontejner OK 01 2 3 300,- 6 600,- 
Skladový kontejner SK 10 4 2 200,- 8 800,- 
Sanitární kontejner Contimade – 
Standard typ 16 
1 2 000,- 2 000,- 
Název ks Doba užití Cena / měsíc Celkem Kč 
Mobilní WC-TOI TOI Fresh 1 15 měsíců 6 000,- 90 000,- 
Celková cena za objekty zařízení staveniště 160 700,- Kč 
 
II. Oplocení staveniště 
Název Délka Odpis Kč Cena bm / montáž Celkem Kč 
Oplocení Tempoline 280m 10 000,- 45,- 12 600,- 
Celková cena oplocení  22 600,- Kč 
 
III. Zpevněné plochy skládek 
Zpevněné plochy skládek vysypány kameninovou drtí frakce 8-16, tl. 100mm 
Plocha skládek m2 
Tloušťka 
násypu 
Objem 
drtě m3 
Obj. 
hmotnost 
Celkem 
t Cena t 
231,62 + 246,66 = 478,28 0,1m 0,48 2000 96 330,- 
Celková cena zpevněných ploch  31 680,- Kč 
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IV. Staveništní komunikace 
Podsyp pod silniční panely z kameninové drtě frakce 8-16, tl. 100mm 
Plocha podsypu m2 
Objem posypu 
m3 
Obj. 
hmotnost Celkem t Cena t 
525 x 0,1 52,5 2000 105 330,- 
Celková cena zpevněných ploch 34 650,- Kč 
Použití silnič. panelů Plocha panelů Cena montáže 
/ m2 
Odpis 
Kč Celkem Kč 
Příjezdová komunikace 1550 m2 250,- 
50 000,- 
387 500,- 
Staveništní komunikace  525 m2 250,- 131 250,- 
Celková cena zpevněných ploch 568 750,- Kč 
Celková cena staveništní komunikace 603 400,- Kč 
 
V. Přípojka vody 
Délka staveništní přípojky Jednotková cena / m Celková cena přípojky 
20 m 400,- 8 000,- Kč 
 
VI. Přípojka splaškové kanalizace 
Délka staveništní přípojky Jednotková cena / m Celková cena přípojky 
5 m 720,- 3 600,- Kč 
 
VII. Přípojka elektřiny 
Délka staveništní přípojky 35 m 
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Hlavní staveništní rozvaděč ESR3, IP44/21 8 960,- Kč 
Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3/16 
IP44 1 780,- Kč 
Kabel prodlužovací 2x230V + 400V 5 080,- Kč 
Celková cena elektrické přípojky 15 820,- Kč 
 
VIII. Spotřeba energií 
Předpokládaná spotřeba 20 000,- Kč / měsíc 
Počet měsíců 15 
Celková cena předpokládané spotřeby 300 000,- Kč 
 
IX. Bezpečnost a požární ochrana 
Název ks Cena / ks Celkem Kč 
Hasící práškový přístroj 6kg – PG6 2 746,- 1 492,- 
Hasící přístroj pěnový 6kg – P6P 2 749,- 1 498,- 
Bezpečnostní cedulky 10 15,- 150,- 
Cena celkem bezpečnostní a požární ochrany 3 140,- Kč 
 
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZS:          1 183 590,- Kč 
Cena zařízení staveniště pro rekonstrukci a dostavbu činí 1 183 590,- Kč na dobu výstavby 15 
měsíců, ale zároveň částečně slouží pro rekonstrukci celého areálu hradu Špilberk, u kterého 
rekonstrukce trvá 60 měsíců.  
Tato cena odpovídá 1/4 doby celkové rekonstrukce areálu. 
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Závěr 
V diplomové práci na téma Rekonstrukce památkově chráněného objektu jsem se zabýval 
celkovým řešením výstavby a speciálně řešením sanací vlhkého zdiva a ztužením stěn 
objektu. 
V úvodní fázi jsem vyřešil přístupovou cestu, která je omezená max. přípustnou zátěží, 
aby bylo zajištěno zásobování staveniště. Poté jsem navrhnul zařízení staveniště s potřebným 
vybavením. 
Největší část diplomové práce jsem se věnoval sanaci stávajícího objektu, který je 
památkově chráněný. Rozebral jsem zde postup prací při odstraňování vlhkého zdiva pomocí 
elektroosmotického systému a ztužení objektu pomocí helikální výztuže. 
Dále jsem navrhnul potřebné stroje pro realizaci díla, vypracoval jsem bezpečnost práce a 
rizik při práci, také jsem provedl kontrolní a zkušební plán, finanční ohodnocení rekonstrukce 
a přístavby objektu, ocenění zařízení staveniště a dále jsem vytvořil pomocí programu MS 
Project harmonogram prací. 
Věřím, že tyto nabité zkušenosti tvoření diplomové práce, mi budou velmi nápomocny 
v povolání. 
 
 Bc. Filip Uzel 
 Brno 2013 
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